

Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594 273 S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap 2 w km od 0+241

| Lp.          | Opis robót   | wartość         | 2020    |         |              |              | 2021    |         |               |               | 2022          |         |         |         |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
|              |  |                 | I kw    | II kw   | III kw       | IV kw        | I kw    | II kw   | III kw        | IV kw         | I kw          | II kw   | III kw  | IV kw   |
| 1            | ETAP 2.1. ( od km 0+000 do 0+189,60 )  | 688 043,93 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 56 626,78 zł | 68 519,06 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 362 944,71 zł | 188 832,38 zł | 11 121,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1          | Wytyczenie   | 2 850,00 zł     | -       | -       | 2 850,00 zł  | -            | -       | -       | -             | -             | -             | -       | -       | -       |
| 1.2          | Roboty rozbiórkowe   | 26 516,85 zł    | -       | -       | 19 412,25 zł | -            | -       | -       | 7 104,60 zł   | -             | -             | -       | -       | -       |
| 1.3          | Roboty ziemne.   | 29 043,51 zł    | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 23 234,81 zł  | 5 808,70 zł   | -             | -       | -       | -       |
| 1.4          | Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.  | 299 417,52 zł   | -       | -       | 30 865,08 zł | 68 519,06 zł | -       | -       | 140 023,37 zł | 60 010,01 zł  | -             | -       | -       | -       |
| 1.5          | Krawężniki betonowe, oporniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki kamienne cięte,palisady.    | 74 194,80 zł    | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 51 936,36 zł  | 22 258,44 zł  | -             | -       | -       | -       |
| 1.6          | Chodniki, wjazdy do posesji, powierzchnie przebrukowane, drogi gminne, przejścia dla pieszych. | 120 630,88 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 60 315,44 zł  | 60 315,44 zł  | -             | -       | -       | -       |
| 1.7          | Roboty związane z podniesieniem niwelety   | 6 810,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | 6 810,00 zł   | -             | -       | -       | -       |
| 1.8          | Jezdnia asfaltobetonowa.   | 113 959,92 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 80 330,14 zł  | 33629,78      | -             | -       | -       | -       |
| 1.9          | Oznakowanie docelowe pionowe i poziome   | 8 271,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 8 271,00 zł   | -       | -       | -       |
| 1.10         | Oznakowanie na czas prowadzenia robót.   | 3 499,45 zł     | -       | -       | 3 499,45 zł  | -            | -       | -       | -             | -             | -             | -       | -       | -       |
| 1.11         | Geodezyjny operat powykonawczy.  | 2 850,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 2 850,00 zł   | -       | -       | -       |
| 2            | ETAP 2.2. ( od km 0+189,60 do 0+421,08 )   | 876 948,96 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 194 631,57 zł | 121 012,41 zł | 561 304,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1          | Wytyczenie   | 3 465,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 3 465,00 zł   | -             | -             | -       | -       | -       |
| 2.2          | Roboty rozbiórkowe   | 33 084,96 zł    | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 22310,16      | 10 774,80 zł  | -             | -       | -       | -       |
| 2.3          | Roboty ziemne.   | 9 094,67 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 9 094,67 zł   | -       | -       | -       |
| 2.4          | Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.  | 314 193,00 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 165356,41     | 110237,61     | 38 598,98 zł  | -       | -       | -       |
| 2.5          | Umocnienie skarp rowu zrzutu nr 1.   | 3 750,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 3 750,00 zł   | -       | -       | -       |
| 2.6          | Krawężniki betonowe, oporniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki kamienne cięte,palisady.    | 160 333,99 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 160 333,99 zł | -       | -       | -       |
| 2.7          | Chodniki, wjazdy do posesji, powierzchnie przebrukowane, drogi gminne, przejścia dla pieszych. | 179 166,29 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 179 166,29 zł | -       | -       | -       |
| 2.8          | Roboty związane z podniesieniem niwelety   | 1 305,75 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 1 305,75 zł   | -       | -       | -       |
| 2.9          | Jezdnia asfaltobetonowa.   | 156 729,30 zł   | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 156 729,30 zł | -       | -       | -       |
| 2.10         | Oznakowanie docelowe pionowe i poziome   | 8 861,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 8 861,00 zł   | -       | -       | -       |
| 2.11         | Oznakowanie na czas prowadzenia robót.   | 3 500,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | 3 500,00 zł   | -             | -             | -       | -       | -       |
| 2.12         | Geodezyjny operat powykonawczy.  | 3 465,00 zł     | -       | -       | -            | -            | -       | -       | -             | -             | 3 465,00 zł   | -       | -       | -       |
| RAZEM netto  |  | 1 564 992,89 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 56 626,78 zł | 68 519,06 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 557 576,28 zł | 309 844,79 zł | 572 425,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| VAT          |  | 359 948,36 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 024,16 zł | 15 759,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 128 242,55 zł | 71 264,30 zł  | 131 657,97 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem brutto |  | 1 924 941,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 69 650,94 zł | 84 278,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 685 818,83 zł | 381 109,09 zł | 704 083,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

153 929,38 zł

1 066 927,92 zł

704 083,95 zł



|                 |         |
|-----------------|---------|
| 688 043,93 zł   | 0,00 zł |
| 2 850,00 zł     | 0,00 zł |
| 26 516,85 zł    | 0,00 zł |
| 29 043,51 zł    | 0,00 zł |
| 299 417,52 zł   | 0,00 zł |
| 74 194,80 zł    | 0,00 zł |
| 120 630,88 zł   | 0,00 zł |
| 6 810,00 zł     | 0,00 zł |
| 113 959,92 zł   | 0,00 zł |
| 8 271,00 zł     | 0,00 zł |
| 3 499,45 zł     | 0,00 zł |
| 2 850,00 zł     | 0,00 zł |
| 876 948,96 zł   | 0,00 zł |
| 3 465,00 zł     | 0,00 zł |
| 33 084,96 zł    | 0,00 zł |
| 9 094,67 zł     | 0,00 zł |
| 314 193,00 zł   | 0,00 zł |
| 3 750,00 zł     | 0,00 zł |
| 160 333,99 zł   | 0,00 zł |
| 179 166,29 zł   | 0,00 zł |
| 1 305,75 zł     | 0,00 zł |
| 156 729,30 zł   | 0,00 zł |
| 8 861,00 zł     | 0,00 zł |
| 3 500,00 zł     | 0,00 zł |
| 3 465,00 zł     | 0,00 zł |
| 1 564 992,89 zł | 0,00 zł |
| 359 948,36 zł   | 0,00 zł |
| 1 924 941,25 zł | 0,00 zł |

|        | 2020          | 2021            | 2022          | RAZEM               |
|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| netto  | 125 145,84 zł | 867 421,07 zł   | 572 425,98 zł | 1 564 992,89 zł OK. |
| VAT    | 28 783,54 zł  | 199 506,85 zł   | 131 657,97 zł | 359 948,36 zł OK.   |
| brutto | 153 929,38 zł | 1 066 927,92 zł | 704 083,95 zł | 1 924 941,25 zł OK. |

|        |           |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|
| NETTO  | 125145,85 | 867421,07  | 572425,97  |
| BRUTTO | 153929,39 | 1066927,92 | 704 083,94 |
|        | 0,01 zł   | 0,00 zł    | -0,01 zł   |