

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**  
**ZADANIE:**

**Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142 S**  
**ul. Zielona w Czańcu od km 0+000 do km 0+946**

Lp.	Opis robót	wartość	Rok 2020				Rok 2021			
			I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw
1	Roboty przygotowawcze i ziemne	39 676,92 zł	-	-	39 676,92 zł	-	-	-	-	-
2	Podbudowa	99 897,64 zł	-	-	59 938,58 zł	39 959,06 zł	-	-	-	-
3	Nawierzchnia	346 325,89 zł	-	-	-	173 537,38 zł	172 788,51 zł	-	-	-
4	Odwodnienie nawierzchni	131 628,93 zł	-	-	59 038,94 zł	59 038,94 zł	13 551,05 zł	-	-	-
5	Roboty wykończeniowe	7 936,00 zł	-	-	-	-	7 936,00 zł	-	-	-
<b>RAZEM netto</b>		<b>625 465,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>158 654,44 zł</b>	<b>272 535,38 zł</b>	<b>194 275,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VAT</b>		<b>143 857,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 490,52 zł</b>	<b>62 683,14 zł</b>	<b>44 683,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem brutto</b>		<b>769 322,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>195 144,96 zł</b>	<b>335 218,52 zł</b>	<b>238 958,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

530 363,48 zł

	2020	spr.	
netto	431 189,82 zł	625 465,38 zł	OK.
VAT	99 173,66 zł	143 857,04 zł	OK.
brutto	530 363,48 zł	769 322,42 zł	OK.