

**PROTOKÓŁ Nr 14/19**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**w dniu 12 grudnia 2019 r.**

---

**Przewodnicząca posiedzenia:** Pani Zyta Blachura-Majdak  
**Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej**

**Obecni:** wg listy obecności

**Proponowany porządek posiedzenia:**

=====

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Analiza przebiegu realizacji inwestycji i innych prac związanych z remontami w poszczególnych miejscowościach gminy.
4. Wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

=====

**Ad. 1**

**P. Zyta Blachura-Majdak – Przewod. posiedzenia:**

- otworzyła posiedzenie Komisji,
- przywitała członków Komisji, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości,
- na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

**Ad. 2**

**P. Zyta Blachura-Majdak – Przewod. posiedzenia:**

- przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Brak wniosków o zmianę porządku obrad.

**Ad. 3**

**P. Zyta Blachura-Majdak – Przewod. posiedzenia:**

- podkreśliła, że dzisiejsze posiedzenie Komisji ma na celu omówienie przebiegu realizacji inwestycji i innych prac związanych z remontami w poszczególnych miejscowościach gminy,
- radni dużo wcześniej otrzymali dokumenty na powyższe zagadnienie i mogli się z nimi szczegółowo zapoznać,
- zatem wniosła o przystąpienie do dyskusji nad przygotowanym materiałem, który stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji udział wzięli:

**P. Tomasz Sordyl – Kier.Ref.UG ds. Inwestycji:**

- omówił przygotowaną informację o realizacji inwestycji i innych prac związanych z remontami.

**P. Maria Mydlarz - radna:**

- zapytała, kiedy rozpoczyna prace wykonawca na ulicy Królewskiej w Czańcu ?

**P. Bogusław Wawak - Z-ca Wójta Gminy:**

- poinformował, że do końca bieżącego roku zadanie będzie wykonane.

**P. Kazimierz Cepiga - radny:**

- zapytał dlaczego przesunięto w czasie wykonanie ulicy Gminnej w Porąbce ?

**P. Tomasz Sordyl – Kier.Ref.UG ds. Inwestycji:**

- podkreślił, iż problemy powstały już na etapie projektowania,
- nie było możliwości uzyskania podkładów mapowych, ponieważ Starostwo aktualizowało system informacji o terenie,
- ponadto musieliśmy wystąpić do Tauronu o zmianę warunków technicznych przyłącza,
- z tych też powodów realizacja inwestycji została przesunięta w czasie.

**P. Zyta Blachura-Majdak – Przewod. posiedzenia:**

- wypowiedziała się na temat poszczególnych inwestycji nawiązując do kwestii księgowych.

**P. Kazimierz Cepiga - radny:**

- zapytał dlaczego wodociąg w Wielkiej Puszczy nie jest realizowany, tylko czekamy w tej sprawie na Gminę Andrychów ?
- odniósł się również do kwestii oddziałów przedszkolnych planowanych na stadionie sportowym w Czańcu – czy plan zagospodarowania przestrzennego gminy pozwala na umieszczenia tam przedszkola ?

**P. Tomasz Sordyl – Kier.Ref.UG ds. Inwestycji:**

- wyjaśnił, iż zasilanie wodociągu w Wielkiej Puszczy będzie realizowane od strony Andrychowa,
- więc dopóki Andrychów nie wybuduje swojej części, inwestycja po stronie Wielkiej Puszczy nie będzie wykonywana,
- co się tyczy oddziału przedszkolnego, to będzie on o profilu sportowym,
- ponadto Starosta wydał pozwolenie na budowę.

**P. Mirosław Kizner – radny:**

- zapytał adoptowanie pomieszczenia na przedszkole będzie połączone z termomodernizacją ?

**P. Tomasz Sordyl – Kier.Ref.UG ds. Inwestycji:**

- wyjaśnił, iż część prac będzie musiała być wykonana na zasadzie adaptacji, ale będą one kosztami kwalifikowany przy wniosku na termomodernizację budynku.

**Mieszkaniec Sołectwa Czaniec:**

- zapytał jaki jest status działek pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1 w Czańcu a strażnicą OSP ?
- byłoby to dobre miejsce na budowę przedszkola.

**P. Paweł Zemanek – Wójt Gminy:**

- poinformował, że właścicielem tych działek jest osoba prywatna,
- były prowadzone rozmowy, jednakże właściciel nie jest zainteresowany sprzedażą działki.

**Mieszkaniec Sołectwa Czaniec:**

- nie zgodził się z wyjaśnieniami, że to Starosta decyduje w pozwoleniu na budowę o możliwości lokalizacji przedszkola na stadionie sportowym w Czańcu,
- nie daje nam takiej możliwości zapis w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, który nie przewiduje tam działalności oświatowej,
- wypowiedział się na powyższe tematy.

**P. Paweł Zemanek – Wójt Gminy:**

- jest zaskoczony wypowiedzią mieszkańca,
- podkreślił, że był przekonany, iż zarówno radnym i mieszkańcom przede wszystkim zależy na tym, aby dzieci nasze miały odpowiednią ilość miejsc w przedszkolach,
- brakuje nam 50 - 70 miejsc, więc gmina robi wszystko, żeby te miejsca pozyskać.

Na zakończenie dyskusji Komisja nie podjęła żadnych wniosków.

**Ad. 4**

Nie przegłosowano żadnych wniosków.

**Na tym protokół z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej  
zakończono i podpisano.**

***Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji zarejestrowany został  
na nośniku elektronicznym.***

***Nagranie dźwiękowe stanowi załącznik do protokołu i jest opublikowane na stronie:  
[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) , w zakładce „Komisje” → „Nagrania z posiedzeń”.***

**Radni nieobecni na posiedzeniu:**

Adam Sopiak

Czas trwania posiedzenia: 15:00 - 16:40

**Przewodnicząca posiedzenia**

**Zyta Blachura - Majdak**

**Protokołowała:**

**J. Dwornik**