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Wstęp 
Niniejszy projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja 

przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”. 

Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na ochronie obszarów nadwodnych wraz ze 

zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii 

informacyjno-edukacyjnych, a także budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej  

z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Przedsięwzięcie 

zintegrowane złożone jest z wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji  

w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. 

Projekt jest odpowiedzią na degradację terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego na terenie Gminy Porąbka. Przedmiot i zakres projektu dotyczy ekologii oraz 

wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i ich ochrony wraz z budową niezbędnej 

infrastruktury dostępowej.  

Celem projektu jest ekologia oraz ochrona przyrody i przywrócenie różnorodności biologicznej 

poprzez: 

▪ stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym, 

▪ zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych, 

▪ wdrożenie rozwiązań dotyczących ekologii na obszarze Gminy Porąbka. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Porąbka. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach 

należących do:  

• Gminy Porąbka, 

• Skarbu Państwa RZGW, 

• Skarbu Państwa PGL, 

• Skarbu Państwa Urzędu rejonowego w Bielsku-Białej, 

• Spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej, 

• Właścicieli prywatnych. 

Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z niniejszej koncepcji projekt powinien zostać rozszerzony 

na teren całej Gminy Porąbka, co skutkować może również poszerzeniem listy podmiotów, na których 

terenie realizowany będzie projekt. W ramach inicjatywy oddolnej i spotkania z przedstawicielami 

poszczególnych sołectw (Porąbka, Bujaków, Czaniec, Kobiernice) wyznaczono trasy dydaktyczno-

przyrodnicze we wszystkich sołectwach, a także zdefiniowano kolejne lokalizacje projektu – 

utworzenie sezonowych „oddziałów terenowych CCE”. Załącznik do niniejszej koncepcji stanowi mapa 

poglądowa obrazująca projekt kompleksowo, uwzględniając wszystkie trasy dydaktyczno-przyrodnicze 

oraz proponowane elementy infrastruktury.  

Ostateczny obszar projektu zdefiniowany zostanie w dokumentacji technicznej, w oparciu  

o dane ze screeningu przyrodniczego i inwentaryzacji przyrodniczej z uwzględnieniem pozostałych 

prac przygotowawczych. 

Tereny objęte projektem posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę dostępową i celowe jest jej 

uzupełnianie dla potrzeb: ekologii, bioróżnorodności, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.  

Lokalizacje projektu posiadają atrakcyjne wartości krajobrazowe i bioróżnorodne znajdujące się  

w pobliżu obszarów NATURA 2000.  
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Wizje lokalne pozwoliły na stwierdzenie o niedostatecznym zagospodarowaniu terenów w tym 

kierunku jak również brak eko-edukacyjnego podkreślenia elementów specyficznych występujących 

lokalnie – bioróżnorodnych, które należy wyeksponować i poprawić. Nieodzownym elementem 

realizacji projektu jest również kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna przedsięwzięcia 

dedykowana mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym  Gminę Porąbka i Beskidy. 

 



 
 

 

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – Potoku Wielka 

Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły” 

 

 

7 

Podstawowe założenia projektowe 
Podstawę prawną do przygotowania niniejszej koncepcji stanowi umowa nr OŚFSIV.272.1.2017 

zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gminą Porąbka w dniu 01.03.2017 r. 

Punkt wyjścia dla niniejszego projektu stanowią następujące aspekty: 

▪ Ekologia i środowisko, 

▪ Bioróżnorodność i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

▪ Optymalny stosunek jakości do ceny, 

▪ Kwalifikowalność kosztów w ramach RPO WSL 2014-2020, 

▪ Innowacyjne podejście do popularyzacji ochrony środowiska i różnorodności biologicznej 

▪ Wyrównywanie szans społeczności lokalnej w dostępie do dziedzictwa przyrodniczego, 

▪ Zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska, 

▪ Zastosowanie idei „ogrodu sensorycznego” w celach edukacyjnych, edukacji ekologicznej 

przez zabawę,  

▪ Eliminacja gatunków inwazyjnych z obszaru projektu, 

▪ Ochrona środowiska i bioróżnorodności u źródła poprzez tworzenie obszarów przyrodniczo 

cennych oraz interdyscyplinarną edukację ekologiczną,  

▪ Innowacyjne rozwiązania multimedialne 

▪ „Dobre praktyki” związane z ochroną środowiska i bioróżnorodnością z obszaru Gminy 

Porąbka. 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów stosowanych rozwiązań w projektowaniu tras  

dydaktyczno-przyrodniczych, miejsc edukacji ekologicznej - przyjaznych środowisku, ale także 

zewnętrzne, dostępne na trasie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej rozwiązania i stanowiska 

sensoryczne. 

Fotografia 1 „Ścieżka bosych stóp” – przykład 

 
Źródło: http://dziecisawazne.pl 

http://dziecisawazne.pl/
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Fotografia 2 Trasa sensoryczna z różnego rodzaju materiałow naturalnych – przykłady 

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/explore/sensory-garden/ 

Fotografia 3 Tablica zachęcająca do poznawania dziedzictwa przyrodniczego 

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/explore/sensory-garden/ 

 

https://pl.pinterest.com/explore/sensory-garden/
https://pl.pinterest.com/explore/sensory-garden/
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Fotografia 4 „Outdoor clasroom” – przykład miejsca do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej na łonie 
natury 

 

http://lindenlandgroup.com/blog/life-and-family/schoolyard-habitats-outdoor-classrooms-natural-play-spaces/ 

Fotografia 5 „Outdoor clasroom” – przykład miejsca do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej 
na łonie natury 

 

http://www.geograph.org.uk/photo/2871284 

http://lindenlandgroup.com/blog/life-and-family/schoolyard-habitats-outdoor-classrooms-natural-play-spaces/
http://www.geograph.org.uk/photo/2871284
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Fotografia 6 Przykład ekologicznego podłoża trasy dydaktycznej 

 

https://hctfeducation.ca/concert-in-the-schoolyard-get-outdoors-style/ 

Fotografia 7 Przykład – Tablica na eko-edukacyjnym placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej  
(autor: Mateo). 

 

Źródło zdjęcia: http://poznajdolnyslask.pl/edukacyjny-plac-zabaw  

https://hctfeducation.ca/concert-in-the-schoolyard-get-outdoors-style/


 
 

 

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – Potoku Wielka 

Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły” 

 

 

11 

Fotografia 8 Przykład - Drewniana instalacja Nikolaya Polisskiego mieści się w rosyjskiej wsi Zvizzhi  
w parku Nikola-Lenivets, ok. 200 km od Moskwy (autor zdjęcia: Nikolai Polissky). 

 

Źródło:http://www.propertydesign.pl/architektura/104/rosyjski_artysta_tworzy_oryginalne_instalacje_z_drewna,55

76-21505.html 

Fotografia 9 Przykład – Ścieżka zmysłów 

 

Źródło:http://www.portalpszczelarski.pl/galeria/33/25/pszczeli_ogrod_zmyslow.html#fotografia 

Autor zdjęcia: Marek Przybysz. 
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Fotografia 10 Przykład – nadbrzeżna trasa przyrodnicza – Park Narodowy: Plitvickie Jezera Chorwacja 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy. 
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Screening przyrodniczy – wnioski: obszar projektu, 

bioróżnorodność i elementy infrastruktury 

w projekcie 
Proponuje się poszerzony wariant dla analizowanego projekt i realizację na terenie całej Gminy 

Porąbka w sołectwach: 

• Porąbka, 

• Bujaków, 

• Czaniec, 

• Kobiernice, 

Zakres projektu zdefiniowany wstępnie w fiszce projektowej RPO WSL 2014-2020 obejmował jedynie 

obszar w sołectwie Porąbka, dla którego przeprowadzono Screening przyrodniczy i wizję lokalną. 

W ramach każdej z w/w miejscowości konieczne jest zdefiniowanie szczegółowej lokalizacji (wraz  

z przygotowaniem niezbędnych danych na temat struktury właścicielskiej), tak by w fazie 

projektowanie niezbędne było dokonanie wszelkich uzgodnień oraz uzyskanie zgód właścicieli  

na realizację projektu (z uwzględnieniem okresu trwałości wynikającego z RPO WSL 2014-2020). 

Rekomenduje się również aktualizację fiszki projektowej oraz zmianę tytułu projektu na: 

 

„Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” 

 

 

Jednocześnie należy się zwrócić do IZ o aktualizację nazwy projektu, ponieważ tytuł pierwotny został 

wpisany do RPO WSL 2014-2020, dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Projekt powinien być realizowany w oparciu o jedną centralną lokalizację centrum edukacji 

ekologicznej (która to może być również strukturą wpisaną w działalność gminy lub jednostki jej 

podległej), wraz z trasami dydaktyczno-przyrodniczymi (możliwymi do wytyczenia na obszarze 

każdego z sołectw), a także miejscami edukacji ekologicznej oraz miejscami do edukacji ekologicznej 

przez zabawę stworzonymi w oparciu o rozwiązania dedykowane najmłodszym odbiorcom i ich 

rodzicom. Place zabaw powinny mieć edukacyjny, ekologiczny charakter, swoją koncepcją powinny 

nawiązywać do bioróżnorodności i ochrony środowiska. Z racji wykonania w tych lokalizacjach 

elementów małej infrastruktury rekomenduje się wskazanie lokalizacji na terenach należących do 

gminy. Jedną z zasad uwzględnianą w ocenie wniosków o dofinansowanie (w przypadku projektów  

z zakresu edukacji ekologicznej i bioróżnorodności) jest kryterium dostępności dla wszystkich 

mieszkańców i przyjezdnych do powstałej infrastruktury. Dlatego też na miejsca edukacji ekologicznej 

i miejsca edukacji ekologicznej przez zabawę należy wybrać lokalizacje łatwo dostępne dla 

mieszkańców, skomunikowane z pozostałymi traktami, umożliwiające korzystanie bez ograniczeń 

czasowych. Koniecznym będzie, na etapie przedprojektowym wskazanie / zlokalizowanie takich 

miejsc przez Zamawiającego (Gmina Porąbka). 

Poniżej przedstawiono zestawienie nieruchomości, na których planowany jest element projektu 

dotyczący sołectwa Porąbka. Identyczne tabele dotyczące właścicieli gruntów konieczne będę do 

zdefiniowania dla pozostałych – wytypowanych lokalizacji projektu.    
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l.p. Adres: 

miejscowość, 

ulica , nr 

Numer 

działki 

Obręb Nr księgi 

wieczystej 

Właściciel/władający/ użytkownik 

wieczysty 

Przeznaczenie w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Przedmiot inwestycji( 

teren/budynek) 

1 Porąbka ul. 

Żywiecka 

293/36 Porąbka  4 BB1Z/00139818/8 Skarb państwa, Prezes krajowego 

zarządu gospodarki wodnej 

Rzw1,A17UC Teren 

2 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

Spokojna, 

Groblowa 

6720/7 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa RZGW WS,RZ Teren 

3 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

1281/15 Porąbka 5  Skarb państwa PGL WS,RZ Teren 

4 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

6421/2 Porąbka 5 65975 Gmina Porąbka WS,RZ Teren 

5 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

1280/4 Porąbka 5 BB1Z/00108899/3 Gmina Porąbka WS,RZ,58KDD Teren 

6 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

6731/9 Porąbka 5 23031 Skarb państwa, Urząd rejonowy w 

Bielsku Białej 

WS,RZ Teren 

7 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

1281/10 Porąbka 5  Skarb państwa PGL WS,RZ Teren 

8 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

1281/11 Porąbka 5  Skarb państwa PGL 58KDD Teren 

9 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

6731/8 Porąbka 5  Skarb państwa, Urząd rejonowy w 

Bielsku Białej 

58KDD Teren 

10 Porąbka ul. 

Stadionowa, 

3233/1 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL WS,RZ Teren 

11 Porąbka ul. 

Spokojna, 

1249/6 Porąbka 5 BB1Z/00110280/8 Sieprawski Adam i Alina, UK 

RZGW 

WS,RZ Teren 

12 Porąbka ul. 

Spokojna, 

1216/2 Porąbka 5 BB1Z/00110280/8 Sieprawski Adam i Alina, UK 

RZGW 

RZ Teren 

13 Porąbka ul. 

Spokojna, 

1221 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL WS,RZ Teren 

14 Porąbka ul. 

Spokojna, 

6728 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL WS ,RZ Teren 

15 Porąbka ul. 

Spokojna, 

1214 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 

16 Porąbka ul. 

Spokojna, 

1213 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 

17 Porąbka ul. 1212 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 
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Groblowa 

18 Porąbka ul. 

Groblowa 

6725 Porąbka 5 54505 Bułka Marek i Jadwiga RZ Teren 

19 Porąbka ul. 

Groblowa 

1209 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 

20 Porąbka ul. 

Groblowa 

1211 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 

21 Porąbka ul. 

Groblowa 

1210/1 Porąbka 5 BB1Z/00106837/7 Skarb państwa PGL ZL Teren 

22 Porąbka ul. 

Groblowa 

6723 Porąbka 5 54505 Bułka Marek i Jadwiga RZ Teren 

23 Porąbka ul. 

Groblowa 

5185/4 Porąbka 5 115639 Duda Roman i Anna ZL Teren 

24 Porąbka ul. 

Groblowa 

5185/7 Porąbka 5  Spółka do zagospodarowania 

wspólnoty gruntowej 

ZL Teren 

25 Porąbka ul. 

Groblowa 

5185/10 Porąbka 5  Spółka do zagospodarowania 

wspólnoty gruntowej 

ZL Teren 

26 Porąbka ul. 

Groblowa 

5185/2 Porąbka 5  Spółka do zagospodarowania 

wspólnoty gruntowej 

ZL Teren 

27 Porąbka ul. 

Groblowa 

5185/3 Porąbka 5  Spółka do zagospodarowania 

wspólnoty gruntowej 

ZL Teren 

28 Porąbka ul. 

Groblowa 

5186/53 Porąbka 5  Spółka do zagospodarowania 

wspólnoty gruntowej 

ZL Teren 

Źródło: Gmina Porąbka. 
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W ramach niniejszej koncepcji dla lokalizacji w sołectwie Porąbka zdefiniowano dodatkowe działania 

wzbogacające merytorycznie projekt, jednocześnie podwyższające jego wartość w zestawieniu  

z kryteriami oceny. Szczegółowe informacje na temat propozycji lokalizacji poszczególnych zadań 

projektowych i ich zakresu przedstawiono w dalszej części opracowania. 

 

Otoczenie projektu  

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: http://www.mapa.porabka.pl Porąbka jest siedzibą 

Gminy, jedną z 10 gmin w powiecie bielskim. Do gminy Porąbka należą sołectwa: Bujaków, Czaniec, 

Kobiernice i Porąbka. Walory krajobrazowe zadecydowały o zakwalifikowaniu gminy do miejscowości 

turystyczno- wypoczynkowych. Wśród tych malowniczych gór płynie kapryśna rzeka Soła, która bierze 

swój początek z beskidzkich potoków. Zanim została ona ujarzmiona, wyrządzała podczas powodzi 

wiele szkód i często zmieniała koryto. Pierwsza zapora wodna w Karpatach została wzniesiona na 

Sole w Porąbce w 1936 roku. Powyżej niej powstało malownicze Jezioro Międzybrodzkie. W latach 

pięćdziesiątych zbudowano tu hydroelektrownię o mocy 12,6 MW. Najniżej położonym i najpóźniej 

powstałym elementem kaskady Soły jest zbiornik Czaniecki o powierzchni 45 ha, który stanowi 

rezerwuar wody pitnej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Bielska-Białej. Powstał pod 

koniec lat sześćdziesiątych i ma za zadanie wyrównywać stan wód w rzece podczas pracy elektrowni 

a na wypadek powodzi - redukować falę powodziową. Wyposażony jest w duże ujęcie wody, stację jej 

uzdatniania oraz przepompownię.  Zbiornik jako element ujęcia wody dla potrzeb komunalnych, objęty 

jest bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej. Na zbiorniku nie prowadzi się w żadnej formie gospodarki 

rybackiej oraz obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych. Ponadto woda ze zbiornika pobierana 

jest do zasilania stawów rybnych. Dróżka po wale wzdłuż jeziora to ulubione miejsce spacerowe 

mieszkańców Porąbki. Obok tych zbiorników zlokalizowanych w dolinie Soły, istnieje jeszcze jeden 

zbiornik w kształcie deltoidu, położony na górze Żar, 400 m nad dnem doliny. Zbiornik ten jest 

elementem systemu elektrowni szczytowo – pompowej Porąbka – Żar. Hydroelektrownia ma moc 500 

MW i przez kilka godzin dostarcza energii elektrycznej, zrzucając na turbiny wodę ze zbiornika 

górnego. Wszystkie urządzenia hydroelektrowni zainstalowane są w dużej komorze wykutej w skałach 

Żaru. W roku 1935 z inicjatywy Ligi Obrony Przeciwlotniczej powstało na górze Żar lotnisko 

szybowcowe. Obecnie funkcjonuje szkoła szybowcowa i paralotniowa. W 1979 roku oddano do użytku 

zbiornik, który całkowicie zmienił jej wygląd. W 2004 roku uruchomiona została kolej linowo-terenowa 

z Międzybrodzia Żywieckiego. Ze szczytu rozciąga się piękna panorama na Jezioro Żywieckie, pasmo 

Magurki Wilkowickiej i Hrobaczą Łąkę. Góra Żar słynie także ze zjawiska "paranormalnego" - na 

pewnym odcinku drogi prowadzącej w stronę góry, wg opisów zamieszczonych w czasopismach 

poświęconym zjawiskom paranormalnym siła grawitacji wydaje się oddziaływać w przeciwnym 

kierunku (przedmioty, w tym samochody, "toczą się pod górę").  Znaczną część terytorium Porąbki 

porastają lasy, przeważnie iglaste, chociaż na stokach Zasolnicy zachowały się resztki dawnej 

puszczy karpackiej – starodrzew buczyny. Dominują sosny, świerki i jodły. Na terenie Ośrodka 

Zarybieniowego można podziwiać ponad 200 letnią jodłę , która od 1972 roku jest objęta ochroną w 

formie pomnika przyrody. Jest pozostałością dawnego drzewostanu jodłowo - bukowego 

występującego na tym terenie. Podszycie takich lasów jest bardzo bujne. Występuje tu marzanka 

wonna, kokorycz pusta, przebiśnieg pospolity, spotkać także można dziewięćsił bezłodygowy, objęty 

ścisłą ochroną. Lasy czysto świerkowe odznaczają się natomiast ubogim podszyciem. Podłoże ich 

zaściela gruba warstwa igliwia. Runo składa się głównie z mchu płonnika, torfowca i paproci, z 

gatunku podrzeń żebrowiec . Jest to paproć o grubym kłączu, liściach pojedynczo - pierzastych, 

zimotrwałych, połyskliwych i ciemnozielonych. Są skórzaste i mają lancetowaty kształt o zaostrzonym 

końcu i nasadzie. Roślina objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Często spotykanym zjawiskiem są 

drzewa porośnięte hubami. To potoczne określenie grzybów niekapeluszowych wyrastających na 

drewnie. Przy oznaczaniu hub należy zwrócić uwagę na gatunek drzewa, na którego drewnie rośnie. 

http://www.mapa.porabka.pl/
http://www.mapa.porabka.pl/galeria_a_3.php
http://www.mapa.porabka.pl/galeria_a_10.php
http://mapa.porabka.pl/galeria_a_17.php
http://mapa.porabka.pl/galeria_fl_9.php
http://www.mapa.porabka.pl/galeria_fl_3.php
http://www.mapa.porabka.pl/galeria_fl_8.php
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Huba służyła do krzesania ognia. Delikatna tkanka wysuszonych rurek spodu grzyba może się zapalić 

od krzesanych iskier z krzesiwa. Hubkę produkowano mocząc huby w saletrze i odwarze z popiołu 

drzewnego, następnie miażdżąc i susząc. Czasem otrzymany proszek stosowano jako środek 

domowy do tamowania niewielkich krwotoków. Zalesione, łagodne zbocza to idealne warunki do 

weekendowego wypoczynku i spacerów jak również wymarzone miejsce dla grzybiarzy i zbieraczy 

leśnego runa. W leśnym runie znajdziemy podgrzybki, borowiki, kanie, maślaki oraz piękne lecz 

trujące muchomory. Wzdłuż koryta Soły rośnie wiklina lub darnina. Występują również olsze, wierzby, 

brzozy, topole i osiki. W lasach pełno jest zwierzyny łownej – saren, jeleni i dzików. Czasem na 

szlakach można spotkać niedźwiedzia brunatnego. Na całym obszarze Beskidu Małego spotykamy 

lisy i zające, z gadów zaskrońce i żmije, a z płazów salamandrę plamistą. Soła jest zaliczana do wód 

krainy pstrąga i lipienia. Rzeka pomiędzy dwoma dolnymi zalewami ma niewielką długość. Jest ona 

słabiej tutaj odwiedzanym i słabiej znanym innym wędkarzom łowiskiem. Ten krótki odcinek jest 

jednak dużą ciekawostką. Soła często niesie wodę bardzo przejrzystą, dzięki temu można wtedy 

obserwować ryby w naturze, zwłaszcza liczne tu jeszcze stada świnek i brzan. Ryby nierzadko 

wychodzą wtedy z kryjówek i żerują nawet na bardzo płytkiej wodzie. Wędkowanie jest dozwolone od 

tablic informacyjnych, umieszczonych poniżej zapory w Porąbce. Od tych tablic mostu drogowego 

wolno łowić tylko na przynęty sztuczne i roślinne.  

Poniżej czanieckiego zalewu nasza Soła już żegna się z Beskidami. Tu jej dolina już znacznie się 

rozszerza a jej dotąd górskie stoki łagodnieją. Teraz rzeka już cały czas będzie płynąć na północ. Ten 

ostatni, w "Informatorze", uznany za górski odcinek Soły kończy się na moście drogowym w Łękach. 

Poniżej tej przeprawy, mimo że Soła jest już rzeką nizinną, stwarza ona jednak takie warunki, że 

nawet w przyujściowym odcinku rzeki, łowione są czasem ryby łososiowate. W rzece także dużo jest 

takich ryb jak płocie, okonie, chronione piekielnice i inne. W dolnym odcinku także szczupak  

i sandacz.  

Bezpośrednie sąsiedztwo projektu i częściowo jego lokalizację (w sołectwie Porąbka – zgodnie 

z pierwotną / podstawową lokalizacją projektu) stanowią: 

▪ most komunikujący miejscowość przez rzekę Sołę 

▪ ścisłe centrum Porąbki - zabudowania mieszkaniowe – jednorodzinne, punkty usługowymi  

i handlowe, obiekty sektora usług publicznych / samorządowych. 

▪ Bliskie sąsiedztwo obszarów dziedzictwa przyrodniczego NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapa.porabka.pl/galeria_fa_1.php
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Rysunek 1 Mapa projektu 

 

Źródło: Opracowanie wykonane w Gminie Porąbka – inicjatywa oddolna przedstawicieli sołectw.  
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Fotografia 11 Teren projektu – Sołectwo Porąbka 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 

 

Teren położony jest w Beskidzie Małym, w przełomowej części doliny rzeki Soły i częściowo w dolinie 

potoku Wielka Puszcza. Sama Soła płynie  na tym odcinku spokojnie, stanowi łącznik pomiędzy 

dwoma zbiornikami zaporowymi – jeziorem Międzybrodzkim i jeziorem Czanieckim. W północnej 

części terenu rzeka przechodzi w cofkę zbiornika Czanieckiego. Poziom rzeki Soły jest regulowany 

przez zapory. Potok Wielka Puszcza odwadnia zalesioną dolinę przebiegającą równoleżnikowo. Płynie 

bystro, przy średnim spadku 5,88% – co w stosunku do okolicznych cieków  stanowi sporą wartość. 

Dominują na niej krótkie wezbrania, głównie w okresie letnim (czerwiec-lipiec), czasem przybierające 

katastrofalne rozmiary, jednak na odcinku projektowym potok nie wzbiera na tyle wysoko, aby 

wylewać i niszczyć nabrzeża. 

Zlewnia potoku Wielka Puszcza jest eksperymentalną zlewnią badawczą Zakładu Hydrologii 

Politechniki Krakowskiej. 

Najwyższe opady przypadają na lipiec, a stosunkowo liczne dni z deszczem są przez cały rok. 

Najsuchszymi miesiącami są styczeń, grudzień oraz kwiecień. 

W podłożu zalegają gleby gliniaste, głównie bielice oraz gleby antropogeniczne, mocno 

przekształcone przez człowieka. 

Gleby zalegają na osadach czwartorzędowych, a te bezpośrednio na piaskowcach i kompleksie 

piaskowców, mułowców, łupków, określanych razem jako flisz karpacki. 

W pobliżu znajdują się liczne tereny objęte ochroną. Najbliżej (w odległości 370 m), po drugiej stronie 

Soły znajduje się rezerwat przyrody Zasolnica. 

Powstał on w roku 1973 jako obszar, gdzie chroniony jest fragment naturalnej buczyny karpackiej, 

kwaśnej buczyny oraz grądu. W partii grądu występują dęby, graby oraz stosunkowo licznie lipa 

drobnolistna. Obejmuje powierzchnię ok. 17 ha. W drzewostanie dominuje buk, poza nim występują 

jodła, jawor i pojedynczo wiąz górski. W runie odnaleźć można typowe dla wymienionego zbiorowiska 

rośliny: marzanka wonna, szczyr trwały, żywiec gruczołowaty. 
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Inne pobliskie rezerwaty, to położona 5 km na południe rezerwat Szeroka w Beskidzie Małym i 13 km 

na wschód rezerwat Madohora. 

Teren projektowy przylega do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Park ten został utworzony  

w roku 1998, obejmuje 25 770 ha, a jego otulina 22 253 ha. Został powołany w celu zachowania  

i upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego. Leży na 

styku dwóch województw – Małopolskiego i Śląskiego. Pomimo, że lasy na tym terenie są mocno 

przekształcone, to można znaleźć liczne płaty naturalnych zbiorowisk: żyznej buczyny karpackiej, 

kwaśnej buczyny górskiej, czy jaworzyny górskiej z miesiącznicą trwałą w runie. Pomimo tego, że 

teren znajduje się poniżej piętra regla górnego, to w partii szczytowej Madohory zachował się spory 

fragment górnoreglowej świerczyny. W dolinach rzek występują łęgi: topolowo-wierzbowy, jesionowy, 

czy nadrzeczna olszyna górska. Spośród roślinności nieleśnej warto zwrócić uwagę na zbiorowiska 

naskalne, rozwinięte na wychodniach gruboławicowych piaskowców istebniańskich oraz zbiorowiska 

łąkowe. Charakterystycznym i bardzo cennym zbiorowiskiem jest łąka mieczykowo-mietlicowa,  

z licznymi roślinami chronionymi, jak storczyki i mieczyk dachówkowaty. Licznie występują młaki oraz 

zbiorowiska ziołoroślowe z kniecią górską. Flora Beskidu Małego liczy ponad 840 gatunków roślin 

naczyniowych, z chyba najciekawszą rzeżuchą trójlistkową, której jest to stanowisko najdalej na 

północ wysunięte w Karpatach. Żyje tu ok. 40 gatunków ssaków, 111 gat. ptaków, 15 płazów, 5 gadów 

i 40 gatunków ryb. Spośród ciekawych gatunków warto wymienić wilka, rysia, pojawiającego się 

czasami niedźwiedzia oraz ryby żyjące w wartkich potokach górskich, jak strzebla potokowa, głowacz 

pręgopłetwy, czy pstrąg potokowy.  

Najbliższy park narodowy, to znajdujący się w odległości 29 km Babiogórski Park Narodowy. Został on 

utworzony w 1954 roku. Obejmuje górne  partie masywu Babiej Góry wraz z najwyższym szczytem 

Beskidu Żywieckiego – Diablakiem (1725 m n.p.m.). Chroni teren z klasycznie wykształconym 

układem pięter roślinnych, włącznie z piętrem halnym oraz  jedyne w Polsce stanowiska roślin: okrzyn 

jeleni i rogownica alpejska.  

W odległości 14,5 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie kompleksu stawowego 

„Podkępie”.  

W odległości 11-15 km znajdują się cztery zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Cygański Las (11,52 

km), Sarni Stok (12,81 km), Gościnna Dolina (12,81 km), Dolina Wapienicy (15 km). 

Spośród obszarów specjalnej ochrony Natura 2000  (tzw. obszary „ptasie”), najbliżej, bo w odległości 

6,88 km znajduje się ostoja PLB120004 Dolina Dolnej Soły. Rozpościera się na obszarze  4023,6 ha.  

Sama ostoja obejmuje fragment nieuregulowanego koryta rzeki Soły oraz liczne hodowlane stawy 

rybne. W otoczeniu rzeki zachowały się miejscami zbiorowiska łęgu wierzbowo-topolowego. Teren 

zasiedlają liczne ptaki, m.in. 12 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a wśród 

nich 5 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunki zagrożone. Warto 

wymienić występowanie ślepowrona  (jedna spośród czterech ostoi, gdzie w Polsce występuje ten 

gatunek), bąka, bączka, bociana białego, błotniaka stawowego, kropiatki, zielonki, rybitwy rzecznej, 

rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, dzięcioła zielonosiwego, gąsiorka. 

W bezpośredniej bliskości znajdują się dwa specjalne obszary ochrony Natura 2000 (tzw. obszary 

„siedliskowe”)” PLH240023 Beskid Mały i PLH120083 Dolna Soła. 

PLH240023 Beskid Mały, to obszar o powierzchni 7186,2 ha, powołany w celu ochrony naturalnych 

i półnaturalnych siedlisk charakterystycznych dla gór i pogórza oraz występujących na jego obszarze 

gatunków. 
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Przedmiotem ochrony są siedliska: bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 

ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 

młak, ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, jaskinie 

nieudostępnione do zwiedzania, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach i górskie bory świerkowe. 

Niestety żadne spośród wymienionych siedlisk, na tym obszarze nie otrzymało oceny stanu 

zachowania A (stan doskonały), wszystkie posiadają ocenę średnią (B - stan dobry). 

Spośród gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (tzw. gatunki „naturowe”), 

przedmiotem ochrony są mech widłoząb zielony, płazy traszka karpacka i kumak górski, ssaki wilk 

szary, wydra, ryś euroazjatycki, a wśród nich nietoperze nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, nocek 

duży, podkowiec mały. Niestety, poza wilkiem, wszystkie gatunki mają stan zachowania określony 

jako co najwyżej dobry. 

PLH120083 Dolna Soła to obszar o powierzchni 500,97 ha chroniący płynącą nieuregulowanym 

korytem rzekę Sołę wraz z przyległymi terenami nadrzecznymi.  

Przedmiotem ochrony są siedliska: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 

zalewane muliste brzegi rzek, ziołorośla górskie, ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Spośród tych 

siedlisk jedynie pionierska roślinność na kamieńcach górskich jest w stanie zachowania doskonałym. 

Pozostałe oceniane są jako stan zachowania dobry lub średni/zdegradowany. 

Spośród gatunków przedmiotem ochrony są ryby boleń pospolity, brzanka karpacka, głowacz 

białopłetwy, płazy kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz ssak wydra europejska. Ich stan 

zachowania w obrębie obszaru Dolna Soła oceniany jest jako średni lub zdegradowany. 

W odległości do 10 km znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne „Zamczysko na Ściszków 

Groniu. 

W odległości do 10 km brak użytków ekologicznych, co wskazuje, że ich sieć w tym terenie jest 

stosunkowo uboga. 

W bezpośredniej bliskości znajdują się dwa pomniki przyrody: dąb o obwodzie 356 cm (odległość  

240 m) oraz daglezja zielona (odległość 780 m), a w odległości do 10 km – ponad 80 obiektów, 

głównie drzew oraz kilka jaskiń.  

Sam teren projektowy stanowi przykład typowego nabrzeża rzeki. Deniwelacje są niewielkie  

i obejmują głównie odcinek brzeg rzeki – terasa zalewowa. Jest dość mocno rozciągnięty: około 570  

m w osi północ-południe i około 460 m w osi zachód-wschód.  

W sporej części stanowi on zaniedbane obszary, porośnięte roślinnością ruderalną i inwazyjną,  

z dzikimi wysypiskami śmieci. W części środkowej jego bieg przecina zieleń o charakterze parkowym. 

W południowej znajduje się fragment nieźle zachowanego łęgu z okazałymi topolami. W centralnej 

części znajdują się sukcesywnie zasypywane resztki łąki kośnej. Florystycznie ciekawe są fragmenty 

nabrzeży potoku Wielka Puszcza, gdzie pomimo regulacji, wciąż pozostają i utrzymują się pionierskie 

gatunki charakterystyczne dla kamieńców górskich potoków. Również ciekawe są miejscami 

spontanicznie formujące się żarnowczyska z żarnowcem miotlastym. 

Spośród roślinności obcej i inwazyjnej licznie występuje redestowiec ostrokończysty Reynourtia 

japonica, nawłocie Solidago sp. oraz posiadająca duży potencjał inwazyjności robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia.  

Teren przecina ruchliwa droga. W zasadzie na całej długości są wydeptane, błotniste ścieżki.  
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Fotografia 12 Teren projektu – sołectwo Porąbka 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 

Fotografia 13 Teren projektu – sołectwo Porąbka 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 
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Fotografia 14 Teren projektu – sołectwo Porąbka. 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 

Fotografia 15 Teren w ramach projektu przewidziany do rekultywacji – sołectwo Porąbka. 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 
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Fotografia 16 Teren projektu – sołectwo Porąbka 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 

Fotografia 17 Teren projektu – sołectwo Porąbka. 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 
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Fotografia 18 Teren projektu – sołectwo Porąbka. 

 

Źródło: Zasoby własne Wykonawcy – wizja terenowa. 

Fotografia 19 Przykład ekologicznej budowli – Dom wybudowany z odpadów według projektu Michaela 
Reynoldsa.  

 

Źródło: http://ecosoon.blogspot.com/2011/03/domy-ze-smieci-micheal-reynolds.html 
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Fotografia 20 Przykład ekologicznego obiektu samowystarczalnego: MercuryHouseOne - 
samowystarczalne, przenośne biuro. 

 

Źródło: http://gadzetomania.pl/27136,mercuryhouseone-samowystarczalne-przenosne-biuro 

Fotografia 21 Przykład designu architektury zgodnego z estetyką natury: FLAKE DOM | OLGGA 

ARCHITEKCI. 

 

Źródło: https://smallhousebliss.com/2012/09/28/flake-house-by-olgga/ 
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Fotografia 22 Przykład ekologicznego placu zabaw i nauki – autorzy projektu: I. Piotrowska,  
E. Trochnowicz. Projekt realizowany przez Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe  

w Warszawie. 

 
Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4409 
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Działania środowiskowe w projekcie 

Pierwotna / Podstawowa lokalizacja projektu: sołectwo Porąbka 

Podstawowe problemy zidentyfikowane w trakcie screeningu przyrodniczego i wizyt terenowych na 

obszarze projektu w sołectwie Porąbka: 

▪ duża rozciągłość terenu połączona z jego małą szerokością, 

▪ problemy z własnością: pomimo własności Skarbu Państwa, cześć jest we władaniu 

Administracji Lasów Państwowych, a część pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej i właścicieli prywatnych, uciążliwe i długie procedury uzgadniania, 

▪ spora część terenu zdegradowana, konieczna jest rekultywacja oraz staranne usuwanie 

roślinności inwazyjnej, 

▪ w obrębie doliny Potoku Wielka Puszcza należy z dużą ostrożnością podchodzić  

z infrastrukturą do koryta potoku, ze względu na nierzadkie nawalne wezbrania wód, 

▪ zbyt małe możliwości dla działań merytorycznych na wskazanym obszarze, w odniesieniu do 

budżetu projektu, konieczność rozszerzenia przedsięwzięcia o dodatkowe działania  

i dodatkowe lokalizację w celu pełnego wykorzystania finansowania RPO WSL 2014-2020. 

Możliwości obszaru: 

▪ kształt dogodny do prowadzenia ścieżki lub kilku ścieżek dydaktycznych, 

▪ stosunkowo rozległy teren w części centralnej (przy ujściu potoku Wielka Puszcza), który 

może stanowić „serce” projektu, 

▪ ładnie zachowany i dobrze rokujący fragment łęgu w południowej części obszaru 

projektowego, 

▪ możliwości łatwego/wykonanego niewielkimi nakładami skomunikowania terenu projektowego, 

▪ spora powierzchnia terenu do rekultywacji, 

▪ liczne i ciekawe formy ochrony przyrody w otoczeniu, 

▪ ciekawa hydrologicznie okolica – przełomowa dolina Soły, zbiorniki retencyjne, 

eksperymentalna zlewnia badawcza. 



 
 

 

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – Potoku Wielka 

Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły” 

 

 

29 

Rysunek 2 Lokalizacja elementu projektu w sołectwie Porąbka. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Geoserwis Mapy. 

 

Opis poszczególnych stanowisk edukacyjnych planowanych w sołectwie Porąbka: 

Należy skupić się na potencjale terenu. Nie posiada on wyjątkowych walorów, ale jednocześnie 

posiada wyjątkowe otoczenie i to powinno być główną ideą, a zarazem treścią planowanych do 

realizacji zadań edukacyjnych. 

Stanowiska edukacyjne dotyczyć powinny następujących zagadnień tematycznych / przyrodniczych: 

1. Zbiorniki wodne - znaczenie, życie wody stojącej, zagrożenia dla przyrody (przegrody szlaków 

komunikacyjnych).  

2. Ekosystemy nadwodne (zarośla wierzbowe, muliste brzegi wód, sukcesja ekologiczna i przemiany 

roślinności) 

3. Inwazje biologiczne, gatunki inwazyjne, skutki, zapobieganie. 

4. Zwierzęta - mieszkańcy brzegów wód (płazy, gady, ptaki, ssaki - wraz z opisem i ciekawostkami). 

5. Zbiorowiska łąkowe - górskie łąki konietlicowe, murawy bliźniczkowe, jak powstają, gatunki, 

znaczenie w przyrodzie. Wiata z możliwością zapalenia ognia. 

6. Ekologiczny plac zabaw edukacyjnych. 
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Przykład: 

Makieta „Jak płynie potok?” (duży kilku-kilkunastometrowy kamienno-betonowy model doliny górskiej 

np. Małej Puszczy, z piaskiem i ręczną pompką u szczytu z możliwością tłoczenia wody - 

własnoręczne „modelowanie” układu dna doliny, edukacyjna zabawa grupowa dzieci.  

Kącik dla rodziców, bariera od strony rzeki z punktowym zejściem do wody, platforma widokowa 

skierowana na przeciwległy brzeg Soły do obserwacji rzeki oraz rezerwatu przyrody Zasolnica). Dwie 

Lampy ładowane rowerkiem lub urządzeniem typu orbitrek - wraz z licznikiem prądu i spalonych kalorii 

(z możliwością rywalizacji). 

Stanowisko do zabaw w systemie „kuchnia błotna”. 

Elementy edukacyjne: Meandrowanie rzeki, starorzecza, typy koryta, aluwia, dyluwia, podcinanie 

dolin, erozja boczna, wgłębna. 

7. Zbiorowiska leśne na brzegach rzeki: lasy łęgowe, olsy, różnice między nimi, gatunki roślin. 

8. Interakcja człowiek-rzeka: historia, powodzie, regulacja rzek, zapory, renaturyzacja. Badania 

hydrologiczne, zlewnia Wielkiej Puszczy. 

9. Formy ochrony przyrody (pomnik przyrody, park krajobrazowy, rezerwat, sieć Natura 2000 wraz ze 

wskazaniem najbliższych i opisem, ciekawostkami). 

10. Życie podwodne potoku górskiego (bezkręgowce, ryby). 

11. Życie nabrzeży potoku górskiego (roślinność, ptaki, ssaki) 

12. Gospodarowanie wodami - zarządzanie, struktura. 

Rysunek 3 Lokalizacja elementu projektu w sołectwie Porąbka. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Geoserwis Mapy. 
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Opis twardych działań pro środowiskowych: 

1. Odtworzenie łąki: górska łąka konietlicowa z takimi  gatunkami, jak mieczyk dachówkowaty 

Gladiolus imbricatus, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, chaber ostrołuskowy Centaurea 

oxylepis, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, konietlica łąkowa Trisetum flavescens. 

2. Rekultywacja terenu i usuwanie roślin inwazyjnych: usunięcie gruzu, śmieci, tam gdzie to będzie 

potrzebne – nawiezienie czystego humusu, usunięcie roślin ekspansywnych i inwazyjnych wraz z ich 

diasporami i kontrola przed ponowną inwazją. 

3. Odtworzenie łęgu wierzbowo-topolowego poprzez nasadzenia topoli białej Populus alba i topoli 

czarnej Populus nigra oraz krajowych gatunków wierzb drzewiastych Salix sp. i ograniczenie 

występowania roślin ekspansywnych.  

4. Przygotowanie dokumentacji do ustanowienia użytku ekologicznego. 

5. Nasadzenia wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica – cennego gatunku półkrzewu występującego 

na kamieńcach i brzegach rzek górskich, który ostatnimi czasy mocno ograniczył swoje występowanie 

w dolinach rzek w polskiej części Karpat. Jest to gatunek podlegający ochronie częściowej. Na jego 

wprowadzenie do środowiska należy uzyskać stosowne zgody z RDOŚ. 

6. Rozwieszenie budek dla nietoperzy w typie projektowym wg. Greenaway. 

7. Wykonanie hoteli dla owadów w postaci dużych paneli o powierzchni minimum 1 m kw z częściami: 

otworów w glinie, otworów w drewnie, wiązek trzcin oraz grubych wiórów drewnianych - każde  

w przybliżeniu 1/4 powierzchni. Panele  powinny być zabezpieczone dwustronnie siatką stalową  

o grubości oczek ok. 5 mm w celu ochrony przed drapieżnikami i wandalami. Przy hotelu lub na jego 

ścianie bocznej powinien być opis co to jest, czemu służy oraz jakie gatunki go zasiedlają i jakie jest 

ich znaczenie dla środowiska i gospodarki. 

9. Nie przewiduje się wieszania budek lęgowych dla ptaków, gdyż nasycenie ich w terenie 

projektowym jest już wystarczające. 

10. Wiata – miejsce sezonowej edukacji ekologicznej, zaprojektowana dla grupy do 15 osób. 

Wyposażona w miejsca siedzące, stanowisko prelegenckie, tablice i materiały edukacyjne. Wykonana 

z materiałów ekologicznych, wyposażona w kosze na śmieci segregowane. 

11. Parking: Maksymalna wartość tego komponentu powinna wynieść do 10% wartości kosztów 

inwestycyjnych projektu. Parking powinien być przewidziany na 6-8 miejsc dla samochodów 

osobowych równoważnych z możliwością zaparkowania na tych miejscach 2 autobusów lub 4 busów. 

Parking powinien być wyposażony w stojak dla rowerów, 2 ławki, 1 stolik, kosze na odpady 

segregowane, tablicę informacyjno-edukacyjną. Małą infrastrukturę należy wykonać z materiałów 

naturalnych, ekologicznych. Podbudowę, a zarazem lokalizację dla parkingu powinno  stanowić 

miejsce, w którym aktualnie ulokowany jest budynek przeznaczony do wyburzenia, jego mury mogą 

posłużyć jako materiał do utwardzenia podłoża.  Decyzję o wyburzeniu należy podjąć po uzyskaniu 

zgody konserwatora zabytków. Parking powinien znajdować się w zasięgu oświetlenia budynku 

głównego centrum. 

Wszystkie lokalizacje objęte powinny być systemem oznakowania i tablicami informacyjno-

edukacyjnymi. Rekomenduje się również oznakowanie dojazdu do lokalizacji projektowych – w formie 

strzałek kierujących i informacji, a także montaż odpowiedniej ilości ławek i koszy na odpady 

segregowane. 

Projektując trasy dydaktyczne należy uwzględnić system komunikacji pomiędzy parkingami oraz 

infrastrukturą dostępową  i enklawami. Podłoże trasy dydaktycznej rekomenduje się wykonać  

z materiałów ekologicznych, w części w formie rozwiązań sensorycznych. 
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Dodatkowe lokalizacje projektu- rekomendacje 

Jak już wcześniej zaznaczono w niniejszej koncepcji zakres zadań zdefiniowanych w fiszce 

projektowej wpisuje się w założenia dofinansowania RPO WSL 2014-2020. Należy zaznaczyć  

iż wskazany zakres przedsięwzięcia, uwzględniający uwarunkowania środowiskowe i ograniczenia  

w kwalifikowalności nie jest w stanie spożytkować w całości środków zabezpieczonych dla niniejszego 

projektu w ramach dofinansowania RPO WSL 2014-2020. 

Dlatego też główną rekomendacją niniejszej koncepcji jest poszerzenie projektu o dodatkowe 

działania i jednocześnie o dodatkowe lokalizacje dla projektu, uruchomienie centrum edukacji 

ekologicznej wraz z „oddziałami terenowymi”. 

Proponuje się wprowadzenie do projektu następujących działań dodatkowych, które to podnoszą 

wartość merytoryczną projektu w odniesieniu do kryteriów oceny, a także umożliwiają pełną absorpcję 

kwoty przewidzianej w RPO WSL 2014-2020, a przede wszystkim gwarantują pełną dostępność  

do rozwiązań infrastrukturalnych i treści edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu dla 

mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Porąbka oraz przyjezdnych. 

Rekomendacje dla projektu (dla wszystkich lokalizacji): 

1. Zmiana tytułu projektu na roboczy: „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie 

Porąbka” oraz zgłoszenie tego wraz z aktualizacją fiszki projektowej do IZ. 

2. Usuwanie roślinności inwazyjnej (m.in. barszcz Sosnowskiego) na terenie całej Gminy 

Porąbka (wszystkie sołectwa) 

3. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej jako podmiotu w strukturze gminy z określoną 

lokalizacją i zapleczem niezbędnym do przechowywania sezonowych elementów projektu  

i wyposażenia, materiałów edukacyjno-informacyjnych itp., którego zadaniem będzie 

prowadzenie i nadzorowanie działalności centrów terenowych rozlokowanych  

w poszczególnych sołectwach. 

4. Utworzenie dodatkowych tras dydaktyczno-przyrodniczych pieszych i/lub pieszo-rowerowych 

wraz ze stanowiskami edukacyjnymi i ekologicznymi placami zabaw edukacyjnych  

we wszystkich sołectwach Gminy Porąbka tj.: Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka oraz ich 

wzajemnym skomunikowaniem. 

5. Podjęcie w ramach przygotowania i realizacji projektu współpracy z partnerami np. Lokalna 

Grupa Działania, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną, 

RZGW, Lasy Państwowe. 

6. Opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami dla w/w zakresu. 

7. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla wszystkich lokalizacji i tras projektowych  

w oparciu o Screening i wizyty wynikające z niniejszej koncepcji wraz z dokończeniem 

inwentaryzacji w okresie sierpień – październik.  

8. Alternatywnie - funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej może pełnić gotowy obiekt 

kontenerowy z wyposażeniem, dostarczony wraz z montażem i niezbędnymi pracami 

przygotowawczymi terenu – lokalizacji. Obiekt z założenia powinien być dostosowany do 

prowadzenia edukacji ekologicznej dla różnych grup w formie warsztatowej. Dostępny 

powinien być dla 2 osób prowadzących i grupy max. 15 osób. Obiekt powinien być 

samowystarczalny energetycznie. 
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Założenia funkcjonalno-użytkowe: zakres prac 

budowlanych, dostaw i usług niezbędnych do 

wykonania w projekcie 
Działania w projekcie uwzględniają rozszerzenie jego zakresu związane z utworzeniem centrum 

edukacji ekologicznej oraz objecie projektem wszystkie sołectwa w Gminie Porąbka.  

Przewiduje się następujące działania w projekcie: 

▪ usługi: architektoniczne-projektowe, przyrodnicze, doradczo-prawne, a także nadzory 

autorskie: budowlane i przyrodnicze, 

▪ prace budowlane dotyczące parkingu, wiat – terenowych centrów edukacji ekologicznej, 

placów edukacji ekologicznej przez zabawę i zagospodarowania terenu oraz nasadzeń, 

▪ opcjonalnie wobec obiektu – usługa zakupu, dostarczenia i montażu centrum mobilnego 

samowystarczalnego energetycznie, 

▪ dostawy sprzętu, urządzeń, elementów eko-edukacyjnych wyposażenia wraz z montażem, 

▪ działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, w tym aplikacja na urządzenia mobilne, 

strona internetowa projektu, działania społeczno-edukacyjne, gadżety ekologiczne, itp. 

Trasy dydaktyczno-przyrodnicza: 

Zakres prac obejmuje: 

▪ inwentaryzację przyrodnicza, w oparciu o wizyty sierpień-październik i dane z koncepcji, 

▪ przygotowanie dokumentacji technicznej (projekt, kosztorysy, wymagane uzgodnienia  

i pozwolenia), 

▪ prace budowlane dotyczące budynku i zagospodarowania terenu, 

▪ dostawy sprzętu, urządzeń, oznakowania, wyposażenia wraz z montażem, (w tym opcjonalnie 

mobilnego centrum edukacji ekologicznej), 

▪ nadzór autorski budowlany nad realizacją zadania, 

▪ nadzór autorski przyrodniczy nad realizacją zadania. 

Wiaty do sezonowej edukacji ekologicznej – centra terenowe: 

Zakres prac obejmuje: 

▪ przygotowanie dokumentacji technicznej, 

▪ dostawę i montaż wiaty,  

▪ opcjonalnie: jeśli będzie to możliwe - podłączenie instalacji elektrycznej / lub zasilania energią 

odnawialną, 

▪ dostawę i montaż wyposażenia wiaty, 

▪ dostawę i montaż urządzeń edukacyjnych. 
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Stanowiska do edukacji ekologicznej przez zabawę 

Zakres prac obejmuje:  

▪ przygotowanie dokumentacji technicznej, 

▪ dostawę i montaż instalacji edukacyjnej i urządzeń edukacyjnych, 

▪ nadzór przyrodniczy, 

▪ nadzór autorski. 

Parking: 

Zakres prac obejmuje:  

▪ przygotowanie dokumentacji technicznej, 

▪ prace budowlane, 

▪ dostawę i montaż elementów małej infrastruktury, 

▪ nadzór autorski. 

Likwidacja gatunków inwazyjnych: 

Zakres prac obejmuje:  

▪ wykonanie dokumentacji technicznej i przyrodniczej wraz z kosztorysami i wskazaniem 

technologii, 

▪ usuwanie w sposób ekologiczny gatunków inwazyjnych. 

Celem prawidłowego wykonania niniejszego projektu niezbędne jest dokonanie czynności związanych 

w wyborem wykonawców nie tylko prac budowanych, ale dostaw i innych usług. Jest to o tyle istotne, 

iż w przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE, procedury udzielania zamówień 

publicznych są niezwykle szczegółowo badane. W ramach projektów realizowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, każdy wydatek kwalifikowalny niezależnie od daty jego poniesienia, musi być 

poniesiony zgodnie z właściwą procedurą tj. albo z ustawą Prawo zamówień publicznych i prawem 

unijnym w zakresie zamówień publicznych albo zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji/zasadą 

konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych, bądź też zgodnie z Przewodnikami 

dla beneficjentów.  

Czynności te może wykonać inwestor swoimi własnymi siłami, lub posiłkować się  zleceniem tych 

usług na zewnątrz, wybierając profesjonalistę. Istotne w tym zakresie jest doświadczenie na gruncie 

nowo obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, które diametralnie zmieniły 

podejście do wyboru wykonawców. Ale nie tylko doświadczenie w tym zakresie jest istotne. Niezbędne 

jest również doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdyż wykonawcy mogą 

w toku postępowań o udzieleni zamówienia walczyć z zapisami SIWZ czy też wyborem innego 

wykonawcy.   

Nie można pominąć tu aspektu prawnego związanego z prawidłowym przygotowaniem umów jakie 

maja być zawarte z tymi wykonawcami. Inwestor całego projektu powinien bardzo rozważnie ustalić 

zapisy zawieranych umów, tak aby przede wszystkim zabezpieczyć swoje interesy oraz prawidłowość 

realizacji projektu. Cywilistyczny charakter umów w sprawie zamówień publicznych potwierdza  

w sposób wyraźny art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym do umów w sprawach zamówień 

publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Jednocześnie jednak wiele rozwiązań prawnych odnoszących się do zamówień publicznych, których 

przyjęcie było zdeterminowane zasadniczym celem regulacji, jakim jest ochrona efektywności 

wydatkowania środków publicznych, powoduje, że umowy zawierane w trybie zamówień publicznych 

wykazują pewną specyfikę.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dqmjwgi
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Przejawia się ona przede wszystkim w ograniczeniu swobody umów poprzez wprowadzenie 

szczególnych trybów zawierania umowy, wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności, istotnych 

ograniczeń w zakresie kształtowania treści umowy, szczególnej regulacji co do zmiany umowy, 

szczególnej regulacji odstąpienia od umowy. W niniejszym projekcie bowiem należy wyróżnić różne 

stosunki prawne jakie się pojawią, a tym samym wynika z tego konieczność odpowiedniego 

konstruowania zapisów umów. Inaczej bowiem będą sformułowane obowiązki dostawcy towarów 

powszechnie dostępnych, inaczej dostawcy – wytwórcy towarów wykonywanych na zamówienia  

a całkiem  inaczej wykonawcy robót budowalnych. Niestety nie wystarczy uwzględnić tylko i wyłącznie 

regulacji zawartych w kodeksie cywilny, ale również – z uwagi na specyfikę inwestora, podlegającego 

pod reżim ustawy o zamówieniach publicznych – również normy wynikającej z tej ustawy. Istotne jest 

w tym zakresie, aby przy formułowaniu klauzul umownych uwzględnić aktualne orzecznictwo w tym 

zakresie.  

Inwestor powinien również zabezpieczyć zaplecze prawne w toku całej realizacji projektu przez 

wykonawców, bowiem nie tylko na etapie sporządzania umowy pojawią się istotne i skomplikowane 

kwestie prawne do rozstrzygnięcia, ale również – a może i przede wszystkim, w toku całego procesu 

realizacyjnego.  

Wybór formuły projektowej 

System projektuj – buduj daje możliwość objęcia jednym zamówieniem kompleksowego wykonania 

projektu pod klucz, z uwzględnieniem jednoczesnego przygotowania dokumentacji i dostaw  

w projekcie. Uniknięcie przeprowadzenia 2 czy większej liczby zamówień może być potraktowane jako 

zaleta, pozwalająca na tym etapie zaoszczędzić czas. Należy dodać że w odróżnieniu od trybu 

„wybuduj”, system projektuj-buduj pozwala na ogłoszenie procedury wyboru wykonawcy w oparciu 

jedynie o program funkcjonalno-użytkowy. Częstą praktyką przy trybie zaprojektuj – wybuduj jest 

przenoszenie przez Zamawiającego uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii na Wykonawcę. Co 

niewątpliwie w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić czas i zlecić zamówienie ze świadomością 

że Zamawiający takowej dokumentacji nie posiadał wcześniej, natomiast wątpliwym jest czy system 

zaprojektuj – wybuduj, pozwala na szybsze uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii. 

Najprawdopodobniej Wykonawca potrzebuje na uzyskanie stosownych dokumentów tyle samo czasu 

ile potrzebowałby Zamawiający. 

Zgodnie z wytycznymi PZP brak szczegółowych kryteriów umożliwiających ocenę w jakich 

przypadkach kierować się trybem tradycyjnym, a w jakich sytuacjach zastosować rozwiązania  

z zakresu zaprojektuj – wybuduj. Ustawa w Prost nie narzuca Zamawiającym konkretnych rozwiązań, 

czy nie wskazuje konkretnych kryteriów do podejmowania takich decyzji. Obowiązek wyboru trybu 

spoczywa na Ogłaszającym zamówienie – inwestorze. 

System „zaprojektuj – wybuduj” oparty jest na zasadach „Żółtej Książki FIDIC”. W związku  

z powyższym poza podstawową dokumentacją niezbedną do ogłoszenia takiego postępowania 

Zamawiający powinien posiadać i załączyć do SIWZ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

ewentualnie oświadczenia związane z prawem do dysponowania nieruchomościami. 

Z punktu widzenia Zamawiającego wybór takiej procedury jest być może korzystniejszy poprzez 

mniejszą ilość prac / działań do wykonania po jego stronie. Natomiast należy uwzględnić to iż 

przerzucenie tych działań na Wykonawcę w tym trybie generuje pewne ryzyko, podobnie jak np. 

problemy, które mogą się pojawić po drodze, jak np. konieczność badań geologicznych i /lub innych 

badań terenu, które mogą być wyjątkowo kosztowne, a które wykonawca musi wkalkulować w ryzyko 

prac, co najczęściej powoduje zdecydowanie wyższe ceny w tym trybie. 
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Z punktu widzenia Wykonawcy w takim systemie istotna jest powtarzalność technologii czyli 

rozwiązania sprawdzone, dostępne, opanowane przez Wykonawcę, umożliwiające adaptacje do danej 

lokalizacji. Tak sytuacja wygląda m.in.: z obiektami środowiskowymi (oczyszczalnie ścieków, spalarnie 

odpadów), autostrady, obiekty komunikacyjne, mosty, obiekty mieszkaniowe, hale itp. Czyli wszystkie 

inwestycje, które mają podobny charakter i podobne technologie.  

Przeniesienie tego typu działań do projektu z zakresu bioróżnorodności może mieć odwrotny skutek 

od zamierzonego. Proces projektowy w formule „zaprojektuj – wybuduj” nie będzie krótszy, a być 

może nawet dłuższy niż w przypadku wyboru trybu tradycyjnego. Najprawdopodobniej okaże się 

również droższy od tradycyjnej wyceny. 

Projekt Gminy Porąbka ma charakter niepowtarzalny, odnosi się do lokalnych zasobów 

przyrodniczych, wymaga wielu prac dodatkowych związanych z inwentaryzacją przyrodnicza, 

opracowaniem autorskich założeń edukacyjnych i kampanii promocyjnej, wybór specyficznych 

materiałów, ekologicznych do projektu, a przede wszystkim wymaga doprecyzowania zakresu co  

w przypadku tradycyjnej metody jest zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem i umożliwia stworzenie 

o wiele bardziej szczegółowych i konkretnych zapisów dla wykonawców poszczególnych prac. 

Poniżej dokonano podsumowania trybu „zaprojektuj – wybuduj”, a następnie wskazano rekomendację. 

Zalety: 

▪ kompleksowa realizacja inwestycji, w której całość odpowiedzialności spada na generalnego 

wykonawcę. 

Wady: 

▪ ryzyko zapłaty za przedmiot zamówienia wyższej kwoty niż w przypadku przetargu 

ogłaszanego na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

▪ wysokie ryzyko otrzymania przedmiotu umowy w postaci infrastruktury i oferty edukacyjno-

informacyjnej o niższym standardzie jakościowym, 

▪ brak możliwości wpływu na projekt, w którym Inwestor ma jedyną szansę dokładnego 

sprecyzowania swoich wymagań jakościowych zarówno w stosunku do dostarczanych 

produktów jak i wykonywanych robót budowlanych, 

▪ ryzyko niewykonania inwestycji w momencie gdy projekt wykazuje brak możliwości realizacji  

w określonym miejscu i budżecie, co wymusza powtórne ogłoszenie przetargu, 

▪ ryzyko nieuwzględnienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkich 

oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych, estetycznych, edukacyjnych, ekologicznych, 

zgodnych z kwalifikowalnością RPO WSL 2014-2020. 

Rekomenduje się realizacje projektu w formule tradycyjnej z podziałem na etapy: projektowy  

i wykonawczy.  
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Kwalifikowalność wydatków – analiza zgodności 

zakresu i kosztów projektu z wytycznymi RPO WSL 

2014-2020 
Nazwa działania: 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Poddziałania: 

5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT; 

5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI; 

5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy; 

Cel szczegółowy działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie. 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

▪ Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych; 

▪ Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności 

biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody; 

Lista wskaźników produktu: 

1. Liczba wspartych form ochrony przyrody (obligatoryjny)  

2. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (obligatoryjny)  

3. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 

(obligatoryjny)  

4. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem  

5. Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia  

6. Długość utworzonych szlaków turystycznych  

7. Długość odnowionych szlaków turystycznych  

8. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę  

w min. 2 językach obcych  

9. Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne  

10. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją 

ekologiczną  

11. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

12. Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (obligatoryjny) 

Typy projektów: 

1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk 

przyrodniczych i populacji gatunków. 

2.  Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych.  

3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej. 
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4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 

infrastruktury użytku publicznego. 

Typ beneficjenta: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 6. Parki 

krajobrazowe. 

Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi 

PO: 

▪ Strategia ZIT  

▪ Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego  

▪ Projekty realizowane w OP V w ramach Poddziałania 5.4.2 mogą wspierać realizację 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego. Szczegółowe zasady wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach 

RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL. 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 znajdujących się na terenie 

parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody). Brak możliwości wsparcia dla działań 

realizowanych na obszarze parków narodowych. Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji 

Projektów mogą zostać określone w Regulaminie konkursu/ wezwaniu do złożenia wniosku  

o dofinansowanie. 

Warunki i planowany zakres stosowania crossfinancingu (%) 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Szczegółowy zakres stosowania cross-financingu opisany jest w 

ogłoszeniu o naborze/ wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Warunki uwzględniania dochodu w projekcie 

Zgodnie z art.61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

W ramach Działania 5.4 nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.  

W ramach działania 5.4 przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla beneficjentów. 

Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa 

prawna) 

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie, udzielana będzie na podstawie 

właściwych przepisów prawa krajowego i unijnego, w szczególności: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014]; 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis [Dz. Urz. UE L 352 

z 24.12.2013 r.]; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w Regulaminie konkursu/wezwaniu do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%; 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

Poddziałanie 5.4.1: 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie  

z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. 

Poddziałanie 5.4.2: 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie 

kryteria:  

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą, 

3)  nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 

61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający  

z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania 

pomocy publicznej. 

Poddziałanie 5.4.3: 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie  

z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 

Poddziałanie 5.4.1: 15%, 

Poddziałanie 5.4.2: 5%; 15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu 

państwa) W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, 

pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Poddziałanie 5.4.3: 15 %. 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o naborze / wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach 

działania 5.4 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy 

posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, 

z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o dofinansowanie. IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu w Regulaminie konkursu / wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Opis działania: 

Zakres planowanej interwencji przewiduje wsparcie dla projektów dotyczących ochrony zasobów 

naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących 

ochronie różnorodności biologicznej, w tym przywróceniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 

i gatunków. Celem interwencji jest też zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost 
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udziału obszarów chronionych w powierzchni obszarów ogółem, a także zrównoważone wykorzystanie 

walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo – służącej tym samym wyeliminowaniu presji ruchu 

turystycznego na obszary i gatunki chronione. 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną ochroną 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków rodzimych stanowiących zasoby przyrodnicze województwa 

śląskiego. 

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty polegające na działaniach 

fizycznych, chemicznych i/lub biologicznych, umożliwiających wyeliminowanie, kontrolę lub 

odizolowanie populacji gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo. Zwalczaniu 

gatunków inwazyjnych powinny towarzyszyć działania na rzecz rewitalizacji ekosystemów 

zdegradowanych lub uszkodzonych przez inwazyjne gatunki obce.  

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące statutową 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej, która związana 

jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego.  

W ramach 4. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z właściwym 

ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i tym samym służące 

wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione. W ramach wszystkich 

typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

Działaniami ochronnymi in-situ oraz/lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych mogą 

być objęte formy ochrony przyrody w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (za wyjątkiem parków narodowych), a także obszary uznane za cenne 

przyrodniczo. W ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI), wsparciem zostanie objęte miasto 

Bytom z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Należy mieć na 

względzie, iż podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo 

decyzja o dofinansowaniu projektu. Oznacza to, iż beneficjent w świetle obowiązujących przepisów 

prawa powinien posiadać zdolność do bycia stroną umowy lub porozumienia. Decyzja  

o dofinansowaniu projektu stanowi podstawę dofinansowania wyłącznie tzw. projektów własnych, tj. 

przypadków, gdy wnioskodawcą jest ta jednostka, która taką decyzję o dofinansowaniu wydaje. 

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również  

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy. 

Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

A. Wydatki kwalifikowalne: 

Dla działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych 

programowych, jak również wydatki szczegółowe wymienione poniżej w ramach następujących 

kategorii: 

▪ Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:  

 inwentaryzacja obszaru/ siedlisk gatunków, waloryzacja przyrodnicza, 

 ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa, 

 projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
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 dokumentacja aplikacyjna, przetargowa i geodezyjna (np. studium wykonalności / biznes plan  lub 

ich elementy, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski) - z wyjątkiem wypełnienia 

formularza wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów 

 raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne, 

 opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

 wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, 

 mapy lub szkice sytuujące projektu, 

 opracowania dotyczące analizy potrzeb (w tym koncepcji: projektu na bazie konsultacji 

społecznych,  zarządzania projektem, prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych). 

▪ Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.: 

 inspektor nadzoru inwestorskiego,  

 inżynier kontraktu, 

 inwestor zastępczy, 

 nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie. 

▪ Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:  

 zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody; 

 introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie rozmnażania 

na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, tworzenie siedliska, renaturyzacja 

siedliska, wyznaczanie i ochrona korytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy 

i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych, 

 działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, umożliwiające wyeliminowanie, 

kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych 

przyrodniczo, 

 budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej,  

 elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz właściwego ukierunkowania ruchu 

turystycznego: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżek 

edukacyjnych, kraty i osłony na drzewa, wiaty, urządzenia służące edukacji przez zabawę, 

punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące obserwacji przyrody) 

 budowa, przebudowa, remont ścieżek edukacyjnych oraz kładek w ich ciągach, 

 budowa, przebudowa, remont ścieżek spacerowych służących właściwemu ukierunkowaniem 

ruchu turystycznego wyłącznie w ramach typu 4 projektu, tj. „Ochrona przyrody poprzez 

zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego”. 

▪ Wydatki związane z otoczeniem obiektu.  

Możliwe do realizacji wyłącznie w ramach typu 3 projektu, tj. „Budowa, modernizacja  

i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub 

ochrony różnorodności biologicznej”. Koszty w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć 

10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (np. monitoring, oświetlenie oraz 

budowa/przebudowa parkingu). 
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▪ Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla 

projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych 

projektu. 

▪ Wydatki na kampanię informacyjno-edukacyjną. 

▪ Wydatki na informację i promocję. Koszty dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic 

informacyjno-promocyjnych. 

▪ Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych 

kategorii. 

B. Wydatki niekwalifikowalne: 

▪ drogi dojazdowe, 

▪ obiekty mostowe, z wyjątkiem kładek w ciągu ścieżek edukacyjnych, 

▪ infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty 

sportowe,  

w tym place zabaw, obiekty kultury), 

▪ pomosty widokowo-wypoczynkowe, 

▪ węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami, 

▪ budowle ziemne niezwiązane z ochroną, poprawą lub odtwarzaniem stanu siedlisk. 

▪ Dodatkowe wydatki niekwalifikowane, nieuregulowane w wytycznych horyzontalnych, a ujęte  

w rozdziale 9 Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

1) W związku z nieosiągnięciem celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu 

projektu lub wystąpieniem istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub 

warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów, zgodnie 

z zapisami umowy o dofinansowanie / decyzji o dofinansowaniu oraz zasadami określonymi 

przez IZ/IP RPO WSL wydatki w projekcie mogą zostać uznane za niekwalifikowalne lub 

może nastąpić odstąpienie od podpisania umowy/wydania decyzji/rozwiązanie umowy  

o dofinansowanie. 

2) Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone 

lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku 

o dofinansowanie. W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc 

publiczną, ocena kwalifikowalności uwzględnia także przepisy obowiązujące wnioskodawcę 

w tym zakresie (m.in. rozpoczęcie prac związanych z projektem może nastąpić po złożeniu 

przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie). 

3) Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za wyjątkiem 

przewidzianych na zadania wymagane wg rozporządzenia ogólnego (załącznik XII 

rozporządzenia ogólnego) tj. oznaczenia, bilbordy i tablice informacyjno-promocyjne lub gdy 

stanowi to zakres rzeczowy projektu1. 

                                                      
1 Z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale 8 „Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad 

kwalifikowalności” Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów promocyjnych współfinansowanych ze środków RPO 

WSL 2014-2020 do celów niezwiązanych z projektem, w szczególności podczas kampanii 

wyborczych. 

4) Za niekwalifikowalne uznaje się koszty pośrednie, do których należą m.in. opłaty czynszowe, 

opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty 

telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne2. 

5) Za niekwalifikowalne uznaje się koszty związane z angażowaniem personelu, chyba 

że w szczegółowym opisie kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności niniejszych 

wytycznych programowych dopuszczono kwalifikowalność tego typu wydatków. 

6) Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty 

są niekwalifikowalne. Możliwość zastosowania cross - financingu wynika z SZOOP oraz 

ogłoszenia o naborze wniosków. 

7) Wydatki na przygotowanie programów rewitalizacji. 

8) Dopuszczalne jest zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, gdy 

beneficjent nie dysponuje personelem (pracownikiem) do realizacji niniejszego zadania lub 

gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Beneficjenci na etapie rozliczania lub 

kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na 

zarządzanie projektem.      

9) Pozostałe koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w szczegółowym opisie kategorii 

wydatków oraz zasad kwalifikowalności niniejszych wytycznych programowych oraz wynikają 

z ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie oraz z zapisów SZOOP. 

B. Dodatkowe zasady rozliczania kosztów:  

▪ Rozliczenie kosztów związanych z budową, przebudową, remontem ścieżek edukacyjnych 

i spacerowych możliwe będzie w przypadku wykazania przez beneficjenta we wniosku 

o dofinansowanie wskaźnika Długość utworzonych szlaków turystycznych i/lub Długość 

odnowionych szlaków turystycznych. 

Dokonano wstępnej weryfikacji kosztów zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014-2020 w tym zakresie. 

Po analizie należy uznać, iż wszystkie zaplanowane w ramach projektu kategorie kosztów stanowić 

będą koszty kwalifikowane, a tym samym zostaną objęte dofinansowaniem w ramach środków EFRR 

przewidzianych dla przedmiotowego projektu. 

Tym samym zakładane jest dofinansowanie projektu na poziomie 85% w ramach RPO WSL  

2014-2020. 

 

                                                      
2 Nie dotyczy działania 1.2 
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Harmonogram i wycena prac, usług i dostaw 

w projekcie 
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono planowany harmonogram prac – mapę drogową 

projektu, a w kolejnej tabeli szacunkową wycenę prac, tj. fazy przygotowawczej – dokumentacyjnej 

oraz wdrożenia projektu, czyli prac budowlanych, usług i dostaw, a także przedstawiono koszty 

szacunkowe związane z kampanią informacyjno-edukacyjną. 

Tabela 1 Harmonogram prac – mapa drogowa projektu 

L.p. Nazwa i opis zadania Odpowiedzialny 
Termin realizacji 
(w kwartałach) 

Faza przygotowawcza 

1 Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
i wyłonienie wykonawcy przygotowującego 
kompleksową dokumentację techniczną / projektową 
/inwentaryzacje przyrodniczą, nadzór autorski 
i przyrodniczy, aplikację o dofinansowanie, program 
promocji - zgodnie z pzp 

Zamawiający 2 kwartał 2017 r. 
(do 30 czerwca) 

2 Opracowanie dokumentacji technicznej / projektowej 
/ przyrodniczej wraz z niezbędnymi załącznikami 
i pozwoleniami 

Wykonawca IV kwartał 2017 r. 

(do 01 grudnia) 

4 Opracowanie studium wykonalności projektu Wykonawca IV kwartał 2017 r. 

(do 20 grudnia) 

5 Opracowanie wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 
2014-2020 wraz z załącznikami 

Wykonawca IV kwartał 2017 r. 

(do 20 grudnia) 

6 Złożenie wniosku (rozpoczęcie procedury ocena 
wniosku aplikacyjnego przez IZ) 

Zamawiający IV kwartał 2017 r. 

(do 29 grudnia) 

Faza realizacyjna projektu 

7 Wyłonienie wykonawcy/ów projektu (dostawy, roboty 
budowlane) zgodnie z pzp 

Zamawiający 3 kwartał 2018 r. 

(do 30 września) 

8 Realizacja prac budowlanych w projekcie Wykonawca 4 kwartał 2018 -4 
kwartał 2020 

9 Nadzór autorski nad realizacją projektu Wykonawca 4 kwartał 2018 -4 
kwartał 2020 

10 Nadzór przyrodniczy nad realizacją projektu Wykonawca 4 kwartał 2018 -4 
kwartał 2020 

11 Odbiór wykonania projektu – zakończenie działań 
inwestycyjnych 

Wykonawca / 
Zamawiający 

4 kwartał 2020 

12 Wybór wykonawcy / dostawcy na potrzeby kampanii 
edukacyjno-promocyjnej 

Wykonawca / 
Zamawiający 

1 kwartał 2018 

13 Kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna 
projektu 

Wykonawca / 
Zamawiający 

2 kwartał 2018 -4 
kwartał 2020 

14 Zamknięcie projektu – końcowy raport merytoryczny 
i finansowy z realizacji przedsięwzięcia 

Zamawiający 4 kwartał 2020 

Źródło: Opracowanie własne. 

 



 
 

 

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – Potoku Wielka 

Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły” 

 

 

45 

 

Przyjmuje się, że wszystkie zdefiniowane w projekcie koszty stanowić będą w ramach dotacji  

z RPO WSL 2014-2020 koszty kwalifikowane (dokumentacja, prace budowlane, działania 

informacyjno-promocyjne). Całkowitą wartość projektu stanowi kwota 3 500 000,00 zł brutto, 

planowany poziom dofinansowania projektu wynosi 2 975 000,00 zł. 
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Zamówienia publiczne – wytyczne formalne dla 

oferentów 
Zamówienia udzielane przez Inwestora – Gminę Porąbka, co do zasady muszą być udzielane 

wykonawcom wybranym w trybie wynikających z regulacji zawartych w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych. Istotne w tym zakresie jest to, iż ustawa wskazuje, że restrykcje z niej wynikające nie 

stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 30.000,00 EUR. Przeliczając to według 

kursu przyjętego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych – tj. 4,1749 to zamówienia, których wartość oszacowania ( kwota netto) nie przekracza 

kwoty 125.247,00 zł nie muszą być udzielane zgodnie z ustawą PZP. 

W przypadku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych należy zwrócić uwagę na 

najważniejsze kwestie jakie  z tego tytułu wynikają.  

Otóż zgodnie z treścią ustawy Pzp za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub 

naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub 

która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo  z najniższą 

ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Pomimo dopuszczenia 

stosowania jedynego kryterium oceny ofert w postaci ceny to jednak w dalszym ciągu zaleca się aby 

to nie cena była jedynym kryterium wyboru wykonawcy.  

Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie wyłącznie ceny jako kryterium oceny ofert dla zamówień 

w zakresie działalności twórczej lub naukowej, niemożliwych do precyzyjnego opisu. Zamawiający ma 

obowiązek poinformować o kryteriach oceny ofert w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Informacje na temat kryteriów w ogłoszeniu i SIWZ nie mogą się różnić treścią w ogłoszeniu – 

zarówno krajowym, jak i unijnym – zamawiający zaledwie wskazuje kryteria (hasłowo) oraz podaje ich 

znaczenie, bez szczegółowego opisu. W trybach dwuetapowych istnieje dodatkowo przeszkoda 

prawna do pozyskiwania informacji o kryteriach oceny ofert z treści ogłoszenia. Naruszenie tego 

obowiązku może spowodować unieważnienie postępowania – zgodnie bowiem z orzecznictwem 

Krajowej Izby Odwoławczej jeżeli  w ogłoszeniu i w SIWZ znajdą się inne dane dotyczące kryteriów 

oceny oferty i ich znaczenia – to zamawiający może  być zobowiązany do unieważnienia 

postępowania zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ( orzeczenie KIO z dnia 08.07.2013r., 

sygn. akt : KIO 1512/13). Należy zwrócić uwagę na treść znowelizowanego prawa zamówień 

publicznych. Podstawowe zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

zostały zmienione. Uzupełnione zostały jedynie o zasadę proporcjonalności i przejrzystości. 

Postępowanie, zgodnie z art. 7 ustawy PZP powinno być przygotowane i prowadzone w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz 

proporcjonalnie. W art. 10 ustawy pzp wskazującym podstawowe tryby postępowań dodano nową 

procedurę – partnerstwo innowacyjne. Nadal jednak podstawowym trybem udzielania zamówień jest 

przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.  

Partnerstwo innowacyjne  jak tryb wyboru wykonawcy zastrzeżone jest tylko do określonego rodzaju 

zamówień. Jest to bowiem tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału 

w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do 

składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych 
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na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych. Przez innowacyjny produkt, 

usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub 

proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę 

organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych. 

Wprowadzono dodatkowe regulacje dotyczące szacowania wartości zamówienia. Przede wszystkim 

zasadę, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia 

na części, zaniżać jego wartości lub wybierać sposobu obliczenia wartości zamówienia. 

Doprecyzowano sposób obliczania wartości zamówienia na roboty budowlane. Określono sposób 

szacowania zamówień na usługi i dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu. 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.  

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego 

sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane;  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane.  Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 

dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do 

wykonania tych robót budowlanych. 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub 

podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 

udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, 

z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany 

rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo  których 

zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub 

dostawie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być 

określona, jest:  całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku 

zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;  wartość miesięczna 

zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony 

lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy. Jeżeli zamówienie obejmuje: usługi projektowania, wartością 

zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia. Jeżeli 

zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia 

uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

Nowością w zmienionej ustawie Pzp jest  sposób ustalania warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu; spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. To zamawiający określa warunki 

udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału 

w postępowaniu mogą dotyczyć:  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  zdolności 

technicznej lub zawodowej. Zamawiający będzie mógł wskazywać wyłącznie te warunki udziału 

w postępowaniu, które są odpowiednie do zapewnienia, aby wykonawcy posiadali uprawnienia, 

zdolność ekonomiczną, finansową, techniczną i zawodową niezbędną do realizacji udzielanego 

zamówienia.  
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W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może wymagać, aby wykonawcy byli 

wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE 

lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. U. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. 

zm.), lub aby spełniali inne wymogi określone w tych załącznikach.  W postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenie lub 

muszą być członkami określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia 

określone usługi, zamawiający może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie 

zezwolenie lub status członkowski w takiej organizacji. 

Wprowadzono ograniczenie wynikające z dyrektyw w zakresie ustanawiania przez zamawiających 

maksymalnej wysokości rocznego obrotu jako warunku w ramach kryteriów kwalifikacji dotyczących 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku gdy zamawiający będzie wymagał, aby wykonawcy 

wykazali się określonym minimalnym rocznym przychodem, w tym określonym minimalnym 

przychodem w obszarze objętym zamówieniem publicznym, zamawiający nie będzie mógł żądać, aby 

minimalny roczny przychód przekraczał maksymalnie dwukrotność wartości zamówienia publicznego, 

z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego lub sposobu jego realizacji (art. 22c) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności: 

 aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót 

w obszarze objętym zamówieniem;  aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych 

sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 

 posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, przekraczał dwukrotność wartości 

zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub protokole powody zastosowania takiego wymogu.  Zamawiający może wymagać 

informacji, na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek 

aktywów do zobowiązań, jeżeli określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przejrzyste 

i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których uwzględnia te informacje. Te uzasadnione 

przypadki zamawiający będzie zobowiązany wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne 

warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub 

instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców 

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjrgqzq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjrgq2a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

i ust. 5 ustawy Pzp.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną.  

Wprowadzono tzw. procedurę odwróconą czyli Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli wykonawca, uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Zmieniona ustawa ponadto wdraża wszystkie przesłanki z dyrektyw stanowiące obligatoryjne 

podstawy wykluczenia, czyli wprowadza obowiązek wykluczenia tych wykonawców, którzy dopuścili 

się określonych kategorii przestępstw, uznanych przez projektodawcę za szczególnie szkodliwe dla 

interesu publicznego, lub naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków lub opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust. 1). Nadanie powyższym przesłankom 

wykluczenia charakteru obligatoryjnego uzasadnione jest tym, że okoliczności te zawsze negatywnie 

oddziałują na prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Prowadzą one bowiem  

do wypaczenia uczciwej konkurencji w postępowaniu i w sposób niezgodny z prawem mogą wpływać 

na jego wynik. Ich konsekwencją jest najczęściej szkoda zamawiającego, związana z koniecznością 

wyboru oferty mniej korzystnej niż w przypadku, gdyby postępowanie odbywało się w warunkach 

rzeczywistej konkurencji oraz opierało się na zgodnych z prawdą dokumentach i oświadczeniach 

wykonawców. Ponadto wpływają one negatywnie na efektywność ekonomiczną, przejrzystość  

i wizerunek zamówień publicznych, a także wiążą się z nasileniem złej woli wykonawców ubiegających 

się o zamówienia publiczne. Wykonawcy, w związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, 

powinni być całkowicie pozbawiani, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, możliwości 

uzyskania zamówień publicznych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
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Pozostałe przesłanki ujęte w art. 57 ust. 4 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE zostały wdrożone jako 

przesłanki fakultatywne, tzn. do decyzji zamawiającego będzie należało, które z nich zastosuje  

w danym postępowaniu (jeżeli zamawiający zechce skorzystać z tego rozwiązania, będzie 

zobowiązany wskazać te przesłanki w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się  

o zamówienie) (art. 24 ust. 5). Wprowadzane przepisy w pewnych przypadkach wskazują także na 

możliwość procedury sanacyjnej – wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną 

krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego czynu oraz współpracę z organami ścigania, oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, lub nieprawidłowemu 

postępowaniu. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

Nowa ustawa wprowadza jednolity europejski dokument, którego celem jest ograniczenie liczby 

dokumentów składanych przez wykonawców. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu;  spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 

60d ust. 3 ustawy Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, oświadczenie, wykonawca składa  

w formie jednolitego dokumentu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:  składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w swoim oświadczeniu, - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W postępowaniu 

prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca 

składa zamawiającemu przed zawarciem umowy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  składa jednolite dokumenty 

dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  zamieszcza informacje  

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym 

dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym  

w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domztge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany 

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). 

W przypadku ustalaniu ilości udzielanych zamówień, celem realizacji niniejszego projektu należy 

uwzględnić powyżej wskazane regulacje, ale przede wszystkim treść art. 5b ustawy Pzp – dodany 

nowelizacją z 22.6.2016 r. art. 5b wprowadza ogólną zasadę dotyczącą łączenia i dzielenia zamówień. 

Regulacje odnoszące się do zamówień mieszanych mają służyć jako pomoc przy ustaleniu, które 

przepisy ustawy powinny znaleźć zastosowanie w sytuacji udzielania zamówień 

złożonych/niejednorodnych składających się z różnych przedmiotów zamówień, oraz podlegających 

różnym reżimom prawnym. Dodany nowelizacją z 22.6.2016 r. art. 5b wprowadza ogólną zasadę 

dotyczącą łączenia i dzielenia zamówień. 

Mając na uwadze treść art. 5b ustawy PZP z którego wynika zakaz łączenia zamówień, które odrębnie 

udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy i dzielenia zamówień w celu uniknięcia 

łącznego szacowania ich wartości rekomendujemy aby w celu realizacji niniejszego projektu  było 

przeprowadzonych co najmniej 4-5 zamówień publicznych na podstawowe usługi i dostawy objęte 

projektem:  

1. zamówienie na kompleksowe usługi „okołoprojektowe” i nadzór – czyli projektowanie, nadzór 

autorski projektanta, nadzór i inwentaryzacja przyrodnicza; usługi prawne, promocja i program 

edukacji, dokumentacja aplikacyjna i studium wykonalności 

2. zamówienie na roboty budowlane dotyczące terenu projektu (wszystkich lokalizacji) i budynku 

centrum ( związane w budynkiem i jego otoczeniem oraz parking / parkingów);  

3. zamówienie na usługi w zakresie elementów edukacji ekologicznej oraz elementów 

promocyjnych, gadżetów w projekcie itp. 

4. zamówienie na dostawy – w zakresie wszystkich elementów wyposażenia w budynku, 

stolików, szaf itp.  

5. Opcjonalnie – zamówienie mobilnego centrum edukacji ekologicznej wraz z wyposażeniem 

i instalacją (w przypadku rezygnacji z prac w już istniejącej lokalizacji albo w przypadku braku 

stosownych pomieszczeń, budynku). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombrhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombrhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombrhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombsge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombsge
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Oczywiście szczegółowa analiza pod względem aktualnie obowiązujących przepisów  powinna zostać 

ponownie przeprowadzona na etapie przygotowywania SIWZ, a przede wszystkim opisu przedmiotu 

zamówienia.  Powyższy podział wynika z rodzajowości zamówień, a także z ich specyfiki, 

co determinuje krąg wykonawców. Zlecenie wykonania wszystkich prac budowalno-usługowych wraz 

z dostawą jednemu podmiotowi – być może byłoby rozwiązaniem prostszym ze względu na łatwiejszą 

kontrole terminowości, harmonogramu i prawidłowości wykonania. Niemniej jednak taki kierunek 

działania skutkowałby ewentualnym zarzutem ograniczenia innych wykonawcom udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Odnośnie warunków jakie mają spełniać wykonawcy – niezbędne jest w tym przypadku uwzględnienie 

posiadanego doświadczenia i żądania legitymowania się przynajmniej 1-3 podobnych zamówień, jak 

również posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego oraz potwierdzonej stabilnej sytuacji 

ekonomicznej takiego podmiotu lub podmiotów. Co więcej podmiot ten powinien posiadać 

odpowiednie zaplecze osobowe do wykonania danego zamówienia i powinny to być osoby 

posiadające odpowiednie kierunkowe wykształcenie w dziedzinie, która będzie przedmiotem danego 

zamówienia : projektowanie – uprawnienia projektowe; usługi prawne – uprawnienia radcy prawnego 

lub adwokata; przyrodnicze – ukończenie edukacji wyższej uczelni w tym kierunku. W przypadku robót 

budowalnych istotne jest również posiadanie odpowiedniego sprzętu, co również może być wymagane 

w warunkach przetargowych.  

Wykonawcy, którzy będą przystępować do składania ofert na opracowanie kompleksowej 

dokumentacji technicznej, przyrodniczej i aplikacyjnej dla projektu powinni wykazać się następującym, 

minimalnym doświadczeniem: 

Wykonanie w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej:  

▪ jednej (1) pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem 

nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia o podobnym charakterze: zagospodarowanie 

otoczenia, zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych, lub rewitalizacji terenów nadbrzeżnych 

lub zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych wraz z trasami dydaktyczno-

przyrodniczymi, małą infrastrukturą turystyczną, infrastrukturą kanalizującą lądowy ruch 

turystyczny na obszarach przyrodniczo cennych o powierzchni min. 3 000,00 m² dla projektu, 

który uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 

1 500 000 mln zł. 

▪ Jednej (1) pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem 

nadzoru autorskiego dla obiektu modernizowanego / remontowanego z przeznaczeniem na 

funkcje społeczno-kulturalne i/lub edukacji ekologicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 

mln zł. 

▪ Jednej (1) terenowej / pełno-sezonowej inwentaryzacji przyrodniczej dla terenu o wielkości nie 

mniejszej niż 3,0 ha. 

▪ Jednego (1) nadzoru przyrodniczego dla projektu o charakterze inwestycyjnym. 

▪ Jednego (1) studium wykonalności dla projektu związanego z zagospodarowanie terenów 

nadbrzeżnych, lub rewitalizacji terenów nadbrzeżnych lub zagospodarowania obszarów 

przyrodniczo cennych wraz z trasami dydaktyczno-przyrodniczymi, małą infrastrukturą 

turystyczną, infrastrukturą kanalizującą lądowy ruch turystyczny na obszarach przyrodniczo 

cennych) 

▪ Jednej (1) koncepcji / programu promocji dla obszarów przyrodniczo cennych o zasięgu 

lokalnym. 
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▪ Przeprowadzenie konsultacji społecznych dla jednego (1) projektu z zakresu rewitalizacji 

nadbrzeży, ochrony bioróżnorodności i centrum edukacji ekologicznej, planowanego do 

dofinansowania ze środków UE o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł. 

▪ Jednego (1) postępowania przetargowego obejmującego przygotowanie SIWZ wraz  

z niezbędnymi załącznikami, wyłonieniem wykonawcy (udział w komisji przetargowej) wraz  

z ewentualnym przygotowaniem stanowiska formalnego do KIO i przygotowaniem 

niezbędnych umów partnerstwa dla projektu partnerskiego o wartości nie mniejszej niż 

1 000 000 zł 

▪ Ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł 

▪ Środkami finansowymi w gotówce / na koncie bankowym / w wysokości nie mniejszej niż 

50 000 zł potwierdzone zaświadczeniem bankowym 

▪ Zaświadczenie z US, 

▪ Zaświadczenie z ZUS. 

Poza projektami technicznymi i kosztorysami wykonawca sporządzić musi program kampanii 

edukacyjno-informacyjnej, dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie, inwentaryzację przyrodniczą, 

projekty i wizualizacje oraz treści metodologiczne wraz z instrukcjami do elementów ekoedukacji,  

zestawienie niezbędnego wyposażenia (wielodziedzinowego), projekt i koncepcję strony internetowej, 

konsultacje społeczne. Wieloaspektowość niniejszej dokumentacji wymaga odpowiedniej organizacji 

pracy, systemu komunikacji, zarządzania projektem i dostosowania do siebie prac wielu ekspertów 

zaangażowanych w przygotowanie.  

Wykonawcy, którzy będą realizować prace budowlane oraz prace związane z zagospodarowaniem 

terenu powinni wykazać się następującym, minimalnym doświadczeniem: 

Szczegółowe wymogi dotyczące kryteriów minimalnych, jakie muszą spełniać wykonawcy prac 

budowlanych w projekcie powinny zostać zdefiniowane w ramach prac nad dokumentacją techniczną 

projektu, jednym z jej elementów winno być przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym SIWZ, 

OPZ i niezbędnych załączników umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego  

i wyłonienie wykonawcy. 

Wśród kryteriów minimalnych jakie można zdefiniować na tym etapie zaawansowania 

przygotowawczego projektu wymienić należy co najmniej: 

▪ Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu terenów 

przyrodniczo cennych i wykonaniu tras dydaktyczno-przyrodniczych, wraz z infrastrukturą 

dostępową, elementami edukacyjnymi, nasadzeniami itp. (doświadczenie wymaga 

doprecyzowania na etapie projektu technicznego); 

▪ Polisa ubezpieczeniowa minimalnie na wartość realizowanego zamówienia; 

▪ Zatrudnienie w formie etatowej minimum 70% zespołu wykonującego zamówienie. 

▪ Środki finansowe na koncie bankowym lub dostępne w kredycie, potwierdzenie bankowe na 

kwotę nie mniejszą niż 30% wartości planowanego zamówienia; 

▪ Potwierdzenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz 

potwierdzenie o niezaleganiu z płatnością podatków (US). 
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Wykonawcy, którzy będą realizować dostawy sprzętu/ wyposażenia Eko-edukacyjnego powinni 

wykazać się następującym minimalnym doświadczeniem: 

Szczegółowe wymogi dotyczące kryteriów minimalnych, jakie muszą spełniać wykonawcy dostaw 

sprzętu eko-edukacyjnego powinny zostać zdefiniowane w ramach prac nad dokumentacją techniczną 

projektu, jednym z jej elementów winno być przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym SIWZ, 

OPZ i niezbędnych załączników umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego  

i wyłonienie wykonawcy w tym zakresie. 

▪ Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć polegających na dostawie ekologicznych narzędzi, 

wyposażenia i materiałów edukacyjnych dla co najmniej jednego (1) projektu z zakresu 

edukacji ekologicznej (kompleksowe wyposażenie tras dydaktyczno-przyrodniczych i sal 

warsztatowych / edukacyjnych i eko-edukacyjnych placów zabaw). 

▪ Polisa ubezpieczeniowa minimalnie na wartość realizowanego zamówienia; 

▪ Środki finansowe na koncie bankowym lub dostępne w kredycie, potwierdzenie bankowe na 

kwotę nie mniejszą niż 30% wartości planowanego zamówienia; 

▪ Potwierdzenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz 

potwierdzenie o niezaleganiu z płatnością podatków (US). 

Wykonawcy, którzy będą realizować dostawy ekologicznych gadżetów promocyjnych i innych 

materiałów powinni wykazać się następującym minimalnym doświadczeniem: 

Szczegółowe wymogi dotyczące kryteriów minimalnych, jakie muszą spełniać wykonawcy dostaw 

sprzętu edukacyjnego w projekcie powinny zostać zdefiniowane w ramach prac nad dokumentacją 

techniczną projektu, jednym z jej elementów winno być przygotowanie dokumentacji przetargowej  

w tym SIWZ, OPZ i niezbędnych załączników umożliwiających przeprowadzenie postępowania 

przetargowego i wyłonienie wykonawcy w tym zakresie. 

▪ Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć polegających na dostawie ekologicznych gadżetów 

promocyjnych dla co najmniej jednego (1) projektu z zakresu edukacji ekologicznej; 

▪ Polisa ubezpieczeniowa minimalnie na wartość realizowanego zamówienia; 

▪ Potwierdzenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz 

potwierdzenie o niezaleganiu z płatnością podatków (US). 

Szczegółowe kryteria dla oferentów / wykonawców powinny zostać zdefiniowane w dokumentacji 

przetargowej w dwóch etapach: 

▪ Kryteria dla wykonawcy dokumentacji projektowej opracowane przed ogłoszeniem 

postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej ( maj 2017 r.), 

▪ Kryteria dla wykonawców prac budowalnych, dostaw i usług opisanych w koncepcji – 

opracowane w ramach zleconej dokumentacji technicznej – projektowej przedsięwzięcia, 

▪ Zamówienia publiczne – opis przedmiotu zamówienia i etapów prac w projekcie. 

Realizację projektu rekomenduje się podzielić na następujące etapy prac: 

▪ Etap przed-realizacyjny – projektowy, 

▪ Etap wykonawczy: prace budowlane, dostawy, usługi, zakupy, 

▪ Etap wdrożeniowy: działania edukacyjne i informacyjno promocyjne w projekcie. 

Zakres zamówień publicznych dotyczących etapów: wykonawczego i wdrożeniowego: wskazanych  

w niniejszej koncepcji może ulec zmianie w wyniku prac projektowych, co w przypadku takiej sytuacji 

powinno zostać skorygowane i zaktualizowane na etapie projektowania przedsięwzięcia.  
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Wynika to między innymi z braku dokumentacji przedprojektowej tj: map, inwentaryzacji technicznych 

terenu, konieczności dokonywania uzgodnień z innymi organami i potencjalnymi partnerami projektu 

oraz rekomendacji rozszerzenia projektu. 

Zakres zamówienia w zakresie projektowania powinien zostać zdefiniowany w przygotowywanej 

dokumentacji przetargowej, w oparciu o wytyczne przedmiotowej koncepcji. 

Zamówienia w projekcie: 

Tytuł zamówienia 1: Opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z pełno sezonową inwentaryzacją przyrodniczą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru 

przyrodniczego dla projektu oraz dokumentacją prawną (przygotowaniem SIWZ wraz  

z wyborem wykonawcy), promocyjną i aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu. 

Wstępny opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmować powinno:  

▪ Inwentaryzację techniczną terenu przedsięwzięcia, aranżacje i wizualizacje z przedmiarem, 

kosztorysem inwestorskim oraz kosztorysem ofertowym (ślepym), specyfikacją techniczną 

wykonania oraz załącznikami mapowymi do celów projektowych. 

▪ Wykonanie pełno-sezonowej inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem wraz  

z nadzorem przyrodniczym podczas realizacji projektu i raportem porealizacyjnym  

z wykonania przedsięwzięcia. 

▪ Wykonanie budowlanej, koncepcji zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi 

wizualizacjami trasy oraz obiektów na trasie, celem kanalizacji ruchu turystycznego i ochrony 

bioróżnorodności oraz adaptacji budynku na centrum edukacji ekologicznej / uruchomieniem 

centrum mobilnego, a także na ich podstawie opracowanie pełnobranżowej, kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas 

realizacji projektu oraz wykonanie niezbędnych badań gruntowych – w przypadku 

uzasadnionej konieczności, a także dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie 

stosownych pozwoleń dla projektu. 

▪ Wykonawca powinien uwzględnić, że Zamawiający w trakcie realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia będzie wymagał co najmniej 1 raz w miesiącu (w razie potrzeby 

częściej) prezentowania w siedzibie Zamawiającego postępu prac i dokonywania bieżących 

uzgodnień dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych. Istotne jest również zawarcie 

klauzuli przeniesienie praw autorskich do wykonanego dzieła przez wykonawcę, oraz 

wykonania ewentualnych modyfikacji lub aktualizacji dokumentacji jeżeli będzie to konieczne 

w trakcie realizacji robót budowalnych, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony 

Zamawiającego. 

▪ Wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie wraz  

z niezbędnymi załącznikami oraz studium wykonalności projektu zgodnie z informacjami 

zawartymi w wezwaniu do złożenia wniosku i wytycznych RPO WSL 2014-2020. 

▪ Opracowanie programu działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dla 

przedmiotowego projektu z uwzględnieniem szczegółowych danych na temat urządzeń  

i enklaw edukacyjnych, scenariuszy działań, szczegółowych kosztorysów dotyczących działań 

promocyjnych i gadżetów ekologicznych oraz wykonania strony internetowej, projektów 

logotypów i materiałów informacyjno-edukacyjnych. Program ma mieć charakter 

kompleksowego przewodnika dla podmiotu wdrażającego projekt. 
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▪ Przygotowanie SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury 

wyboru wykonawców zamówień (wizyty, udział w komisji, badanie dokumentów 

przetargowych – przygotowanie stanowiska formalnego jeżeli do KIO – jeśli zajdzie 

uzasadniona konieczność) oraz przygotowanie deklaracji, porozumień i umów partnerskich  

w ramach projektu. 

▪ Przeprowadzenie konsultacji społecznych, w oparciu o które zdefiniowany zostanie ostateczny 

kształt projektu i kompleksowa dokumentacja. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie 

konsultacji społecznych w formie spotkań i droga elektroniczną. 

▪ Wykonanie w okresie gwarancji na wniosek Zamawiającego (w przypadku uzasadnionej 

konieczności) aktualizacji opracowanej dokumentacji. 

Projekt powinien przewidywać: 

▪ zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost udziału obszarów przyrodniczo 

cennych w powierzchni obszarów ogółem, a także zrównoważone wykorzystanie walorów 

przyrodniczych,  

▪ kompleksową ochronę, poprawę i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych i populacji 

gatunków, zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych,  

▪ ochronę przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 

infrastruktury użytku publicznego,  

▪ poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie terenów nadwodnych do 

zrównoważonego użytkowania,  

▪ miejsca cenne przyrodniczo powinny zostać odpowiednio oznakowane i objęte ochroną,  

w formie adekwatnej do wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, 

▪ na terenach objętych projektem należy przewidzieć niezbędne elementy infrastruktury 

dostępowej w miarę możliwości z materiałów naturalnych (kładki, oświetlenie, miejsca 

odpoczynku, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), elementy edukacyjne (tablice, 

tabliczki), sensoryczne obiekty edukacyjne, itp., 

▪ projekt powinien być na bieżąco omawiany z Zamawiającym przez cały okres realizacji 

zamówienia, 

▪ projekt powinien zostać wykonany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  

Dokumentacja projektowo winna być wykonana w zakresie pozwalającym na:  

a) uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia (wykonanie robót 

budowlanych),  

b) uzyskanie dofinansowania ze środków UE lub innych zewnętrznych, 

c) wykonanie robót i ich odbiór wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

d) Realizację założeń programowych, promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych przez centrum.  

Tytuł Zamówienia nr 2: Realizacja prac budowlanych w projekcie / opcjonalnie z pracami 

dotyczącymi budynku lub dostawą obiektu mobilnego - samowystarczalnego 

Rekomenduje się aby warunki dla oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia  tj.: Realizacja 

prac budowlanych w projekcie zdefiniowane zostały po przygotowaniu kompletnej dokumentacji 

technicznej i przyrodniczej projektu. Nie ma możliwości szczegółowego zdefiniowania wymagań 

wobec oferentów na tym etapie przygotowania projektu, ponieważ brak jest szczegółowych danych 

przyrodniczych i dokumentacji technicznej, która aktualnie jest planowana do wykonania. 
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▪ Należy jednak zwrócić uwagę, aby wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobowym oraz posiadał doświadczenie w wykonaniu projektów podobnego 

typu, co najmniej o podobnej skali i wartości finansowej. Potencjalny wykonawca powinien 

również dysponować odpowiednim zabezpieczeniem finansowym i ubezpieczeniem z tytułu 

OC umożliwiającymi sprawną realizację projektu. 

▪ Należy również zastosować regulacje ustawy Pzp dotyczące udzielania zamówień na roboty 

budowlane.  

▪ Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać 

zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do 

jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający 

może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.  

Tytuł Zamówienia nr 3 Kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna  

Kampania edukacyjno-informacyjna zrealizowana zostać powinna w oparciu o szczegółowe wytyczne 

zdefiniowane w programie edukacji i promocji, stanowiącym element dokumentacji technicznej. 

▪ W realizację kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej zaangażowani będą 

Beneficjent i Partnerzy projektu (w szczególności angażując swoje zasoby osobowe) oraz 

społeczność lokalna  

▪ Główne zadania w kampanii zlecane w ramach zamówienia dotyczyć będą przede wszystkim: 

wykonania i dostawy: gadżetów ekologicznych, materiałów edukacyjnych i informacyjno-

promocyjnych, opracowania treści publikacji (tradycyjnych i internetowych) i innych 

niezbędnych do promocji materiałów w tym multimedialnych, 

▪ Szczegółowe aspekty kampanii zostaną określone na poziomie projektowania uwzględniając 

wstępne wizualizacje projektowe oraz kosztorysy. 
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Kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna – 

rekomendacje 
Działania edukacyjne i informacyjno promocyjne w projekcie realizowane będą w oparciu o program  

i scenariusze działań przygotowane w ramach działań przedprojektowych przez wykonawcę 

dokumentacji technicznej. Zakres działań powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym i Partnerami 

projektu. 

Partnerzy projektu będą aktywnie uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i informacyjno-

promocyjnym. 

Kalendarz działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych powinien zostać skorelowany  

z kalendarzem nauki szkolnej, tak aby móc dotrzeć do jak największej grupy odbiorców  

w społeczności lokalnej, zaangażować ich w proces ekoedukacji i ochrony środowiska. Działania 

edukacyjne i informacyjno-promocyjne powinny zostać szczegółowo przygotowane w formie programu 

wraz z instrukcjami i scenariuszami zajęć oraz wskazaniem grup docelowych, terminarzem, 

propozycjami tematycznymi. Program powinien zawierać projekt logotypu centrum, projekty graficzne  

i merytoryczne tablic informacyjnych, propozycje instalacji i urządzeń edukacyjno-informacyjnych wraz 

ze szczegółowymi informacjami dydaktycznymi. Do programu dołączone powinno być szczegółowe 

zestawienie wraz z kosztorysami jednostkowymi dostaw ekologicznych materiałów promocyjnych. 

Rekomenduje się m.in. wykorzystanie w działaniach informacyjno-promocyjnych roślin  

w eko-doniczkach jako gadżetów promocyjnych / pamiątkowych dla odwiedzających, uczestników 

realizowanych wydarzeń. 

Rekomenduje się wsparcie tradycyjnych działań kampanii technikami multimedialnymi. Propozycje  

do kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej stanowią: 

▪ Film promocyjny (dostępny on-line i podczas wizyt w centrum edukacji ekologicznej) 

dokumentujący powstawanie i działania w projekcie. 

▪ Filmy tematyczne związane z profilami działalności centrum (tematy przewodnie – 

przyrodnicze nawiązujące do tras dydaktyczno-przyrodniczych) 

▪ Interaktywne prezentacje tematyczne dostosowane do zajęć / wizyt w centrum oraz aplikacja 

multimedialna z grą edukacyjną do pobrania. 

▪ Strona internetowa projektu, 

Kampania edukacyjna i informacyjno promocyjna powinny być prowadzone przez cały czas trwania 

projektu, uwzględniając przy tym wytyczne RPO WSL 2014-2020. Rekomenduje się prowadzenie tego 

typu działań również po zakończeniu i rozliczeniu projektu jako wydarzeń cyklicznych trwale 

promujących dziedzictwo przyrodnicze i bioróżnorodność. 

Proponuje się zintensyfikować działania w okresie, kiedy to przypadać będzie zakończenie fazy 

inwestycyjnej projektu, a produkty projektu staną się dostępne dla odbiorców.   

Jako przykłady ekologicznych gadżetów i upominków możliwych do wykorzystania w projekcie 

wskazać można: 

▪ Eko kredki i ołówki, długopisy wykonane z materiałów odpadowych itp.; 

▪ Samorozkładalne doniczki, w których uczestnicy otrzymują samodzielnie posadzone zestawy 

ziół. roślin; 

▪ Eko-ładowarki do urządzeń; 
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▪ Torby ekologiczne wielokrotnego użytku; 

▪ Materiały informacyjne i edukacyjne wykonane na materiałach z recyclingu; 

▪ Inne. 

Działania, wydarzenia i imprezy edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne powinny mieć charakter 

cykliczny, powtarzalny i tematyczny i powinny zostać skorelowane zarówno z kalendarzem szkolnym, 

jak i kalendarzem imprez Gminy Porąbka i poszczególnych sołectw, tak aby w jak największym 

stopniu podnosić świadomość przyrodniczą i ekologiczną mieszkańców gminy, odbiorców oferty. 

Rekomenduje się również taki sposób organizacji wydarzeń, który pozwoli na ich komplementarność 

np. z innymi, większymi wydarzeniami, tak by kampania przyniosła jak najkorzystniejsze skutki,  

a koszt dotarcia z informacjami do beneficjentów projektu znacząco się obniżył 

Działania edukacyjno oraz informacyjno-promocyjne należy wzbogacić rozwiązaniami 

multimedialnymi: prezentacjami, materiałami edukacyjnymi, filmami, opcjonalnie aplikacją wraz z grą 

edukacyjną na urządzenia mobilne. 

Szczegółowy zakres działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych projektu powinien zostać 

zdefiniowany na etapie projektowania technicznego i stanowić załącznik do aplikacji o dofinansowanie 

projektu. 



 
 

 

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – Potoku Wielka 

Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły” 

 

 

60 

Raport z konsultacji społecznych 
Proces konsultacji społecznych dla opisywanego przedsięwzięcia rozpoczął się w 2014 r. w ramach 

realizacji projektu Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych 

rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”  współfinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

W ramach przygotowania poszczególnych elementów dokumentacji jest on kontynuowany. 

W ramach projektu dokonano wizji terenowych (w trakcie powstawania koncepcji – zgodnie  

z wytycznymi przyrodniczymi), oraz odbyło się spotkanie z przedstawicielami poszczególnych sołectw, 

gdzie w ramach inicjatywy oddolnej zdefiniowano zakres i zapotrzebowanie projektowe, a także 

określono wstępnie na załączniku mapowym lokalizację wstępną infrastruktury oraz tras dydaktyczno-

przyrodniczych. 

Kolejny etap konsultacji z partnerami społecznymi prowadzony będzie na etapie przygotowania 

dokumentacji technicznej i projektowej wykonawca tej części zamówienia zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu w formie spotkania z mieszkańcami i prezentacji. 

Materiały konsultacyjne – opis projektu – dostępne będę również za pośrednictwem strony 

internetowej Zamawiającego, a ostateczna wersja projektowa bedzie skonsultowana społecznie. 
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Podsumowanie 
Rekomenduje się realizację projektu zgodnie z następującymi wytycznymi: 

1. Zmiana tytułu projektu na roboczy: ”Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka ”, 

co wynika z rozszerzeniu zakresu przedsięwzięcia. 

2. Usuwanie roślinności inwazyjnej (m.in. barszcz Sosnowskiego) na terenie całej Gminy 

Porąbka; 

3. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej jako podmiotu trwale osadzony w strukturze gminy 

z koordynujący działalność oddziałów terenowych (sezonowych).  

4. Utworzenie dodatkowych tras dydaktyczno-przyrodniczych pieszych i/lub pieszo-rowerowych 

wraz ze stanowiskami edukacyjnymi i ekologicznymi placami zabaw edukacyjnych  

we wszystkich sołectwach Gminy Porąbka tj.:: Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka 

5. Podjęcie w ramach przygotowania i realizacji projektu współpracy z partnerami np. Lokalna 

Grupa Działania, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną, 

RZGW, Lasy Państwowe. 

6. Opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami dla w/w zakresu. 

7. Alternatywnie - funkcję Centrum Edukacji ekologicznej może pełnić gotowy obiekt 

kontenerowy z wyposażeniem, dostarczony wraz z montażem i niezbędnymi pracami 

przygotowawczymi terenu – lokalizacji. Obiekt z założenia powinien być dostosowany do 

prowadzenia edukacji ekologicznej dla różnych grup w formie warsztatowej. Dostępny 

powinien być dla 2 osób prowadzących i grupy max. 15 osób. Obiekt powinien być 

samowystarczalny energetycznie. 

8. Weryfikacja kosztów kwalifikowanych na etapie koncepcji potwierdza iż wszystkie koszty 

projektu stanowią koszt kwalifikowany, tym samym podlegają dofinansowaniu z RPO WSL 

2014-2020. 

▪ Istotnym z punktu widzenia dofinansowania przedsięwzięcia jest zapewnienie trwałości 

projektu. Koniecznym jest uwzględnienie w budżetach Gminy Porąbka kosztów związanych  

z utrzymaniem projektu co najmniej przez 5 lat od jego zakończenia. Konieczne jest bieżące 

pokrywanie kosztów stałych takich jak uzupełniania nasadzeń, materiału siewnego, 

ewentualnej wymiany zużytego sprzętu oraz ubezpieczeń, naprawy oznakowania, wykaszania 

itp. 

▪ Projekt powinien mieć charakter partnerski, partnerzy zaangażowani powinni zostać na etapie 

tworzenia dokumentacji technicznej i konsultacji społecznych projektu, aktywnie uczestniczyć 

w działaniach merytorycznych, również uczestniczyć we wdrażaniu przedsięwzięcia oraz 

działaniach edukacyjno-informacyjno-promocyjnych. 

▪ Celem wypracowania rozwiązania optymalnego, a także spełnienia kryterium punktowego  

w ramach RPO WSL 2014-2020 rekomenduje się na dalszych etapach prac kontynuowanie 

konsultacji społecznych. 

▪ Kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna w projekcie powinna mieć charakter 

cykliczny, powtarzany. Powinna być również skorelowana z innymi wydarzeniami 

dedykowanymi społeczności lokalnej w powiecie oraz powinna uwzględniać kalendarz 

szkolny. 
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▪ Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne powinny mieć charakter przede 

wszystkie edukacyjno-zabawowy, powinny uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania 

środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności i wdrażania 

rozwiązań i pomysłów prezentowanych w centrum. 

▪ Przed wyborem wykonawcy, należy każdorazowo zrewidować rekomendowane warunki  

i zawsze ustalać je zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tendencjami w orzecznictwie, 

aby  postępowanie nie naruszało zasad wynikających z ustawy o PZP”.  

▪ Rekomenduje się przygotowanie przedsięwzięcia w sposób tradycyjnych czyli z podziałem na 

etapy: projektowy oraz wykonawczy. Rozwiązanie projektuj – buduj przy tego typu 

przedsięwzięciu mogłoby się okazać zbyt kosztownym. Szacunkowo należałoby liczyć iż koszt 

wykonania projektu w formule: zaprojektuj – wybuduj mógłby kosztować od 20% do 30% 

więcej aniżeli tradycyjna formuła. 


