zatgeznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.18.2017

PROJEKT

UMOWA NI aeeveiveiinieecenenen
na BUDOWE PARKINGU WRAZ Z KANALIZACJA I MALA ARCHITEKTURA W BUJAKOWIE
PRZY CMENTARZU: KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAPII

zawarta w dniu .................e.e w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa
Bultka, zwanego w tresci umowy ,Zamawiajacym” i Skarbnika Gminy Urszule Legut,

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym w tresci

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwieni publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) nr. sprawy ZP.271.1.18.2017, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
kolejnego etapu robét budowlanych dotyczacych inwestycji pod nazwa ,Budowa parkingu wraz
z kanalizacja i malg architekturg w Bujakowie przy cmentarzu”. Roboty stanowigce przedmiot
niniejszego postepowania obejmuja budowe Il etapu kanalizacji deszczowe;j.

2. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacja techniczna w sktad ktérej wchodza: projekt budowlany zatytulowany ,Budowa
parkingu wraz z kanalizacjg i malg architektura w Bujakowie na dz. nr 653/3, 648/3, 653/1,
2838/1, 648/10, 648/7, 644 gmina Porabka”, specyfikacja techniczna (zwang dalej st),
przedmiar rob6t - zalacznik nr1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zatacznik nr 2.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym
z wymaganiami dotyczacymi organizacji prowadzonych robét.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.



zatgeznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.18.2017

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri realizacji robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: ...

2) calkowite zakoniczenie robé6t nastapi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ........... r.
Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakoriczenia robét obejmuje takze odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ... do pelnienia obowiazkéw
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi zalacznik do umowy, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéow przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji ilosci robot lub
w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w iloéci zlecanych robé6t zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora Nadzoru
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecent zwigzanych z
bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce najpdzniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,
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2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg

umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére

moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do okresu koricowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu zaméwienia. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od ognia, wody, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzenr wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczeg6lnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.
W razie zaistnienia okolicznosdci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy, nie pézniej niz przed ogtoszeniem upadtoéci Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem rob6t oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dltuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.
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§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby bioragce udzial w realizacji przedmiotu

zamoéwienia w zakresie czynnosci polegajacych na budowie kanalizacji deszczowej oraz innych

robét opisanych w dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy
(zalacznik nr 7 do siwz) beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U.z 2014 r., poz. 1502 z péZn. zm.).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oé$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(§. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa

Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pktl-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnoéci o ktorych mowa w ust.1 skutkowac¢ bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej z
przepis6w prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze pracownicy biorgcy udziat w realizacji zamoéwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okreSlonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie
beda wynikaé z obowiazujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z
przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadaé
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).
Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Koordynatora, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okredlonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych oso6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnoé¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeni obciazen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robot.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony &rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie speiniaja
wymagan ST lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do roboét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnoéciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
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W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzac
na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako Kierownika robét.
Kierownik posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ... , Nruprawniefl: ...................oo.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wilasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot

UIMOWY! coiiit eitiiiiiiit et ee eeieeiee e eaeanes a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
TINMOW Y2ttt et et

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo. Nie stanowi zmiany umowy takze zmiana zakresu robét
powierzonych podwykonawcom. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treéci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonaweca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentagcji technicznej stanowiacej zatagcznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiagzki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czeé¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
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moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilodci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

2) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

4) gdy projekt nie zawiera postanowienr w zakresie obowiazku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepiséw Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §5 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefn do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.1 przy czym wylaczenie to
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nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym mnie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okre§lonym
w pkt 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zatgeznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.18.2017

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokotly
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru konicowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzienn podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: .............. ztotych (stownie: ............. ), w tym podatek VAT w wysokosci: .....%,
co stanowi kwote: ........... ztotych (stownie: ................... )
warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ................. ztotych, (stownie: ........................ )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie (§20).

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Ptatnosc¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potraceri wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokolami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.



zatgeznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.18.2017

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnierr lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z

uwzglednieniem potracert wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o

podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposérednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
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dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosdci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie zumowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnosciag koricowa.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

§17
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w § 14 ust1l umowy, co stanowi kwote w wysokosci:
.. ztotych (stownie zlotych: ... ).

Zabezpleczerue bedzie wniesione w formie: .................coooll.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
....................... miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym
mowa w § 13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.6
- najp6ézniej na 30 dni przez uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§19
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ........ miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KQ).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakoscina okres ................. miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego roboét.
W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalgcznik do umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§20
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowgq, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panistwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolerr, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlaéciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzann grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozenn niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét na
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézZniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

8.

10.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zZycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajacq wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen Pracownikéw §wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.12 siwz

- do wysokoéci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z

uwzglednieniem wszystkich obciazenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie

wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 12

siwz. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci

wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegodlnoéci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty,

o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych czynnoséci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 12 siwz, wraz z okredleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale Il ust.12 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,

o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez

Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udziatu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
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podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki
udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj.
pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SIWZ.

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) rob6t jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robé6t zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu,
upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.
24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  inne zmiany wynikajgce z tresci niniejsze umowy.
§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

za op6znienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokoéci 2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieni zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét,

za op6znienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieni opdZnienia,

za opOznienie w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzier opdznienia,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczent
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000 zi. za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowqg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzienn zwloki od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 3000 ztotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uslugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzediozona kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000
ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z umowy,
w szczegblnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3.000,00 zlotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowga lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 500,00 z1. za kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panstwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzierr zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieni opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca calos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisoéw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robodt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.
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Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecers

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegéltowy protokét robét odbioru robédt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt budowlano - wykonawcze,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajgcego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzeczno$¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjaénienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych
od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
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Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwieri
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl .....c.ccceceeevevevieeennnierecccnnenenes

1. ZAMAWIAJGCY  coiiiiiiiiiiiiiii bbb
2. WYKONAWECA .ot
3. UMOWA (17, Z ANIA): oottt ettt ettt et sttt st a et h et se st et a b st neenenens
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

6)

Data odbioru konicowego: dzieni ............. Miesigc .....cccoeveveveevrenenee. roK .o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarangji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala si¢ ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okres§lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
W sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac

nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoéci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



