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PROJEKT

UMOWA nr ...coovvvvevenenenenen
NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNE]J W GMINIE PORABKA - SOLECTWO BU]AK()W

zawarta w dniu .................e.e w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa
Bulka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym” i Skarbnika Gminy ........................... ,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwient publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.5.2018, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Poragbka - solectwo
Bujakéw” w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie sieci kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w skiad ktérej wchodza: Projekt budowlano-wykonawczy pn.
,Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porabka sotectwo Bujakéw (z ulicami bocznymi)”,
specyfikacja techniczna (zwana dalej STWiOR lub st), przedmiary robét - zalacznik nr1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia ......... - zalacznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez strony umowy zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych
czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci - zalacznik nr 3.

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione

w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem

budowlanym, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli wykonanie robét o ktérych mowa w pkt5 bedzie prowadzilo do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoé¢ przekraczajaca 15% wartosci umowy,

wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga

zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym,

majace charakter rob6t dodatkowych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia

umowy, a ktére s niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana wykonawcy nie moze

by¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych (w szczegdlnosci dotyczacych

zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach

zamoé6wienia podstawowego) oraz gdy zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢

lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego oraz gdy wartosc tych robét nie przekracza

50% wartosci zaméwienia okreélonej pierwotnie w umowie - beda przyjmowane przez

Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 8 1 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym

polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecerr, w szczegdélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 10 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostalty wyszczegélnione w
przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu

koniecznoéci.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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12. Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,
akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

13. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiacym jego integralna czesé, jest protokét
z negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

15. Przedmiot umowy realizowany jest przy udziale dofinansowana przez Unie Europejska ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

§2
TERMINY REALIZAC]JI UMOWY

—_

Termin zakoriczenia robot ustala sie na dzief.........................

2. Poszczegblne etapy inwestycji beda realizowane w zakresie oraz w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 3 do umowy.

3. Wskazany w pkt.1 termin zakoniczenia rob6t obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek oraz do wykonanie i zgloszenie do PODGIiK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dla calosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarangji, to jest w terminie ...
miesiecy od dnia odbioru koricowego, usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

5. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaré6w w terminie
... dni roboczych/tygodni od dnia zawarcia umowy.

7. W terminie ... dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

konricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych

dolfaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie.

2. Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy ... egzemplarze
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego i moga by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnoé¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoéj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych ... dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowoéci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) roboét zanikajacych,

3) czeSciowych,

4) koricowego catosci robét,

Q1

) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu ... dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbiér konicowy zostanie zakoriczony w ciggu ... dni
roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywacé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ... do pelnienia obowigzkéow
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.



16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

/\\ **, ***
UM, oo

<< Gmina i(ﬁs’ e gy

PORAB KA [ na lata 2014-2020

zalacznik nr6 do siwz nr ZP.271.1.5.2018

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie ... dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na ... dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwotywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnié¢ Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z umowa, ofertg, dokumentacjg techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzeni zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

3) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore

moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do okresu koricowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od ognia, wody, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy

jest uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdézniej niz przed ogloszeniem upadlosci

Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzieri zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy

do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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§5
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci polegajacych na budowie kanaléw sanitarnych grawitacyjnych,
budowie przyltaczy grawitacyjnych i tlocznych, robotach ziemnych, robotach drogowych oraz
wykonywaniu pozostatych czynnosci opisanych w dokumentacji technicznej stanowiacej
zataczniki do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U. z 2018 r. poz. 108).

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy zobowigzany

jest do zlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez

Wykonawce lub Podwykonawce kopii zanonimizowanych uméw o prace oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny byé zanonimizowane w sposéb

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczerh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu sktadajacego
oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(§. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust4 pkt.1-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnoséci o ktérych mowa w ust.1 skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej z

przepis6w prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepiséw

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom biorgcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z

przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymaga¢ akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru konicowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

6) ponoszenie kosztéw nadzoréw wynikajacych z uzgodnien branzowych,

7) ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklocaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé¢ wszelkie urzgdzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych

z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony droég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczego6lnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczeri obciazeni osi pojazdéw

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty mnalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektow

inzynierskich.
»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwiazku z realizacjg umowy.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru koricowego robot.

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegélnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoniczenia
robot.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzer, o ktérych mowa w pkt 17, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sa skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opéZnienie w wykonaniu umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla
danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw,
Wykonaweca jest uprawniony do przedluzenia terminu zakonczenia robét i do zwrotu kosztéow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnos$é Skarbu Paristwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlaéciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecerr Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem roboét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutlu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
potozone nie dalej niz 10 km od terenu budowy.

Odzyski materialéw i surowcéw, nadajace sie¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyty starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) wusuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecent w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢é poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie

oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac

na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét

budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykazga, Ze materialy badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami

ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢

bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne

z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych

badan obcigza Zamawiajacego.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krdétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAE. WYKONAWCY I KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastqpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................coocooiiiii jako Kierownika budowy,
ktéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane. Kierownikiem posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .............cc.ocooiiii ,
Nr uprawnien: ............oooveinnnnn

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UINOWY:  tiiiit ittt ies e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
1080 T O

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do

umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiane umowy stanowi takze zmiana zakresu rob6t powierzonych podwykonawcom.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scile odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowa¢ personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.



10.

11.

/\\ **, ***
UM, oo

<< Gmina i(ﬁs’ e gy

PORAB KA [ na lata 2014-2020

zalacznik nr6 do siwz nr ZP.271.1.5.2018

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnierr dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

bezposrednio Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czeéci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okredlonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 6, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt.5

2) zamieszczenia w projekcie postanowienl uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.



/\\ **, ***
UM, oo

<< Gmina i(ﬁs’ e gy

PORAB KA [ na lata 2014-2020

zalacznik nr6 do siwz nr ZP.271.1.5.2018

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§12
ODBIORY

1. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgltasza gotowosé¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézZniej niz w terminie okreslonym
w pkt 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

6. Odbiodr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeri za wykonane
roboty.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

8. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych czeéciowo, w terminie ... dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Wykaz robét, o ktérym mowa w pkt 8 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

10. Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

11. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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12. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

13. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

15. Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgltoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

17. Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest dluzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzyé¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wady.

§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co facznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zI (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

Za wartoé¢ wykonanych rob6t budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okre$lonych umowa i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT czeéciowych i rachunku lub faktury VAT
koricowe;.

Wysokos¢ i czestotliwoéé ptatnosci faktur czeéciowych okreéla harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowigcy zalacznik do umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowag na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracerr wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na rachunku/fakturze
zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
§rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewé6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2)., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA OKRESOWE I KONCOWE

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartoéci wykonanych rob6t budowlanych w zakresie i terminie
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Zestawienie warto$ci wykonanych robét stanowi iloczyn iloéci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem §14.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawienn oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o odbiér koicowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PEATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potraceri wynikajagcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadno$c¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiagzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w pkt 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym beda
wyszczegblnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czeéci robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z os§wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktérych mowa
w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw
na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnoéci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoéc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
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18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$é nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

19. Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wypltaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

20. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

21. Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Porgbka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porgbka ul. Krakowska 3.

§17
WIERZYTELNOSCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

5. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio caloé¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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eksploatacji wskazanych w pkt 6. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czedci bedzie mégt korzysta¢ z niej w
calosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

2) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

3) komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

4) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

5) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wprowadzanie do pamieci komputera,

7) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

9) najem, dzierzawa,

10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

)

11) z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

12) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

13) czesci lub calosci, opracowania,

14) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt. 5 i 6 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 6 moze

nastepowaé w calosci, w czedci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczei majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt.5 , nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w § 13 ust.l umowy, co stanowi kwote w wysokosci:
.................. zlotych (stownie ztotych: ... ).
Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ...........................

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
............. miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koficowego o ktérym mowa w
§12 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§19
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ........ miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarangji jakosci na okres .................. lat, liczac od daty odbioru koricowego robét.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru konicowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§20
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoriczenia czesciowego lub koricowego robot
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedq nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w szczegdlnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
rob6t, w postaci opadéw deszczu lub $niegu utrzymujacych sie Iacznie dluzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajgce na realizacje przedmiotu umowy
(w caloéci lub w czesci) stosownie do wymogéw i ograniczeni okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwiert dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnoséci lub ich zaniechanie przez
wlaéciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnieni, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda mialy miejsce przediuzajace sie konsultacje spoteczne, czy protesty mieszkaricow
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy w calosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamOwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej, w
szczeg6lnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,
12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznoéci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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9) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia niemozliwych
do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci powodujacych
niecelowos¢, zbednosé czy bezzasadno$é realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o
warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

10) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaficow czy protesty spoteczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robét na

podstawie pkt. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na

podstawie pkt. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt. 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktérym mowa w §13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w spos6b okreslony w pkt. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zZycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy,

do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt. 7 ppkt. 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale 111
ust.22 siwz - do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzent publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22
siwz. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnoéci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposérednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w pkt. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegélowe wyliczenie catkowitej kwoty,

o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane

wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt. 7 ppkt. 2 lub ppkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22 siwz, wraz z okreéleniem
zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale Il ust.22 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt. 7 ppkt. 3.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on wuprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w pkt. 14 ppkt. 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 14, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku =zastapienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spoétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w
postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.
24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  inne zmiany wynikajgce z tresci niniejsze umowy.
§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2% ceny
ofertowej brutto za dang czes$¢ robét za kazdy rozpoczety dzieni opdznienia.

za opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarangji jakosci - w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi opéznienia liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,
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z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
3000 zl. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zi. za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zit. za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa - w wysokosci
5000 zt.

za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegllnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000 zt. za kazde
naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 1000 z. za kazde naruszenie,

1000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnoéci wskazane w siwz) na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji
od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 1000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
30 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna =z tytulu zwloki/opéznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
zwloki/opdznienia ijest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia roboét,

4) podzleca calos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnosé¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsq, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

10.

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnoéci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dziefi odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt budowlano - wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne,

4) specyfikagcja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos$é¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Ochrony Srodowiska i Fundusz
Strukturalnych, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzgdzona w dniul ........ccccoveeiniinicc

1. ZaMAWIAJACY oot
2. WYKONAWEA .ttt
3. UMOWA (117, Z ANIA)T oottt
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

Data odbioru koricowego: dzieni ............. miesiqc ......ccccvvvvviriiinnn. 1ok ...
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci rob6t
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokolu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.



