zalacznik nr6 do siwz nr ZP.271.1.7.2018

PROJEKT

UMOWA nr ...covvvivivinnnnennn.
NA PRZEBUDOWE ULICY WCZASOWE] W KOBIERNICACH
-ETAP 1.1 OD KM 0 +000 DO KM 0+054

zawarta w dniu ...l w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa
Bulka, zwanego w tresci umowy ,Zamawiajacym” i Skarbnika Gminy ............................. ,

tacznie zwanymi , Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.7.2018, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego

pierwszego etapu inwestycji pod nazwa , Przebudowa ulicy Wczasowej w Kobiernicach - etap 1.1”

w zakres ktérego wchodzi budowa odcinka kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, oraz

wykonanie nawierzchni drogi.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalagcznikami czyli
dokumentacja techniczng w sklad ktoérej wchodza: projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach gm. Porabka; projekt zagospodarowania dla
Etapu 1.1; przedmiar robét; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej
STWiOR lub ST) - zalaczniknr1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia ......... - zalacznik nr 2,

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione

w przedmiarze robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem

budowlanym, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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Jezeli wykonanie robét o ktérych mowa w pkt5 bedzie prowadzilo do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajaca 15% wartosci umowy,

wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robé6t a sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga

zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym,

majace charakter rob6t dodatkowych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia

umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana wykonawcy nie moze

byé¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych (w szczegélnosci dotyczacych

zamiennoéci lub interoperacyjnoséci sprzetu, uslug lub instalacji, zaméwionych w ramach

zamo6wienia podstawowego) oraz gdy zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢

lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego oraz gdy wartosc¢ tych roboét nie przekracza

50% wartosci zaméwienia okreélonej pierwotnie w umowie - beda przyjmowane przez

Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 81 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajagcym

polecert a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych poleceni, w szczegélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 10 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostalty wyszczegélnione w
przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu

koniecznoéci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiacym jego integralng czesé, jest protokét

z negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoriczenia robot ustala sie na dzief.........................

Wskazany w pkt.1 termin zakonczenia rob6t obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek oraz do wykonanie i zgloszenie do PODGIK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dla catosci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarangji, to jest w terminie ...
miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w czedciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie
... dni roboczych/tygodni od dnia zawarcia umowy.

W terminie ... dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy ... egzemplarze

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wtasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$é za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawece.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych ... dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) rob6t zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu ... dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakoriczenia robét. Odbiér konicowy zostanie zakoriczony w ciagu ... dni
roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robét
w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ... do pelnienia obowiazkéw
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw rob6ét wykonanych zgodnie z
dokumentacja techniczng stanowigca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceri Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie ... dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na ... dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyty starannoscig zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegdélnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robét,

2) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére

moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do okresu koricowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu zaméwienia. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od ognia, wody, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegolnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy

jest uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadlosci

Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzieri zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyijna zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy

do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.
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19. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby bioragce udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci polegajacych na obstudze sprzetu wykorzystywanego do
przebudowy drég (np. sprzetu sluzacego do ukladania masy asfaltowej), czynnoéci zwigzane z
odwodnieniem drogi, ukladaniem masy asfaltowej oraz wszelkie inne czynnosci objete
przedmiotowym zamoéwieniem publicznym, wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej
stanowiacej zalacznik do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy zobowiazany
jest do zlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii zanonimizowanych uméw o prace os6b wykonujacych
czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny by¢é zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace oraz wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnoéci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(§. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
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pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust4 pktl-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnoéci o ktorych mowa w ust.1 skutkowac¢ bedzie, obok odpowiedzialnoéci wynikajacej z

przepiséw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okrelonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z

przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni byé w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zamowienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
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§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

6) ponoszenie kosztéw nadzoréw wynikajacych z uzgodnien branzowych,

7) ponoszenie kosztéw zajecia pasa drogowego przy wykonywaniu robét budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklt6caé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaki6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $érodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosdci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdow

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzet osi pojazdow

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektow

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwigzku z realizacjg umowy.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i

przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia

odbioru koricowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji

wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.
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Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga
mieé¢ wplyw w szczegoélnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia
robot.

Jedli wystapienie szczegdlnych zdarzer,, o ktérych mowa w pkt 17, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sa skutkiem dzialania sity wyzszej, powoduje opdéznienie w wykonaniu umowy
skutkujace brakiem mozliwoséci dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla
danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw,
Wykonaweca jest uprawniony do przedluzenia terminu zakoniczenia robét i do zwrotu kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartoéciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnoé¢ Skarbu Parnstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecerr Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$é¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
polozone nie dalej niz 10 km od terenu budowy.

Odzyski materialéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozltadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecert w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
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Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwecezas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wilasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
Jezeli wyniki badar wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.
§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowaq lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAE. WYKONAWCY I KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
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Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i dodwiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............c.cooiviiiiiiiiniiinn jako Kierownika budowy,
ktéry jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane. Kierownikiem posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................coooii ,
Nr uprawnien: ..............oeoeeenene.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy roboét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wiasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot

UIMOWY!  coiiit ittt ee e e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
TITMOW Y2 ettt e e et e e et e e et e e e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do
umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiane umowy stanowi takze zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreélonych w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego
zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czeéci zamdéwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatagcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnienr dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czes¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

bezposrednio Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeécia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czedci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
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Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 6, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zalgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt.5

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéc¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piémie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.
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20. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

21.

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysieglego.

§12
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okre§lonym
w pkt 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zadwiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczerr Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieni podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreélonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okredlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
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Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.

§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co Iacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

Za wartoé¢ wykonanych rob6t budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreélonych umowa i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnosé¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robdét, w terminie okreslonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, acznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na rachunku/fakturze
zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone 2z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

1.

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonaweca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,
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2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeni, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2)., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koicowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PEATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracefi wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez Wykonawce:

rachunek lub faktura VAT, o ktérej mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranych robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z oéwiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjadnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
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ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoé¢ takiej ptatnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoéé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawece i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosdci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej platnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowac¢: Gmina Poragbka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Poragbka ul. Krakowska 3.
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§17
WIERZYTELNOSCI I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opflat, catosé¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio caloé¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 6. Réwnoczeénie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogl korzystaé z niej w
calosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

2) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

3) komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

4) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji cel6w, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
5) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wprowadzanie do pamieci komputera,

7) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w

przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
8) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
9) najem, dzierzawa,
10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
11) z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
12) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
13) czesci lub calosci, opracowania,
14) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia pkt. 5 i 6 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.
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Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 6 moze

nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieri lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzern;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majatkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt.5 , nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w § 13 ust.l umowy, co stanowi kwote w wysokosci:
.................. zlotych (stownie zlotych: ... ... ).
Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ..........................

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
............. miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym mowa w
§12 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalagcznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§19
UPRAWNIENIA Z TYTUEU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ........ miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres .................. lat, liczac od daty odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalagcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§20
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia czeéciowego lub koricowego robot
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub beda mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w szczegolnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w postaci opadéw deszczu lub $niegu utrzymujacych sie Iacznie dluzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okreélonej: umowgq, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajgce na realizacje przedmiotu umowy
(w caloéci lub w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczenn okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
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gdy wystapi konieczno$é¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda miaty miejsce przedluzajace sie konsultacje spoteczne, czy protesty mieszkaricow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoécig zrealizowania przedmiotu
zamOwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej, w
szczeg6lnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,

gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

9) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia niemozliwych
do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbednosé czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

10) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaficow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakoficzenia robét na
podstawie pkt. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie pkt. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt. 3 zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 4 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w §13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w spos6b okreslony w pkt. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w pkt. 7 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w Zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt. 7 ppkt. 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpila zmiana wysokosci kosztéow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejéciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem
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wysokosci wynagrodzen Pracownikow $wiadczgcych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III
ust.19 siwz - do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22
siwz. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezpoérednio zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w pkt. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczeg6lowe wyliczenie catkowitej kwoty,

o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt. 7 ppkt. 2 lub ppkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikad,

w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczegdélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeni (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 19 siwz, wraz z okresleniem
zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeni (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale Il ust.19 siwz wraz z kwotami skfadek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czeéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w pkt. 7 ppkt. 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 7 ppkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie

wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w pkt. 14 ppkt. 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 14, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu

Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawcg w wyniku polgczenia, podziatu,

upadloéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
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zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spédtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w
postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.
24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) inne zmiany wynikajace z tresci niniejsze umowy.

§21
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

za op6znienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,5% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

za op6znienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi opéznienia liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
3000 zt. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zi. za kazdy dzienh zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zl. za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg - w wysokosci
5000 zt.

10) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,

w szczegblnodci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000 zi. za kazde
naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,
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11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt. za kazde naruszenie,

12) 1000 zi. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji
od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

13) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 1000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
30 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgltoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki/opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien

zwloki/opdznienia ijest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieni opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowiazkéw i zobowigzani wynikajacych z umowy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét,

4) podzleca catosé lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opdznienia w przedlozeniu Zamawiajagcemu dowoddéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opézZnienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz innga,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowq, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

9.

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecer
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

10. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:
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1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umows, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokot robét odbioru roboét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnoséci:

1) umowa,

2) projekt budowlano - wykonaweczy,

3) specyfikacje techniczne,

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Ochrony Srodowiska i Fundusz
Strukturalnych, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ...

1. ZaMAWIAJGCY v
2. WYKONAWEA .t
3. UMOWA (17, Z ANIA)T oot
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

7)

Data odbioru koricowego: dzien ............. MIeSiac ...ccvevevrrericrenne. 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakoéci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym

o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci roboét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej i protokolu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



