zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.12.2018

PROJEKT

UMOWA nr ...oovviivivinnnnen.
NA REMONT UL. KUPIECKIE] W SOLECTWIE PORABKA
W KM 0+000 - 0+230

zawarta w dniu ...l w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa
Bulka, zwanego w treéci umowy ,Zamawiajacym” , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny
Czosnyka,

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym W treéci

tacznie zwanymi , Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.12.2018, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
robé6t drogowych w zakresie remontu ulicy Kupieckiej w sotectwie Poragbka w km 0+000 - 0+230.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiar robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zalacznik nr1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia ......... - zalacznik nr 2,

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione
w przedmiarze robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Jezeli wykonanie rob6t o ktérych mowa w pkt.5 bedzie prowadzilo do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoé¢ przekraczajaca 15% wartoéci umowy,
wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji
robot bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.
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Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga

zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym,

majace charakter rob6t dodatkowych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia

umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana wykonawcy nie moze

by¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych (w szczegélnosci dotyczacych

zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach

zamoé6wienia podstawowego) oraz gdy zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢

lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego oraz gdy wartos¢ tych robét nie przekracza

50% wartosci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie - beda przyjmowane przez

Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 81 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecert a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych poleceni, w szczegélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych rob6t budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 10 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegélnione w
przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu

konieczno$ci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét

z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoriczenia robot ustala sie na dzief.........................

Wskazany w pkt.1 termin zakonczenia rob6t obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek oraz do wykonanie i zgloszenie do PODGIK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dla catosci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarangji, to jest w terminie ...
miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiIiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie
... dni roboczych/tygodni od dnia zawarcia umowy.

W terminie ... dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
konricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy ... egzemplarze

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wtlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych ... dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) roboét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu ... dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbiér konicowy zostanie zakoriczony w ciggu ... dni
roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ... do pelnienia obowiazkéw
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
dokumentacja techniczng stanowigca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezeri, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie ... dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecent
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na ... dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okolicznoéc¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robét,

2) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére

moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do okresu koricowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu zaméwienia. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od ognia, wody, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowiazuje sie réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegolnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy

jest uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadlosci

Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzieri zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy

do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.
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Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koficowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci polegajacych na obstludze sprzetu wykorzystywanego do
remontu drég, czynnosci zwigzanych z plantowaniem poboczy, czyszczeniem rowoéw,
wykonaniem nawierzchni z mieszanek oraz wszelkich innych czynnosci objetych przedmiotowym
zamoéwieniem publicznym, wyszczegélnionych w dokumentacji technicznej stanowiacej zalagcznik
do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.

poz. 108).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku wuzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pktl-4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnoéci o ktorych mowa w ust.1 skutkowac¢ bedzie, obok odpowiedzialnoéci wynikajacej z
przepiséw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okrelonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z
przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).
Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zamoéwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

6) ponoszenie kosztéw nadzoréw wynikajacych z uzgodnieni branzowych,

7) ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6caé¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $érodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosdci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdow

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i

przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpdézniej do dnia

odbioru koricowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji

wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu roboét.

Organizacja ruchu po zakorczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej

zgodnie z Dokumentacjg projektowa i ST.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

dokumentacjg projektows, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga
mieé¢ wplyw w szczegoélnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoniczenia
robot.

Jedli wystapienie szczegdlnych zdarzer,, o ktérych mowa w pkt 17, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sa skutkiem dzialania sity wyzszej, powoduje opdéznienie w wykonaniu umowy
skutkujace brakiem mozliwosdci dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla
danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw,
Wykonaweca jest uprawniony do przedluzenia terminu zakorniczenia robét i do zwrotu kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wiasnoé¢ Skarbu Parnistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wladciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do poleceni Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$é¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem iloéci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
polozone nie dalej niz 10 km od terenu budowy.
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Odzyski materialéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniaja mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
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Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentagcji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.
§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAEL. WYKONAWCY I KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oSwiadcza, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
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publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................cooo jako Kierownika budowy,
ktéry jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okre$lonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane. Kierownikiem posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .............ccoocoeiiiii ,
Nr uprawnien: ..............oeeeeenen.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot

UMOWY!  teiitt tiiieiiii it ieees aeaeieieae e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
1080 T O

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do

umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiane umowy stanowi takze zmiana zakresu rob6t powierzonych podwykonawcom.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreélonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamoéwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
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i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

bezposrednio Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeécia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 6, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt.5

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pézniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli



21.

10.

11.

12.

zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.12.2018

dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.

§12
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézZniej niz w terminie okreslonym
w pkt 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbioér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.12.2018

istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzeni, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktory z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.
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§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co Iacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umow3.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnosé¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robdét, w terminie okreslonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, acznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na rachunku/fakturze
zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonaweca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
§rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeri, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokoé¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.
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Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2)., Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczeg6lowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnieri lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez Wykonawce:

rachunek lub faktura VAT, o ktérej mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranych robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z odwiadczeniami Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$é roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw

na te¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i wykaze niezasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoéci takiej ptatnosci.
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Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i potwierdzi zasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoé¢ takiej ptatnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawece i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoséci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoéé¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosdci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okres§lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnosciag koricowa.
Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

§17
WIERZYTELNOSCI I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.



zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.12.2018

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegoélnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 6. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogl korzystaé z niej w
calosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacij:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

2) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

3) komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

4) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

5) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wprowadzanie do pamieci komputera,

7) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

9) najem, dzierzawa,

10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

)
11) z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

12) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
13) czesci lub calosci, opracowania,

14) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 6 moze
nastepowacé w caloéci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieri lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt.5 , nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ........ miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres .................. lat, liczac od daty odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwatoé¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalagcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoriczenia czeéciowego lub koricowego robot
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedq nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w szczegdlnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robét, w postaci opadow deszczu lub $niegu utrzymujacych sie tgcznie dtuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calodci lub w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

gdy wystapi konieczno$é wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwiert dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda miaty miejsce przedluzajace sie konsultacje spoteczne, czy protesty mieszkaricow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujace niemozliwoécia zrealizowania przedmiotu
zamOwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej, w
szczegoblnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,

gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

7) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

9) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia niemozliwych
do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbednosé czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

10) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaficow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia rob6t na

podstawie pkt. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na

podstawie pkt. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt. 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 4 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktérym mowa w §13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w spos6b okreslony w pkt. 8 - 17, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,

do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 7 pkt. 2 lub 3, bedzie obejmowa¢ wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez

Wykonawce w zwiazku z wejéciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosc¢

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
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ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw §wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.19 siwz -
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych czynnosci, o ktéorych mowa ~ w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22
siwz. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposérednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty,

o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 2 lub pkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikad,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 19 siwz, wraz z okresleniem
zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale Il ust.19 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czeéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 7 pkt. 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,

o ktérym mowa w ust. 14 pkt. 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
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Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
upadiodci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spodtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w
postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.
24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) inne zmiany wynikajgce z tresci niniejsze umowy.
§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

9

za op6znienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robot w wysokosci 0,5% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

za op6znienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi opdznienia liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeni
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
3000 zt. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zl. za kazdy dzieri zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zi. za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzediozona kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg - w wysokosci
5000 zt.
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10) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z umowy,
w szczegblnosci przepiséw i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000 zt. za kazde
naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt. za kazde naruszenie,

12) 1000 zi. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujgcej czynnoéci wskazane w siwz) na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji
od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

13) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w 8§85 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 1000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
30 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna 2z tytulu zwloki/opéznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien

zwloki/opdznienia ijest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieni opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét,

4) podzleca catosé lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opdznienia w przedlozeniu Zamawiajagcemu dowoddéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opézZnienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuéci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

10.

1)

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robo6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowg, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdtowy protokot robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dziern odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest W6jt Gminy Porabka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Wojciech Truchan
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjqa niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizowang
umowa na ,Remont ul. Kupieckiej w solectwie Porabka”;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt budowlano - wykonaweczy,

3) specyfikacje techniczne,

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos$é¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl .........ccccceiniiiinnicc

1. ZaMAWIAJGCY  cviviiiiiiiiiiccc e
2. WYKONAWEA .
3. UMOWA (17, Z ANIA)T oot
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

7)

Data odbioru koficowego: dzien ............. MIeSsiac ...oeveuevriericrcnne. 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym

o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej i protokolu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



