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zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.15.2018

UMOWA nr. .
WYKONANIE PIESZYCH TRAS DYDAKTYCZNO PRZYRODNICZYCH NA TERENIE GMINY
PORABKA W RAMACH PROJEKTU ,ZAGOSPODAROWANIE CIEKOW WODNYCH W GMINIE
PORABKA”

zawarta w dniu ................ 2018r. w Porabce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowang przez Wodjta Gminy

ceereenen, ZWaANego wtreSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gmmy Bozeny Czosnyka

a

e rreereae e .2 81edziba .. zwana w
tresci umowy ,,Wykonawcq rePreZeNtOWANG PIZEZ ..cevneevneenninnenneennennnene

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. ) nr. sprawy ZP.271.1.15.2018, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
rob6t z zakresu branzy drogowej w ramach projektu pod nazwa , Zagospodarowanie ciekow
wodnych w Gminie Porabka” obejmujacych wykonanie pieszych trasy dydaktyczno-
przyrodniczych na terenie sotectwa .................. (czesc .... zamodwienia)

2. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacja techniczng w sklad ktérej wchodza: projekt budowlano-wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej specyfikacja techniczng lub st),
przedmiar robét - zalaczniknrl,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zatacznik nr 2.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.
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4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wiasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym
z wymaganiami dotyczacymi organizacji prowadzonych robét.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo,
beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy: ..............coooo
2) catkowite zakoniczenie rob6t nastapi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ..

2. Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakoniczenia robét obejmuje takze odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek.
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§4
OBOWIAZKI 1 PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy wyznacza Pana ............... ceesrereeseennn do pelnienia obowigzkéw Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi zalacznik do umowy, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezeri, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

6. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtlasny
koszt badania materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

7. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnos¢ do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

8. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji ilosci robét lub
w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w iloéci zlecanych robé6t zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora Nadzoru
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych z
bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegd6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate
w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowiazany jest do ubezpieczenia
budowy irobét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:
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1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$é¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 100 000 zlotych ( sto tysiecy zlotych zlotych) -
czes¢ 1; 50 000 ztotych ( piecdziesigt tysiecy ztotych ztotych) — czesé 2 i 3; 20 000 zlotych ( dwadziescia
tysiecy ztotych zlotych) - czes¢ 4 w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zadoé¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

9. Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6znij niz
5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz
z majgcymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia zostaty
zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sg prawidlowo optacane.

10. W przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowaq polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

11. Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy

12. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarangji.

13. Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

14. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

15. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.
W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

16. W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
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18. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidiowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

19. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

20. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem roboét oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeéciowym.

21. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

22. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie wykonywania prac fizycznych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
drogowych, wykonaniem prac porzadkowych (przygotowanie terenu do prac, uporzadkowanie
terenu po zakonczonych pracach), zabezpieczeniem terenu wykonywania prac, ochrony terenu
wykonywania prac, kierowaniem ruchem, wprowadzeniem i utrzymaniem organizacji ruchu
w pasie drogowym, oraz innymi czynnosciami objetymi przedmiotowym zamoéwieniem
publicznym, wyszczegélnionymi w przedmiarach robét stanowigcych czeéé dokumentacji
technicznej (zatacznik nr 7 do siwz) beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:
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1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczeg6Inosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisOw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

7.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

-~
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8. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

9. Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

11. Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

13. Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

14. Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych osé6b,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy uslugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
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3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

8. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcoéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeni obciazen osi pojazdéw
podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.

11. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robot.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).

5. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

8. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

89
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegoOlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
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6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie =zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okres$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

10. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

11. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

12. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

13. Badania okre$lone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢
na wlasny koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialow przed ich wykorzystaniem.

15. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie majag odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.
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§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ustanawia ..............cooooiiiiiiiiii. jako Kierownika robét. Kierownik posiada
uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

1. Wuykonawca oswiadcza, Ze na dzieri podpisania umowy, zgodnie z tresciq oferty stanowiqcej zalgcznik do
niniejszej umowy, catos¢ robot objetych umowq wykona wtasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow.
Lub
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1. Wykonawca, zgodnie z tresciq oferty stanowigcej zatqcznik nr 2 do umowy oswiadcza, zZe powierza
Podwykonawcom  wykonanie  nastepujgcych ~ robot  budowlanych  stanowigcych — przedmiot
UMIOTOY: e Pozostate roboty stanowigce przedmiot umowy Wykonawca
wykona sitami wtasnymi (jezeli dotyczy).

2. Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy stanowi zmiane
umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego
zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatagcznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcq musza znalez¢ sie obowiagzki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o0 prace.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawca.
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7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilodci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, wraz z czeéciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowienn w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamodwienia na podstawie przepiséw Kodeksu pracy
(zakres obowiazkow zgodnie z trescig §5 niniejszej umowy).

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zZniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

13. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przediozenia.
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14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisémie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej
niz 50.000 z1.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadarni innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

1. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
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2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust. 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w proébach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

9. Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot Umowy.

11. Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia proéb i sprawdzeni, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

13. Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
rob6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.
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14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dziert podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoéé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdét zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

21. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawecy.

22. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okreséw jest dtuzszy).

23. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.
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§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ...................... ), w tym podatek VAT w wysokosci: ... %, co
stanowi kwote:r.......oooiiiiii. zlotych; wartos¢ rob6t bez podatku VAT (netto)
WYNOSit.....c.oouennenn. zlotych (stowmnie: ...........cocooviiiiiiiiiiiiii ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

3. Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie (§19).

4. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

5. Platnosé za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokotéw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

6. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujagce w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

8. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

1. Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasniert lub uzupetnieri szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

4. Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
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5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

1. Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okrellonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposérednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
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6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

7. Réwnowartoéé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

11. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiagzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreélonych niniejsza umowa.

13. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

14. Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.
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§17
WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ..... miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robét.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalos¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoséci miaty lub beda mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia opdéznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji paristwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolerr, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.  Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakoriczenia robé6t na
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda miatly wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zZycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
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10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw §wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.20 siwz -
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa ~ w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 20
siwz. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposérednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

13. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita
badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegd6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 20 siwz, wraz z okreéleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale 111 ust.20 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czeéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 7 pkt 3.
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15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,
o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

16. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

17.  Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.  Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez
Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku
dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki
udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca,
tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SIWZ.

19. Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

20. Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podzialuy,
upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢é warunki udziatu
W postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie
art. 24 ustawy.

21.  Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.

22.  Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

23. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  inne zmiany wynikajgce z tresci niniejsze umowy.

PROJEKT ,ZAGOSPODAROWANIE CIEKOW WODNYCH W GMINIE PORABKA”

Zadanie: Wykonanie pieszych tras dydaktyczno-przyrodniczych na terenie gminy Porabka w projekcie , Zagospodarowanie ciekéw
wodnych w Gminie Porgbka”



Fundusze . = . Unia Europejska
Europejskie E(Z)?SCRZ;OSPOUta I/ Sl§5k|e- Europejski Fundusz -
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.15.2018

§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzienn zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajagce powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieni zwloki,

5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000 zt. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnoéci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzienn zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000
zlotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegdlnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokoéci 3.000,00 zlotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowga lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 z1. za kazde naruszenie,
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14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamodwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgltoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

4. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier op6znienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoé¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robét,

4) podzleca catosé¢ lub czeéc robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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5) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opdznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

5. Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zloZzonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez dana strone.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz innga,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.
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9. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

11. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wpykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokot robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzier odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robédt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wojt Gminy Porabka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Wojciech Truchan
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowa;
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4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODG;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na biezagco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

3. Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych
od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
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6. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:
1) Wykonawca - 1 egz.
2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwieri
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniul .........cccevvvicniniininiicenes

1. ZaMAWIAJGCY  cvivieiiiiiiiiicicc e
2. WYKONAWECA .ottt
3. UMOWA (17, Z AMIA):  eoeieeeieetieriecerte ettt ettt ettt sttt sttt b ettt b e ne bt sa b st naesne

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzien ............. MIeSsiac ...oceveurrericrenne. 10K ..o

6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.
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5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci rob6t
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.
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16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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