zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

PROJEKT
UMOWA nr ..coovveviniienvenens
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO I ZEWNETRZNEGO NA TERENIE GMINY PORABKA
W 2019R.
- ETAP1
zawarta w dniu ...................e w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedzibg w Porabce

ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym W treSci

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.7.2019,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia ulicznego i zewnetrznego na terenie Gminy
Porgbka ~w  2019r., obejmujacego realizacje czedci ... pod nazwa

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zatagcznikami czyli
dokumentacja techniczng w sklad ktérej wchodza: projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiar robét; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub
ST) - zalaczniknr1,

2) Oferta Wykonawcy zdnia ................... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ................ - zalacznik nr 3

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri realizacji robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: .. e e

2) catkowite zakoniczenie rob6t nastapi w meprzekraczalnym termlme ...............................
Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakonczenia zaméwienia obejmuje réwniez odbidr i usuniecie
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystaé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

g4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy WYZNacZa.............cccceeeeunene. do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi zalacznik do umowy, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiacg zalacznik do umowy oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéow przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wilasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwigekszonej w stosunku do dokumentacji iloci robot
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w ilosci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceni Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce najpdzniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie

z umowy, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
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11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 50 000 ztotych (pieédziesiat tysiecy ztotych)/
dla czesci 1; 20000 zlotych (dwadzieScia tysiecy zlotych)/ dla czesci 2; 15000 zlotych
(pietnascie tysiecy zlotych)/ dla czesci 3; w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w
okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razgcego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie péznij

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowgq polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegoélnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz odbiorami robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby bioragce udzial w realizacji przedmiotu
zamOwienia w zakresie czynnoéci fizycznych polegajacych na budowie stanowisk stupowych,
budowie sieci o$wietlenia ulicznego (w tym wykonywanie przewiertéw mechanicznych dla rur,
mechaniczne i reczne kopanie rowéw dla sieci kablowych, ulozenie linii kablowej, zasypanie
wykopu, montaz ogranicznika przepieé), zabudowie opraw oswietleniowych (w tym montaz
wysiegnikéw rurowych, wcigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi, montaz opraw o$wietlenia
zewnetrznego na wysiegniku ) wykonaniu uziemienia linii napowietrznej oraz innych czynnosci
fizycznych wyszczegdlnionych w przedmiarach robét stanowigcych czes¢ dokumentacji
technicznej dla kazdej z 3 czesci zamoéwienia - zalgcznik nr 6 do siwz i stanowigcej jednoczeénie
zalgcznik do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018
r. poz. 108), jezeli taki obowigzek wynika z przepiséw Kodeksu Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisOw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sig, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepisow prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.
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Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).
Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) zapewnienie bezpieczenistwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6cac¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnoéc,
w zwiazku z realizacjg umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robot.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem
oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony érodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczeg6lnosci:
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1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$é¢ wykonanych robét nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecent w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreSlone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac

na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami

ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢

bedzie Wykonawca, jedli za$ wyniki badann wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne

z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych

badan obcigza Zamawiajacego.
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§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAEL. WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia ...............ccocoeeeeiinnnn - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okredlonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci ......eevueneeies, N UPTAWIHETA! ¢.ovnitiinitiiniiiiiii e

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowiqcej zatqgcznik nr ... do umowy oswiadcza, ze wtasnymi sitami
wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowq/

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy: ......
............................................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot

Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane

umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego

na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sig, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zatacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czeé¢ zamoéwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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15.

zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowienn w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piémie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.
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16.

17.

18.

19.

20.

zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym
w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce caloéci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonosé, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
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zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry
z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ............... zlotych (stownie: ......................... ), w tym podatek VAT w wysokodci ....%,
co stanowi kwote: ................ zlotych; wartos¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
.......................... zlotych (stownie: .........ccocovveiiiiiiiiiii ),

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnosé¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokotéw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokolami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasniert lub uzupetnieni szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
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zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.7.2019

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami

odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oéwiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdzaé¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Rownowartoéé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badzZ skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
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lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$é nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wypltaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S&rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.1 umowy, co stanowi kwotg w wysokoéci: ...............
Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczeni z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
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uptywie 60 miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym mowa
w §13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najp6zniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalagcznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

1) i miesiecy gwarancji na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane
materialy i urzadzenia za wyjatkiem opraw LED,
2) e (co najmniej 60) miesiecy gwarancji na dostarczone i zabudowane oprawy LED,

liczac od daty odbioru koricowego roboét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§19
ZMIANY UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedq nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoéci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robé6t, w szczegélnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robot, w postaci opadéw deszczu lub éniegu utrzymujgcych sie Igcznie dluzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okres$lonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy (w
calosci lub w czeéci) stosownie do wymogéw i ograniczenn okreélonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamé6wien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnieri, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opézZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) jezeli bedq mialy miejsce przedluzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkancéw
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy w calosci lub czesci,

9) gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

10) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej, w
szczeg6lnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,

12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeédci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystgpienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaicéw czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowigzuja sie dokonaé¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w sposob okredlony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia w Zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w

ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce w zwiazku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajagcych wysokos¢

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen Pracownikéw swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale 111 ust.18 siwz -

do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzert publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata

wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale I1I ust. 18 siwz.

Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wylacznie do czesci

wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust.. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita

badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzenn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 18 siwz, wraz z okreSleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.18 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym

mowa w ust. 14 pkt 2.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastgpi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu
w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalajacy spelni¢ warunki
podane w SIWZ.

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podzialu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku
z sukcesja generalng, dziedziczeniem spétek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy
prawa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal
spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieri zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieni zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeni
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000 zl. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000
zlotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegdlnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3.000,00 zlotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowga lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
calkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowiazania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 z1. za kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panstwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakitadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowoddéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamowienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawrca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dltuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czeécé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu poleceri

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dziert odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstagpienia od umowy.

§22.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:
1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wojt Gminy Porabka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;
3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowa;
4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwienn publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;
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5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwien
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ........ccccecvciiniiinince
1. ZAMAWIAJGCY  coieiiiiiiiiiiiiie bbb
2. WYKOMAWECA .ottt

3. UMOWA (17, Z ANIA):  eoeveeieirieiieiectreectete ettt ettt sttt b et s et e bt s st saenne

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzien ............. MIESIAC ..vveveecreiiinnes rok ..o
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wpykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru koficowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.
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12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.
13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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