zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.11.2019

PROJEKT

UMOWA NI aeevevveiinieecenenns

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE ELEWAC]I PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 1 W CZANCU UL. KROLEWSKA 16
ETAPI

zawarta w dniu .................e.e w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym W tresci

tacznie zwanymi , Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.11.2019,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego jest Ietapu prac
remontowo-konserwatorskich elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Czancu
zlokalizowanego przy ul. Krolewskiej 16.

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami
czyli dokumentacja techniczng w sklad ktoérej wchodzg: Program prac remontowo-
konserwatorskich elewacji domu mieszkalnego dyrektora fabryki (obecnie Przedszkola
Gminnego) w zespole fabryki papieru w Czancu przy ul. Krélewskiej 16" z kwietnia
2019r. oraz Uzgodnienie Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach
nr B-NR.5183.236.2019.MG z dnia 25.04.2019r; przedmiar robét; specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia .................... - zalacznik nr 3.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow

tych materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: ..................l

2) catkowite zakoriczenie robét nastgpi w nieprzekraczalnym terminie 29.11.2019r.

Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakonczenia zaméwienia obejmuje réwniez odbidr i usuniecie
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystac
z przedmiotu zaméwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajagcy wyznacza Pana ................... do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zalacznik do umowy, do odbioréw rob6t wykonanych
zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca zalacznik do umowy oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgtoszone do tych zastrzezen,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznosé¢ tego wymagajaca.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnosé do robét i jest zobowiazany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji ilosci robét
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian
w iloéci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i konieczno$ci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
z umowy, oferta, dokumentacjg techniczng, nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczego6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
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4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowié¢ odpowiedzialnoéé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 150 000 ztotych ( sto pieédziesiat tysiecy
zlotych)/ w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdznij

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i sa obowiazujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia ptatnoéci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej optacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegoélnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadtosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny

za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
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Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robo6t oraz odbiorami robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zaméwieniem prac przygotowawczych (np. odbicie i czyszczenie tynkéw), prac tynkarskich,
rekonstrukcji elementéw ciggnionych, malowania elewacji, obstugi sprzetu budowlanego
wykorzystywanego do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich, a takze innych czynnosci
fizycznych wyszczegélnionych w przedmiarach robét stanowiacych czed¢é dokumentacji
technicznej (jako zalacznik do siwz) i stanowiacej jednoczes$nie zalacznik do umowy beda

w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), jezeli

wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiagzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujgcymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

z przepiséw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy uslugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢é w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.
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§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie

zakl6caé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Sérodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeni osi pojazdéw

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeni osi pojazdow

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,

w zwiazku z realizacjag umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy

i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony sérodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiagcych

przedmiot umowy i materialow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badanh wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badart ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI 1 WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préoby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia ...........cceeceeuvnenene. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacjy umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi nr uprawnient: ......................
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajagcego o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z treScig oferty stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejszg umowa,/ powierzy czesé

zamoéwienia w zakresie realizacji robot Podwykonawcy

Dopuszczenie innego/kolejnego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zalacznik do umowy,
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4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tresci umowy z podwykonawca musza znaleZ¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajagcego ze zlozonej oferty za te czes¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okres$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoéci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowient w zakresie obowigzku zatrudnienia osé6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowigzkow zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonaweca,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreSlonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym
w ust. 3.

W przypadku niezgltoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspodtpracy
rzeczoznawcoéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonosé, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru konicowego
roboét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieni podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktoéry
z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokoéci ........ %,
co stanowi kwote: ............... zlotych; warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
. zlotych (stownie: ..o ).

Wynagrodzeme ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnosc¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracert wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6ét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.
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§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracert wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegloéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoéé¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosdci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreélonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Poragbka ul. Krakowska 3.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopoki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.1 umowy, co stanowi kwote w wysokoSci: ....ceuuuuennnnee
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ................cooii

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie ....... miesiecznego okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpdzniej na 30 dni przez uptlywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalagcznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).
Wykonawca wudziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji  na zrealizowane roboty

budowlane liczac od daty odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzeri, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$¢é gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.
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Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorniczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robé6t, w szczegélnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robét, w postaci opadéw deszczu lub éniegu utrzymujacych sie facznie diuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie catoéci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calodci lub w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczerr okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreélonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opézZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) jezeli beda mialy miejsce przedluzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkancow
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

9) gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

10) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w szczegoblnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne bgdz niewybuchy lub niewypaly,

12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnoéc realizacji poszczegolnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkanicéw czy protesty spoteczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowigzuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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- na zasadach i w sposoéb okreélony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeSci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia w Zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.22 siwz -

do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22 siwz.

Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci

wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczego6lnosci szczegétowe wyliczenie caltkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita

badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowiazany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,

w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzenn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22 siwz, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzenn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.22 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczern Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okreéleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 3.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym
mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zamowienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu
w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalajacy spelni¢ warunki
podane w SIWZ.

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwigzku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spoétek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca
musi nadal spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakorniczenia robét w wysokosci 2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzienn zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu
robot,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,
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4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 ztotych za kazdy dzierr zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000,00 ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci przepiséw i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000,00 ztotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséow Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowoddéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.
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6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukorczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dltuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét,

4) podzleca catosé lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodoéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czeéc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

6. Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowq, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
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W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowsg, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegétowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, zZe:
1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wojt Gminy Porabka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;
3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowg;
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4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajgca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajgcy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) program prac remontowo-konserwatorskich,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzecznos$¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwier
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl .........ccccccvvniiiiinniics
1. ZAMAWIAJGCY  coiviiiiiiiiiiiieie e
2. WYKODMAWECA .ottt

3. UMOWA (17, Z ANIA)T  eeeeeeeieieiieeicceeceeei ettt ettt ettt b ettt e bt e st saeneneas

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzien ............. MIeSsiac ...oceveurrericrenne. 10K ..o
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wpykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowsg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korficowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci rob6t
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.
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12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.
13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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