zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.15.2019

PROJEKT

UMOWA NI aeeveiveiiinieecenenen
NA REMONT ODWODNIENIA ULICY BLAWATKOW W CZANCU-GMINA PORABKA

zawarta w dniu ...................l w Porgbce pomiedzy Gminag Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym w tresci

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwient publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.15.2019,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
robé6t drogowych w zakresie remontu odwodnienia ulicy Blawatkéw w Czanicu obejmujacych
odtworzenie rowu przydroznego, zabudowe odwodniefi liniowych, wykonanie wlotéw z rowu
otwartego do studni, wykonanie drenazu, wykonanie wjazdéw na dzialki z rur K-2 ze Sciankami
czolowymi, zarurowanie odcinka rowu wraz z umocnieniem wylotu do odwodnienia liniowego,
a takze uzupelnienie nawierzchni tluczniowej drogi.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza przedmiar robét i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia ................ r. - zalacznik nr 2,

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

6. Jezeli wykonanie rob6t o ktérych mowa w pkt5 bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoé¢ przekraczajaca 15% wartoéci umowy,
wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji
rob6t bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.
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Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robét a sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej - nie wymaga

zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegélnosci nie ujete w dokumentacji

technicznej, majace charakter robét dodatkowych, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia

w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto

do zawarcia umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana

wykonawcy nie moze by¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych

(w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, uslug lub instalacji,

zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego) oraz  gdy zmiana wykonawcy

spowodowalaby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego oraz

gdy wartos¢ tych rob6t nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

- beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie

umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych roboét.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 81 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecert a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecerr,, w szczegélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jezeli stanowi zatgcznik do umowy).

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 10 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdélnosci:

1) gdy roboty nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

2) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu

konieczno$ci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokolu koniecznosci, stanowiacym jego integralng czesé, jest protokét

z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoriczenia rob6t ustala sie na 30 dni od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy
Godo eeee 01002019

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia rob6t obejmuje réwniez odbidr i usuniecie usterek tego
rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzysta¢ z przedmiotu
zamowienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.
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Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie
..................... miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dofaczenia do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz STWiORB

w wersji papierowej i elektroniczne;j.

STWIORB stanowi wtasno§¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioré6w robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajacych,

3) konicowego catosci robét,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoriczenia robé6t. Odbiér koncowy zostanie zakoniczony w ciaggu 7 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbioréw robét i dokonywac ich w terminach

wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspélpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:
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1) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej UG Porabka - odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy
z Wykonawca bezposrednio w imieniu Zamawiajacego,
2) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, pracownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej UG Porabka - odpowiedzialny za wspétprace i kontakt pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacego w zakresie rozwiazywania biezacych problemoéw.
Zamawiajacy wyznacza Pana .................. do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci rob6t, wykonania robé6t zgodnie z zalozonym terminem
realizacji rob6t wskazanym w niniejszej umowie, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie
z dokumentacja techniczng stanowigca zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robét.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezeri, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnoéci i polecent
zwigzanych z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwotywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.
Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnosé¢ do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej robét,
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2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstale

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.
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2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 80 000 ztotych (osiemdziesiat tysiecy zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystgpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie péznij niz

10 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia

zostaly zawarte i sa obowiazujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowgq polise
wraz z dowodem jej optacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczeg6lnosci o fakcie wystapienia przestanek do zlozenia wniosku

o ogloszenie upadtosci. W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem

upadltoséci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzieri zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwigzku z realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. z1995r. nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem roboét oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robé6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie wykonywania czynnoéci fizycznych zwigzanych z pracami
przygotowawczymi (karczowanie terenu, inne roboty ziemne), ukladaniem elementéw
odwodnienia, wykonaniem nawierzchni z ttucznia kamiennego oraz wszelkich innych czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem prac fizycznych wyszczegoélnionych w przedmiarach robét
stanowiacych cze§¢ dokumentacji technicznej - zatacznik do umowy; jezeli wykonanie tych
wszystkich czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy,
a Wykonawca jest jednocze$nie podmiotem zobowigzanym do stosowania przepiséw
obowiazujacego w Polsce Kodeksu pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopie uméw powinny by¢
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw czy nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W  przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt1-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnoéci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé¢ bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

Z przepisOw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okrelonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy biorgcy udzial w realizacji zamoéwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢é w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,
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¢) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

6) ponoszenie kosztéw nadzoréw wynikajacych z uzgodnien branzowych,

7) ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6caé w sposoéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robé6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $érodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosdci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdow

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwigzku z realizacjg umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy

i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.
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Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowq i ST.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga
mieé¢ wplyw w szczegoélnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoniczenia
robét.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzer,, o ktérych mowa w pkt 17, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu umowy
skutkujace brakiem mozliwoséci dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla
danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw,
Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia terminu zakoriczenia robét i do zwrotu kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnosé Skarbu Panistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlaéciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wilasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
polozone nie dalej niz 10 km od terenu budowy.

Odzyski materialéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozltadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materialow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecert w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢é poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okresélone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materialéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowgq lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAE WYKONAWCY I KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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Wykonawca — ustanawia .........oocoooiiiiiiiiiiiiie , jako Kierownika budowy,
ktéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjs umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane w nieograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci drogowej, nr uprawnieri:
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z tresciq oferty stanowiqcej zatqcznik nr ... do umowy oswiadcza, ze wlasnymi sitami
wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowq/

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy: ......
............................................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot

Wprowadzenie Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie

wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy

(koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo.

Zmiane umowy stanowi takze zmiana zakresu rob6t powierzonych podwykonawcom.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,

w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,
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4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowad personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, odwiadczen i wyjadnieri dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czed¢ zamoéwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

bezposrednio Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeécia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czeéci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 6 pkt.5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,
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4) gdy termin realizacji robét budowlanych okredlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.
Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagann dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.
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§12
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiodr
koficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzeni, uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robot jest podstawa do dokonania koricowych rozliczeri Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre§lonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiagzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 23, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.
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§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................. zlotych (stownie:
.................... ) wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokoSci .......cceeeveeeeeen ... zlotych (stownie:
................................. ), co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci .................
zlotych (SIownie: .........coouveiniiiiiii ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

Za wartoé¢ wykonanych robét budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokolu odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na rachunku/fakturze
zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeri, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.
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Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnieri lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem
odbioru robot.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: ... Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi
w ust.22.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ...........................
(Referat Finansowy UG Porabka) informacji o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.
Jednocze$nie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajagcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranych robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktérych mowa

w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 5 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowient Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 54, a
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpoéredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sig, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnoéci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejszag umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.
Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.
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§17
WIERZYTELNOSCI I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catoé¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 880 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 6. Ré6wnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnosé¢ wszelkich egzemplarzy lub noénikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czeéci bedzie moégl korzystaé z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

2) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

3) komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

4) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji cel6w, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

5) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wprowadzanie do pamieci komputera,

7) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

O

)
) najem, dzierzawa,

10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

11) z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

12) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
13) czesci lub calosci, opracowania,

14) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sklad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
ta dokumentacja.
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Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze

nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieri lub innych modyfikacj, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzern;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 5, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w § 13 ust.1 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ..................
zlotych (stownie ztotych: ...

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: . e

W  przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% zabezpieczenia (.............. z1) zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (..................... zL.), zostanie zwrécona lub

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 60 miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koricowego o ktérym mowa w §12 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalagcznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§19
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. 60 miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ................. miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego
robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalagcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§20
ZMIANY UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robét, w szczegélnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w postaci opadéw deszczu lub éniegu utrzymujacych sie Iacznie dtuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowga, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy (w
caloéci lub w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczei okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
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gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda mialy miejsce przediuzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkancow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w szczeg6lnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoécia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaty,

gdy wystapi sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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8) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy bezzasadno$é realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznoéci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w spos6b okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zZycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen Pracownikéw swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.19 siwz -

do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci

wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata

wynagrodzenia Pracownikom §wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 19 siwz.

Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci

wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila

badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajagca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegéInosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 19 siwz, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzenn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust .19 siwz wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym

mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek

oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastgpi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
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Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu
w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalajacy spelni¢ warunki
podane w SIWZ.

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robé6t zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy PZP oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w
zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spétek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja
z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi
nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysokosci 1%
wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzienn zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust.1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w  wysokosci 1 % wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust.1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust.1
umowy , za kazdy dzieri zwloki,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust.l umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
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7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 ztotych za kazdy dzierh zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzediozona kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000
ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z umowy,
w szczegdlnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3.000 zlotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowga lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 500 zt. za kazde naruszenie,

14) 1000 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial
w realizacji niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilo§¢ dni nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktéorych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20 % wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w §13 ust1l umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy PZP,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wykonawcy
brutto wskazanego w §13 ust.1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego, na zasadach ogélnych
okreélonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzierh zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawrca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czeé¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.
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Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru od robdét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robé6t tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecert

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieni odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robét wedlug stanu na dzieni odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegoéltowy protokét robét odbioru robédt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstagpienia od umowy.

§23.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:
1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Porgbka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;
3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejszg umowsg;
4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postgpowania poprzedzajgca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;
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5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnoséci:

1) umowa,

2) specyfikacje techniczne i przedmiar robét,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

4) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ...

1. ZaMAWIAJGCY  cviviiiiiiiiiiccc e
2. WYKONAWEA .t
3. UMOWA (117, Z ANIA)T oo e
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

7)

)

Data odbioru koficowego: dzien ............. MIESIAC ..o rok ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym

o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania roboét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkoéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
W sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutlu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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