zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.17.2019

PROJEKT

UMOWA NI .oeveivenvieieeienenen
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO I ZEWNETRZNEGO NA TERENIE GMINY PORABKA
W 2019R. - ETAP2

zawarta w dniu ...............le w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym W tredci

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) nr. sprawy ZP.271.1.17.2019,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia ulicznego i zewnetrznego na terenie Gminy
Poragbka w 2019r. - etap 2, obejmujacego realizacje czedci .. pod nazwa

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (zwana dalej siwz) wraz z zalgcznikami
czyli dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiar robét; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR
lubST) - =zalaczniknr1,

2) Oferta Wykonawcy zdnia ....................... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia ....................oee - zalacznik nr 3.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri realizacji robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow

tych materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: .................

2) calkowite zakoniczenie robét nastapi w nieprzekraczalnym terminie............

Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakoriczenia zaméwienia obejmuje réwniez odbiér i usuniecie
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystac
z przedmiotu zaméwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznacza Pana Bronislawa Chrobaka do pelnienia obowiazkéw Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zalacznik do umowy, do odbioréw rob6t wykonanych
zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca zalgcznik do umowy oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgloszone do tych zastrzezen,
beda podlegatly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wilasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji ilosci robét
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w iloéci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecent Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i konieczno$ci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
z umowy, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczego6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
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4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowié¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 5 000 ztotych (czes¢ 1), 20 000 ztotych (czesé 2),
28 000 ztotych (czgs¢ 3) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawecy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdznij

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej optacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstgpienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarancji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczego6lnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie péZniej niz przed ogloszeniem upadtosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowiazany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny

za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
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Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robo6t oraz odbiorami robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robé6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnoéci fizycznych polegajacych na budowie stanowisk stupowych,
budowie sieci o$wietlenia ulicznego (w tym mechaniczne i reczne kopanie rowéw dla kabli,
ulozenie linii kablowej, zasypanie wykopu, itp), zabudowie opraw o$wietleniowych (w tym
montaz wysiegnikéw rurowych, wcigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi, montaz opraw
o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku) oraz innych czynnosci fizycznych wyszczegélnionych
w przedmiarach robét stanowigcych czes¢ dokumentacji technicznej - zalacznik nr 6 do siwz
i stanowigcej jednoczednie zalacznik do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), jezeli taki obowiazek wynika z przepiséw
Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnoéci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie si¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujgcymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

z przepiséw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢é w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony $rodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.
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§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6caé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzet osi pojazdow

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacjag umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy

i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony sérodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiagcych

przedmiot umowy i materialow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badanh wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badarn ponosic¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI 1 WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préoby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia Pania/Pana ........... - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacjy umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr uprawnien: ............c..coeveiennieiniiinnenennenen.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajagcego o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze wtasnymi sitami
wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowq/ przy realizacji czesci zamowienia obejmujgcej
................. skorzysta z Podwykonawcow...........

Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy stanowi zmiane

umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego

na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreélonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym
w dokumentagji technicznej stanowigcej zalacznik do umowy,
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4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tresci umowy z podwykonawca musza znaleZ¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajagcego ze zlozonej oferty za te czeé¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okres$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowient w zakresie obowigzku zatrudnienia osé6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowigzkow zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeft do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonaweca,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér roboét protokotem odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych skladajacych sie¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspodtpracy
rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonosé, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru konicowego
roboét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okredlonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreS§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry
z podanych okreséw jest dluzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okreéla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: .............. zlotych (stownie: ...........c.cooviiviiiiniiin.n, ), w tym podatek VAT
w wysokosci 23%, co stanowi kwote: .................. ztotych; wartoé¢ robét bez podatku VAT
(netto) wynosi: ......ceeeeeeennn. zhotych (sfownie: ... ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie mogq zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Ptatnosc¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, Iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robo6t.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjadnieri lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracernt wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegloéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do

wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoé¢ nalezy sie, co uznaje sie za

rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do

wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.

W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami

jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi

niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich

lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami

o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnosciag koricowa.

Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,

43-353 Poragbka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwoé¢ przestania ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania

nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.14.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji

o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.
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Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.1 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ........... zlote.
Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ...............coo

W  przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (........... zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (.................. zlote), zostanie

zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 60 miesiecznego okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesiecy od daty odbioru korficowego robét, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

1) ..... miesiecy gwarancji na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane materiaty
i urzadzenia,
2) ...... miesiecy gwarancji na dostarczone i zabudowane oprawy LED,

liczac od daty odbioru koricowego roboét.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzeri, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru konicowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorficzenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogtly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w szczegélnosci gdy opdznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w postaci opadéw deszczu lub éniegu utrzymujacych sie Iacznie dtuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie calosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowga, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calodci lub w czesci) stosownie do wymogéw i ograniczeri okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlaéciwe organy administracji paristwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnieri, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda mialy miejsce przediuzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkarnicow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w szczeg6lnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,

gdy wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy bezzasadnosé realizacji poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajagcego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkanicow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznoéci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.
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Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Jezeli Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakoniczenia robét na
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiazany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Strony zobowiazuja sie dokonaé¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawece.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.18 siwz -
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzert publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale I1I ust. 18 siwz.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

20



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zalacznik nr5 do siwz nr ZP.271.1.17.2019

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegodlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila

badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikad,

w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzenn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 18 siwz, wraz z okreSleniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.18 siwz wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposérednio zwigzane z realizacjga przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana
ta ma wpltyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym

mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek

oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie

nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu

podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu

w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca, tj. pozwalajacy spelni¢ warunki

podane w SIWZ.

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom

w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy

udzielit zaméwienia, nowym Wykonawca w wyniku polgczenia, podzialu, upadiosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za soba innych istotnych

zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,

w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spoétek handlowych zgodnie z KSH, a takze

sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca

musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
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22. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

23. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

24.

1)
2)
3)

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokoéci 2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzienn zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieri zwloki,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000,00 ziotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000,00 ztotych.

za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000,00 ztotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
calkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy byto
wymagane),

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowiazania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
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wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujgcych zamdwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

4. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieri opéznienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca calos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czeé¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robé6t tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robé6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Porgbka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakit:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowg;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienr publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, Ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
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Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzecznos¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajgcy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwiert
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ........ccccecvciiniiinince
1. ZAMAWIAJGCY  coieiiiiiiiiiiiiie bbb

2. WYKOMAWECA .ottt

3. UMOWA (17, Z ANIA):  eoeveeieirieiieiectreectete ettt ettt sttt b et s et e bt s st saenne

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzien ............. MIESIAC ..vveveecreiiinnes rok ..o
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wpykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru koficowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.
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12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.
13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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