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PROJEKT 
 

UMOWA nr ………………….  
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE SOŁECTWA KOBIERNICE WZDŁUŻ 

ULICY BIELSKIEJ -  GMINA PORĄBKA  

 
zawarta w dniu …………………. w Porąbce pomiędzy Gminą Porąbka z siedzibą w Porąbce  
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła 
Zemanka, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Bożeny Czosnyka 

 
a 

 
…………………………………………………………z siedzibą……………………………zwanym w treści  
umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez………………………………….. 

 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) nr. sprawy ZP.271.1.8.2020, dokonał 
wyboru oferty Wykonawcy, 

 
Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót 

budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kobiernice 
wzdłuż ulicy Bielskiej - Gmina Porąbka.  

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz) wraz z załącznikami czyli 

dokumentacją techniczną w skład której wchodzą: projekt budowlano-wykonawczy, 
przedmiar robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej STWiOR 
lub ST) – załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. – załącznik nr 2,  
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ………………………– załącznik nr 3.  

3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodnie z 
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z 
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
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§2  
ROBOTY ZAMIENNE 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego                                  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień realizacji robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Przykładowo, 
będą to okoliczności:  
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w 
ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.  
4. Zamiany, o których mowa w ust. 1 i 2 nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 14 niniejszej umowy. 
 

§3 
TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:  
1) protokolarne przekazanie placu budowy: …………….. 
2) całkowite zakończenie robót nastąpi w nieprzekraczalnym terminie…………  

2. Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakończenia zamówienia obejmuje również odbiór i usunięcie  
usterek tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać                            
z przedmiotu zamówienia (umowy) będącego przedmiotem odbioru. 

 

§4  
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) odebranie wykonanych robót,  
4) terminowa zapłata należnego wynagrodzenia.  

2. Zamawiający wyznacza Pana ………………do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego upoważniony jest do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, wykonania robót zgodnie                                  
z harmonogramem rzeczowo – finansowym jeżeli stanowi on załącznik do umowy, do odbiorów 
robót wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do umowy oraz jest 
odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót.  

4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgłoszone do tych 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo do zwoływania rad budowy z udziałem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego na każdą okoliczność tego wymagającą. 
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6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty 
zgodności z Polską Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny 
koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.  

7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót i jest zobowiązany 
informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 
zbadania i odbioru.  

8. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiększonej w stosunku do dokumentacji ilości robót 
lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego 
zmian w ilości zlecanych robót zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora 
Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej 
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i konieczności sporządzenia aneksu. 

 

§5  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z 
umową, ofertą, dokumentacją techniczną, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora  
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności:  
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy,  
2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,  
3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  
5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej, 
6) umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  wyłącznie  osobom  upoważnionym  przez  

Zamawiającego lub Wykonawcę,  
7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót,  
8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,  
9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
10) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do  

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,  
11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

13) ubezpieczenia budowy.  
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy,  
2) książkę obmiarów, 
3) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
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4) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z ST.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe w 

związku z niewłaściwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia 
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania 
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej 
przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:  
1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów 

niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania 
zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.  

2) Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 50 000 złotych (część 1/część 2) w odniesieniu 
do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia,  

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i 
rzeczowych,  

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i 
utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,  

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym 
(ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy.  

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników 
Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy.  

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.  

9. Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie późnij niż 
5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) 
wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia 
zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.  

10. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W 
przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.  

11. Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od 
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych 
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych zdarzeń wynikających bezpośrednio z wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. 

13. Koszty zawarcia umów ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.  
14. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
15. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o pogorszeniu swojej 

sytuacji finansowej, w szczególności o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W razie 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy, nie później niż przed ogłoszeniem upadłości Wykonawcy.  
16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu.  

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.  
19. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
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20. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz odbiorami robót zanikających oraz ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym.  

21. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy.  

22. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego. 

 

§6  
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W REALIZACJI 

UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia w zakresie czynności fizycznych polegających na budowie stanowisk słupowych, 
budowie sieci oświetlenia ulicznego (w tym mechaniczne i ręczne kopanie rowów dla kabli, 
ułożenie linii kablowej, zasypanie wykopu, itp), zabudowie opraw oświetleniowych (w tym 
montaż wysięgników rurowych, wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi, montaż opraw 
oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku) oraz innych czynności fizycznych wyszczególnionych  
w przedmiarach robót stanowiących część dokumentacji technicznej -  załącznik nr 6 do siwz  
i stanowiącej jednocześnie załącznik do umowy będą w okresie realizacji niniejszej umowy 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040), jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów 
Kodeksu Pracy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od 
wezwania - Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody (ich rodzaj wskaże każdorazowo 
Zamawiający), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust.3 pkt 1-4 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w ust.3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i stanie się podstawą do naliczenia kar 
umownych oraz do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

6. Zaniechanie przez Wykonawcę zawarcia umowy o pracę z pracownikami wykonującymi 
czynności o których mowa w ust.1 skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z 
przepisów Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 
Pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia będą 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w siwz (jeżeli Zamawiający wprowadził je w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia).  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków 
(jeżeli takie będą wynikać z obowiązujących przepisów prawa).  

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  pracownikom  biorącym  udział  w  realizacji  
zamówienia odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z 
przepisami i zasadami BHP.  

11. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadać 
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników biorących 
udział w realizacji zamówienia oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy.  

13. Powyższe wymagania wskazane w ust. 1-12 dotyczą każdego Podwykonawcy i wymagają 
wprowadzenia takich zapisów do umowy o podwykonawstwo, które będą wymagać akceptacji 
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).  

14. Zmiana pracownika biorącego udział w realizacji zamówienia będzie możliwa w następującej 
sytuacji:  

1) na żądanie Inspektora Nadzoru, który jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 
do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:  

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  
c) nie stosuje się do postanowień umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia 

lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.  
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
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§7  
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,  

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 
osoby nieuprawnione,  

3) zapewnienie  ochrony  terenu  budowy  przez  profesjonalny  i  licencjonowany  podmiot  
świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 
odbioru końcowego,  

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,  
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.  
4. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby 

nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.  

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 
należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.  

8. Wykonawca jest zobowiązany  zastosować niezbędne  możliwe środki  celem  ochrony  dróg 

 i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

 spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 

 w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

 podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty  nałożonych na   niego  kar   związanych 

 z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

 lub  koszty  naprawy  uszkodzonych  z  jego  winy  dróg  kołowych,  wodnych  lub  obiektów 

 inżynierskich.      
10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją umowy.  

11. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót. 

 

§8 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
budowy i wokół terenu budowy. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli taka 
została wydana).  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.  

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody.  

8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu 

należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

§9 
KONTROLA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy i materiałów.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  
określonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
dokumentacji technicznej.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 
wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w 
szczególności:  
1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,  
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach  
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,  

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych,  
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy.  
5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz ST.  

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4. z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań ST lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni  
roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.  

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje  zakwestionowane  przez  
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.  

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 
Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 15.  

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.  

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

13. Badania określone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na własny koszt.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.  

15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami 
ST oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić  
będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych 
badań obciążą Zamawiającego. 

 

§10  
USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w 
robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.  

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy.  

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§11  
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz  
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……….. - Kierownikiem budowy, który jest uprawniony do 
działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych nr uprawnień: ………………………………………  

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę  
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, po  
poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporządzania 
aneksu do umowy. 

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  Kierownik  budowy  oraz  kierownicy  robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

 

§12 
PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca, zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oświadcza, że własnymi siłami 
wykona wszystkie roboty budowlane objęte niniejsza umową/ przy realizacji części zamówienia obejmującej  
……………..skorzysta z Podwykonawców………..  

2. Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy stanowi zmianę 
umowy (konieczność sporządzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w treści Zaproszenia do złożenia oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim  
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do umowy, 
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

5) w treści umowy z podwykonawcą muszą znaleźć się obowiązki o których mowa w §5 
niniejszej umowy dot. zatrudniania osób uczestniczących w realizacji umowy na podstawie 
umowy o pracę. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od  

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  
2) wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o 

podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez 
Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie 
może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a podwykonawcą.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezpośrednio,  
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w 
ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach: 
1) niespełnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagań określonych w ust. 5,  
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;  

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót,  

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy,  

5) gdy projekt nie zawiera postanowień w zakresie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących 
czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy 
(zakres obowiązków zgodnie z treścią §6 niniejszej umowy).  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
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umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia.  

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust.1 przy czym wyłączenie 
to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
50.000 zł. 

16. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy  
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej.  

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.  

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli  
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy.  

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język polski sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 

 

§13  
ODBIORY 

 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody  
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do  
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz wpisem do dziennika budowy. 
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4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 
koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora  
Nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 

w próbach i sprawdzeniach. 
8. W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet  

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi  
w toku budowy.  

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy.  

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

13. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i 
2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.  

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu  
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie  
rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub 
okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) , w celu oceny 
robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  
22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 
podanych okresów jest dłuższy).  

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w 
celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

24. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego. 

 

§14  
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, którego  
definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
brutto: ………….. złotych (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT 
w wysokości 23%, co stanowi kwotę: ……………… złotych; wartość robót bez podatku VAT  
(netto) wynosi: ………………. złotych (słownie: …………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

3. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia wskazanej w ust. 1 poza 
okolicznościami wskazanymi w niniejszej umowie.  

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej.  

5. Płatność za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminie określonym umową na 
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 
umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach 
wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.  

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 
VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wypłaty. 
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9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 

§15  
ROZLICZENIA KOŃCOWE 

 

1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości.  

4. Wykonawca składa wyjaśnienia o których mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.  

5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal 
nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 
Protokołu odbioru końcowego. 

 

§16 
PŁATNOŚCI 

 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania  
przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 
odbioru robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby  
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy  
o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4., podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
8. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu  
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

10. Zamawiający   dokona   bezpośredniej   płatności   na   rzecz   Podwykonawcy   lub   dalszego  
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.  

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W 
przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
niniejszą umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.  

13. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.  
14. Fakturę należy zaadresować: Gmina Porąbka NIP 9372667573, Płatnik: Urząd Gminy Porąbka, 

43-353 Porąbka ul. Krakowska 3.  
15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma możliwość przesłania ustrukturyzowanych  
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania nr 
PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny być zgodne z danymi wskazanymi w ust.14. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji o 
przesłaniu faktury za pośrednictwem platformy. 
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16. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego 

ujawnionego w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) 

dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 

Skarbowej (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).  
17. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego 

Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 

taki rachunek bankowy Wykonawcy, który został ujawniony w wykazie podatników  
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania się 

z zapłatą należności przysługującej Wykonawcy bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty 

odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak 

zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do 

rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. Wstrzymanie się z płatnością należności 

wymagalnej nastąpi do chwili wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku 

bankowego ujawnionego w wykazie podatników Vat.  
18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu 

naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których 
zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do 
powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.  

19. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

20. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

21. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji. 

§ 17 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty 
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.1 umowy, co stanowi kwotę w wysokości: ……….. złote.  

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………………………………  
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego  
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady.  

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia (……….. złotych) zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% (……………… złote), zostanie 
zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 60 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od 
daty odbioru końcowego o którym mowa w §13 umowy.  

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, Wykonawcy składający zabezpieczenie  
w formie innej niż pieniądz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji 
umowy - zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesięcy, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 60 miesięcy, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o którym mowa w ust.6 
- najpóźniej na 30 dni przez upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Wypłata o której mowa w ust. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w siwz stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

§ 18 
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez …… miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 
1) ….. miesięcy gwarancji na zrealizowane  roboty budowlane w tym  zabudowane materiały 

i urządzenia,  
2) …... miesięcy gwarancji na dostarczone i zabudowane oprawy LED, 
licząc od daty odbioru końcowego robót.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta.  

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dacie 
odbioru końcowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 30 dni roboczych.  

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

§19 
ZMIANY UMOWY 

 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach:  
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w szczególności gdy opóźnienie we 
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu 

technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,  
3) gdy wystąpią temperatury powietrza niepozwalające na realizację przedmiotu umowy (w 

całości lub w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, 
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4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

5) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

8) jeżeli będą miały miejsce przedłużające się konsultacje społeczne, czy protesty mieszkańców 
uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy w całości lub części,  

9) gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające od 
przyjętych w dokumentacji technicznej, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

10) gdy wystąpią warunki terenowe odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej, w 

szczególności w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych 

bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

11) gdy wystąpią znaleziska archeologiczne bądź niewybuchy lub niewypały,  
12) gdy wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,  

8) zmiana zakresu przedmiotu umowy może mieć miejsce w przypadku zaistnienia 
niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności 
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powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,  

9) zmiana zakresu umowy może wystąpić także w przypadku wystąpienia sytuacji braku 
możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie 
przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, 
uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2.  

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na 
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiązany jest do przekazania 
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.4 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 8 - 17, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 7 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 7 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń Pracowników świadczących czynności o których mowa w rozdziale III ust.18 siwz - do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części  
wynagrodzenia pracowników świadczących czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 
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12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym czynności o których mowa w rozdziale III ust. 18 
siwz. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

13. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących czynności o których mowa w rozdziale III ust. 18 siwz, wraz z określeniem  
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących czynności o których mowa w rozdziale III ust.18 siwz wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 7 pkt 3.  

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie 
zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, 
o którym mowa w ust. 14 pkt 2.  

16. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 14, Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

17. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

19. Niniejsza Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez 
Wykonawcę z podwykonawcy robót, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy 
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału 
podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował 
samodzielną realizację zamówienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi 
zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w 
takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalający spełnić warunki 
podane w SIWZ.  

20. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w 
stosunku do zakresu robót zadeklarowanego w ofercie.  

21. Zmiana umowy może mieć miejsce w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający 
udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w 
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także 
sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony 
Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić 
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

22. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.  
23. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.  
24. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych. 

 

§20 
KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 2% ceny  

ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,  

2) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni w 
wysokości 1% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 
robót,  

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w 
wysokości 1 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi 
lub gwarancji w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień zwłoki,  

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 
% ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
1000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000,00 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy) lub jej 
zmiany w wysokości 3000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,  

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3000,00 
złotych.  

11) za naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, w 
szczególności przepisów i zasad bhp oraz ppoż - w wysokości 3000,00 złotych za każde 
naruszenie stwierdzone notatką służbową lub wpisem do dziennika budowy,  

12) 500,00 złotych za niedostarczenie polisy potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia do 
okresu całkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (jeżeli dostarczenie 
polisy było wymagane),  

13) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do 
przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
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wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie, 

14) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby biorącej udział w realizacji  
niniejszej umowy (wykonującej czynności wskazane w siwz) na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy, pomnożone przez ilość dni nie zatrudnienia tej 
osoby na podstawie umowy o pracę po uzyskaniu stosownej informacji od 
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Państwowej Inspekcji Pracy (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona zatrudniona na umowę o pracę).  

15) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie  Zamawiającemu dowodów, o których mowa  
w §6 umowy, potwierdzających zatrudnienie pracowników realizujących zamówienie w 
zakresie czynności o których mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o pracę – w 
wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,  

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami KC.  

4. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych jakie mogą być naliczone przez 
Zamawiającemu Wykonawcy nie przekroczy łącznie 50% wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w §13 ust.1 umowy.  

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§21 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:  
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego,  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót 
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 
zakończenia robót,  

4) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,  
5) w razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez  Zamawiającego 

 lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż   5% wartości 

 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
6) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi  -  na 

 podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy, 
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7) w przypadku nieprzedłożenia lub opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę o których mowa 
w §6 umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:  
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, 

przekracza 14 dni;  
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni;  
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej  

niż 30 dni.  
6. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego/ Wykonawcy za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez daną stronę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma  
obowiązek:  
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

10. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  Zamawiający  
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 
oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

13. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy:  
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia.  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 
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4) Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.  

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna  
odstąpienia od umowy.  

§22  
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuje Wykonawcę, że:  

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę jest Wójt Gminy Porąbka  
43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski 
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10;  

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszą umową; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
umowa lub dokumentacja postępowania poprzedzająca zawarcie niniejszej umowy, w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Zamawiający informuje także Wykonawcę, że posiada :  
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;  
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawcy nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
4. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§23  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:  
1) umowa, 
2) dokumentacja projektowa, 
3) specyfikacje techniczne (ST), 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
5) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.  

3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub rozbieżność to 
Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.  

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.  
6. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymują:  
1) Wykonawca – 1 egz. 
2) Zamawiający – 4 egz. (CRU/Zamówienia publiczne, Referat Finansowy, Referat Inwestycji ). 

 
 
 
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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WZÓR 

 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI 
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBÓT 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający  .................................................................................................................................................. 

 

2. Wykonawca ................................................................................................................... ................................. 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

3. Umowa (nr, z dnia): ....................................................................................................................................... 

 

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną 

 
............................................................................................................................................................................ 

 

 ................................................................................................................................................ ............................ 

 ............................................................................................................................................................................ 

5. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 

 

6. Ogólne warunki gwarancji jakości 

 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające  
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.  
4) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym.  
5) Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 

elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail  
…………………………. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po  
godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o 
godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.  

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - 

natychmiast,  
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale 

obu stron.  
7) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
8) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  
9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.  

11) W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót 
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót 
budowlanych lub usunięcia wad. 
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12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

13) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej 

i strajk generalny,  
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli  

w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

 
14) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
podwykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania.  

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
nad usuwaniem wad.  

16) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

 

...................................................................................................................................................................................  
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 

 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  
przy udziale Użytkownika: 
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