zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.39.2020

PROJEKT

UMOWA NI aeeveiveiinieeienenen
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE SOLECTWA CZANIEC WZDLUZ ULICY
BUKOWE] - GMINA PORABKA

zawarta w dniu ...................l w Porgbce pomiedzy Gminag Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................zwanym w treSci

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania prowadzonego w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1843) numer ZP.271.3.39.2020,
zawarta zostala umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego roboét
budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia ulicznego na terenie sotectwa Czaniec wzdluz
ulicy Bukowej - Gmina Porabka.

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Zaproszenie do zlozenia oferty nr ZP.272.3.39.2020 wraz z dokumentacja techniczng -
zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia.................. - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia .................... - zalacznik nr 3.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw

tych materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZAC]JI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: ...

2) catkowite zakoriczenie rob6t nastapi w nieprzekraczalnym terminie do ................

Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakoriczenia zaméwienia obejmuje réwniez odbiér i usuniecie
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystac
z przedmiotu zaméwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

g4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznacza Pana ................... do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakoéci robét, wykonania robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zalacznik do umowy, do odbioréw
rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik do umowy oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajagcemu na pis$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceri Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgloszone do tych zastrzezen,
beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowiazany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
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Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentagiji ilosci robé6t
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w ilosci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceni Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce najpdzniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlaSciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowié¢ odpowiedzialno$é¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowiazania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 30 000 zlotych (trzydziesci tysiecy zlotych) w
odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6zniej

niz 2 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i sa obowiazujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu nowaq polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczego6lnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie

z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.
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Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robé6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Zaproszeniu (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowiazujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udziat w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadaé
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw biorgcych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
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Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe &rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczego6lnosdci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw
podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wilasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony &rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.39.2020

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy i materiatéw.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robdt nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢é poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
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Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykazga, ze materialy badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL. WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia ...........cceecee v veneee. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okredlonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnien: ...........ocoeveniiiiniiieniiinenneninnnn.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejszg umowsq/ powierzy czesé

zamoéwienia w zakresie realizacji robot Podwykonawcy

Dopuszczenie innego/kolejnego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreélonych w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowigzki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy o
prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem iloéci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowient w zakresie obowigzku zatrudnienia osé6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkéw zgodnie z treScia §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysieglego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zadwiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiagzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwacé odbiér
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonos¢, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okredlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest dtuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dltuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.
§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosci ........ %,
co stanowi kwote: ............... zlotych; warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
.. zlotych (stownie: ... ).

Wynagrodzeme ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjag przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.

Platnosc¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreSlonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracerh wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnierr lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidtowosci.
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Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami

odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezpoérednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.39.2020

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoéé¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiagzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosdci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowac:

Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573,

Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwoé¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania nr
PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.14.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikéw VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).
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W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W
takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastagpi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepisé6w prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowiazanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 20, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 20 dopéki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez ...... miesiecy od daty odbioru korncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:

1) ..... miesiecy gwarancjina zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane materiaty
i urzadzenia,
2) ...... miesiecy gwarancji na dostarczone i zabudowane oprawy LED, liczac od daty odbioru

koricowego robét.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru korficowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.
przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§18
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorficzenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedq nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robét, w szczegélnosci gdy zwloka we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
rob6t, w postaci opadéw deszczu lub $niegu utrzymujacych sie facznie dluzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie calosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w caloéci lub w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczerr okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opézZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) jezeli beda mialy miejsce przedluzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkancow
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

9) gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

10) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w szczegoblnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne bgdz niewybuchy lub niewypaly,

12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesdci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosdci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku =zaistnienia
niemozliwych do wczedniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnosé realizacji poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkanicow czy protesty spoteczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznoéci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiazany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowga, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja sie dokonaé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielna realizacje zaméwienia.
Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.
Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podzialu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwiazku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spoétek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca
musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§19
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoniczenia robét w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieri zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
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7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 ztotych za kazdy dzier zwloki od dnia uptywu terminu zapltaty do
dnia zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowg lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy bylo
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieri zwloki.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreélonych przepisami KC.

4. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieni opéznienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzani wynikajacych z umowy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét,

4) podzleca catosé lub czes¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dana strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz innga,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecers

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
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2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowiag podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Porabka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porabka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowa;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych,
dalej ,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, Ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
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§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt techniczny,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) przedmiar robét,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzeczno$¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych
od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ......c..ccceceeevveviecennneeccinnnnes
1. ZAMAWIAJGCY  c.oieiiiiiiiiiiiiici e
2. WYKOMAWECA .o

3. UMOWA (117, Z ANIA)T oo e

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dziefi ............. Miesigc ....ccccoeveveveeurenenee. roK .o
6. Ogoblne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytultu gwarangji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okres§lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania roboét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



