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zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.3.2023

PROJEKT

UMOWANDNT ....cccenaeenee

Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka -
etap II, w ramach Rzadowego Funduszu Polski Ead,

1) Czesc¢ 1: Przebudowa drég gminnych: ulic Cmentarnej, Osiedlowej i Wiejskiej wraz z budowaq parkingu przy
Cmentarzu Komunalnym na terenie sotectwa Bujakéw; przebudowa ulic Lipowej, Mieszczyrisko i Szkolnej
na terenie sotectwa Kobiernice oraz przebudowa drég wewnetrznych ulicy Bystrej i Braterskiej na terenie
solectwa Porgbka - Gmina Porgbka.

2) Czgs¢ 2: Budowa oswietlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sotectwa Bujakow, ulicy Mieszczyrisko na
terenie sotectwa Kobiernice oraz ulic Borowej, Kupieckiej i Zywieckiej na terenie sotectwa Porgbka - Gmina
Porgbka.

3)  Czgs¢ 3: Remont mostu drogowego w ciqgu drogi gminnej ul. Kruczej w km. 0+030 nad kanatem Mtynéwka w
miejscowosci Czaniec, polegajacy na wymianie przesta i elementéw wyposazenia.*

zawarta w dniu ................... w Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w tresci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) ......ooooviiiiiiiiiiiiiiiiie e z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy  Rejestr  Sqdowy — numer

e, NIP reprezentowanym

(reprezentowanq) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............ccoocoeveiiiial. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTATOCY) ..o *

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............ccccocoiiii (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”

ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.3.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego modernizacji
kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad - etap II, w zakresie:
zapis dla czesci 1:

Cze$é 1: Przebudowy drég gminnych: ulic Cmentarnej, Osiedlowej i Wiejskiej wraz z budowaqg

parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie sotectwa Bujakoéw; przebudowy ulic Lipowej,

Mieszczyiisko i Szkolnej na terenie sotectwa Kobiernice oraz przebudowy drég wewnetrznych

ulicy Bystrej i Braterskiej na terenie solectwa Porabka - Gmina Porgbka.

zapis dla czesci 2:

Czesé 2: Budowy oswietlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sotectwa Bujakéw, ulicy

Mieszczyiisko na terenie sotectwa Kobiernice oraz ulic Borowej, Kupieckiej i Zywieckiej na terenie

sotectwa Porgbka - Gmina Porgbka.

zapis dla czesci 3:

Czes¢ 3: Remontu mostu drogowego w ciggu drogi gminnej ul. Kruczej w km. 0+030 nad kanatem

Mtynéwka w miejscowosci Czaniec, polegajacy na wymianie przesta i elementow wyposazenia.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiary robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ...... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ................. - zalacznik nr 3,

3. Strony ustalaja, ze w zakres zaméwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, rob6ét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiagniecia zamierzonego dokumentacja celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez robét, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zamoéwienia - roboty te réwniez objete sg przedmiotem zamoéwienia;

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sa robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajacymi poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia - o ile ich wykonanie niezbedne
jest dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg techniczna celu (rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje si¢ réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materialéw lub
urzadzenn - od sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnosé
wykonania w spos6b zamienny wyniknie w trakcie realizacji zaméwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkgji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, Ze realizacja robot
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
rob6t) niezbedne do wykonania zaméwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia sg objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa si¢ w ramach
zamoéwienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza sie¢ w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czeéci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét
lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robot bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, a zbedno$¢ zaniechanych robét ujawniona zostala dopiero
podczas realizacji zaméwienia;
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b) zmniejszenie zakresu robét powodowane jest ograniczong wielkoscia $rodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje zamoéwienia.
¢) Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.
Wykonawca zobowiagzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Roboty stanowiace przedmiot umowy realizowane sa przy udziale srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien realizacji robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo, beda
to okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 5 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoniczenia robdt obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calodci korzystaé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
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W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoéj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajacych,

3) konicowego calosci robét,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoniczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoniczony w ciagu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Poragbka do wspélpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Woéjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajacego,
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2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.
3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.
Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania roboét zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat
opracowany), do odbioré6w robét wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca
zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceni Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.
Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
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2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach roboét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokotly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é cywilno-prawng za ewentualne szkody powstalte

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza NiZ ................coocoiiiiiiiiiiiiinn. (zostanie
wpisana wartos¢ oferty wykonawcy brutto) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkow w
okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdZniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i sa obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.
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Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakonriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, na ptycie
CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakoriczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnoéciach kontrolnych dokonywanych przez powolane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego wlasnos¢.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé

za przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie
na nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robé6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czeéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgtoszenia robét przez Wykonawce do

odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonaniem:
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zapis dla czesci 1:
...wszystkich prac przygotowawczych i porzqdkowych, robét zwigqzanych z remontem i przebudowq
odwodnienia drogi, z chemiczng stabilizacjq podbudowy, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni
bitumicznych, ukladaniem nawierzchni jezdni, obstugq sprzetu budowlanego oraz pozostatych prac
fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegdlnionych w
przedmiarach robot stanowigcych czes¢ dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do SWZ) - bedgq w okresie
realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych
wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca
jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.
zapis dla czesci 2:
...wszystkich prac przygotowawczych i porzadkowych, robét ziemnych, robét w zakresie budowy stanowisk
stupowych, robét w zakresie wykonywania sieci energetycznych, napowietrznych oraz kablowych, robot
zwiqzanych z montazem opraw oswietlenia drogowego, obstugq sprzetu budowlanego, wykonaniem
pomiaréw kontrolnych, oraz pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem
kierownictwa budowy, wyszczegélnionych w przedmiarach robot stanowigcych czes¢é dokumentacji
technicznej (jako zatgczniki do SWZ) - bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz. U. z 2022
1. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosdci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.
zapis dla czesci 3:
...wszystkich prac przygotowawczych i porzgdkowych, robot rozbidrkowych, robét ziemnych, wykonaniem
mikropali, wykonaniem zbrojenia, betonowaniem elementow mostu, nawierzchni bitumicznych, umocnien
przyczotkow mostu orasz umocnien brzegow kanatu, robot zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
mostu, obstugq sprzetu budowlanego oraz pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegdlnionych w przedmiarach robot stanowigcych czesé
dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do SWZ) - bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (1.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w  Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego
stosowania.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci:
1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw);
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3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

z przepisOw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okre§lonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni byé w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiada¢

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).
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14. Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

10.

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa 0séb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklocaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych

z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzet osi pojazdow

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy

i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.
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§8
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779).

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Sérodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowiagzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§9
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy i materiatow.

2. Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczeri, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
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2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéweczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajagcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11
POTENCJAE WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozonag oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
zapis dla czesci 1:
Wykonawca ustanawia .......ccceeveeveevee e, - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr uprawnien: ......................

zapis dla czesci 2:

Wykonawca ustanawia .......cceeoeveeneeen. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony
do dzialania w zwiazku z reahzac]q umowy w granicach okreélonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnien: ......................

zapis dla czesci 3:

Wykonawca ustanawia ...........cccoceevevnnnnnee. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwiazku z reahzaqq umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci mostowej nr uprawnient: ......................
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/o0séb pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z treScig oferty stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy os$wiadcza, ze
wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowa/ powierzy czesé
zamowienia ~ w  zakresie  realizacjii  robot  ....................... Podwykonawcy  (nazwa)
........................................ Do wskazanego Podwykonawcy stosuje si¢ zapisy wskazane w ust. 5-15
niniejszego paragrafu umowy.

Dopuszczenie nowego Podwykonawcy lub zmiana wprowadzonego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
stanowi zmiane umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego
zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentagcji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawca musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czesScia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgltosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagar okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,
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4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowiazku zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie przepiséow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszejniz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres§lonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.
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§13
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robé6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w proébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbioér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalaczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowe;j.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonoé¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru konicowego
rob6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzienn podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowigzywania gwarancji podstawowej
oraz gwarangcji udzielonej na moduly fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktory z
podanych okreséw jest diuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangcji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, zZe nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 22, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢
wady.
§14
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust.l Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe wynikajagce z oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego

definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie:............................... ), w tym podatek VAT w wysokosci

«..%, co stanowi kwote: ... ; wartos¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
veeeeeewnzlotych (stownie: ... ).
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wyplaci wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
wykonawcy brutto.

Zrédtem finansowym wyplaty zaliczki sa érodki z tzw. ,wkladu wlasnego” zamawiajacego na
sfinansowanie inwestycji stanowiacej przedmiot umowy w wysokosci ...........c..coeeviniiiiiininn.
Zaliczka zostanie wyplacona wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania umowy na
podstawie faktury zaliczkowej przekazanej zamawiajacemu przez wykonawce robot.

Pozostala do wyptaty czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o zaliczke, o ktérej mowa
w ust. 4 (tj. 95% wynagrodzenia) zostanie wyplacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury konicowej, z zastrzezeniem wskazanym
w ust. 8.

Czes¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury
koricowej, ktéra zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajacego wyplaty
dofinansowania, chyba, ze wartos¢ ,wkladu wlasnego” zamawiajacego o ktérym mowa w ust. 5
przekroczy 5% wynagrodzenia umownego przystugujacego wykonawcy (co bedzie ustalone dopiero
na etapie przygotowania umowy) i nie zostanie wyplacone jako zaliczka - wéwczas ptatnosé koricowa
wynikajaca z faktury koncowej zostanie wyplacona w dwdch ratach: pierwszej odpowiadajacej
pozostatej kwocie wkiadu wlasnego zamawiajacego (dot. czeéci wktadu przekraczajgcej wyptacone
w formie zaliczki 5% wynagrodzenia) oraz drugiej odpowiadajacej pozostalej czesci wynagrodzenia
konicowego.

Platnoé¢ dotyczaca czeSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury koricowej lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych
w ust. 7 i 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego protokoét odbioru robét, ktéry bedzie zalacznikiem do tej faktury.
Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczeri zadania, w tym m. in. ksigzke obmiaréw
(jezeli dotyczy), itp.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnieri lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.
§16
PLATNOSCI

Platnoé¢ dotyczaca czeSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w §14 ust. 7 zostanie

uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury koncowej, lecz nie p6zniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw

wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z

zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoly odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturqa VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skltadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw

na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginalem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowa Zamawiajacy uzna i wypltaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikow VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji platnoéci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb ptatnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepisé6w prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: .......coeeeneee.
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ....................

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania roboét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czes$é, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego rob6t, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest réwna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.

zapis dla czesci 1:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji na zrealizowana calos¢ przedmiotu
zamoé6wienia liczac od daty odbioru koricowego robét. Przez catosé¢ przedmiotu zamoéwienia
zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane montaze i roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

zapis dla czesci 2:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji na zrealizowang caloé¢ przedmiotu
zamowienia liczagc od daty odbioru koncowego robot. Przez calos¢ przedmiotu zaméwienia
zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane montaze i roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

zapis dla czesci 3:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji na zrealizowana cato$¢ przedmiotu
zamowienia liczagc od daty odbioru koricowego robét. Przez caloé¢ przedmiotu zamowienia
zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane montaze i roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem zamoéwienia.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia Zamawiajacemu bezptatnych
czynnoéci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamowienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja producenta
danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wptyw na trwalosé
gwarancji producenta. Wykonawca bedzie mial obowiazek przeprowadzenia wszystkich
konserwacji dostarczanych przez wykonawce urzadzen/sprzetu, ktére wymagane sa przez
producentéw /dostawcow danych urzadzer/sprzetu i wynika¢ beda z kart gwarancyjnych
montowanych urzadzen/sprzetu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowiacej zalacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujagcym

zakresie:

1) zmniejszenia zakresu robé6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia (roboty zaniechane);

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
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Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zaméwienia i tym

samym rezygnacja przez zamawiajacego z wykonania wybranych robét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robé6t lub

w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:

1) wykonanie danych roboét lub ich czesci bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

2) zmniejszenie zakresu rob6t powodowane jest ograniczeniem wielkosci srodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacj(; zamowienia,

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego

zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiazuje sie wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie

Wykonawce, ktéry woéwczas zobowiagzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegétowy kosztorys

rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych). Wykonawca sporzadzi kosztorys robét zaniechanych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, stosujac sktadniki cenotwércze przyjete w tym kosztorysie.

Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego na wykonanie robot zamiennych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wystapienia

w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku

do przewidzianych dokumentacja techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Przyktadowo, beda

to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen. Zamiany, o ktérych mowa nie spowoduja zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 moze nastagpi¢ w sytuacjach niezawinionych przez

Wykonawce w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli konieczno$¢ wykonania robét zamiennych wymaga wiekszego nakiadu pracy lub
technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zaméwienia,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - o czas trwania przestoju,

4) konieczno$ci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociggowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczesniej stosownych badan),

5) konflikty spoleczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sagdowe) o zwrot dzialki, itp.,
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6) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiotowej: pow6dz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).

7) przedtuzenie si¢ procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnienn branzowych,
opinii lub materialéw wyjéciowych przez upowaznione organy administracji paristwowej
lub samorzadowej, gestoréw infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana inwestycja
i instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

8) wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonywanie
rob6t zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena
brutto wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki
VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie od dnia, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace zmiany stawek podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, po przedlozeniu przez wykonawce pisemnej
informacji w tej kwestii zamawiajagcemu. Ustawowa zmiana stawki podatku nie wymaga
sporzadzania przez strony umowy aneksu do umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 nastapi z uwzglednieniem czasu
wystepowania wskazanych wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage
jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzierr. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej
niz jeden dzien, nie beda brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiajacego o koniecznosci zmiany terminu
umownego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem okolicznosci wskazanej w ust. 7.

W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w treéci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal speinienie przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki

udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca,

tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom

w stosunku do zakresu robo6t zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow

robé6t, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi by¢ ona uzasadniona

przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie p6zniej niz 3 dni przed

planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiada¢ doswiadczenie oraz

uprawnienia co najmniej rownowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy

udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadiosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy oraz nie pociaga to za

soba innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spétek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga

zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1

do umowy.
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15. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

16. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze
z tresci umowy wynika inacze;j.

§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

10)

11)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoniczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto umowy,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokoéci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki (pon.-piat. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzier zwtoki (pon.-piat.
oproécz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ziotych za kazdy dzier zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ziotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

1000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamdéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowg w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujgcego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony ustalajg, ze laczna wysokoé¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajacemu Wykonawcy nie przekroczy lacznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §14 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego i pozostaje w opéznieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie przekraczajacym 30 dni;

2) Dbez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét,

4) podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
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2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowq, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnoéci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dziefi odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawece faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umows, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzeti, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.
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§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawnag przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, Ze na biezaco wypelnia obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowigzuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia
wymagalnych i do korica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie
positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej
umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.



zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.3.2023

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniul .........ccccevivivivniiiiiininiccn,

1.

2.

9)

10)

ZAMAWIAJACY ..voviniiiriiiiii bbb st

WYKOTAWECA ..t ettt ettt bbbttt sttt asacaes

UMOWa (117, Z AHIA): ettt ettt ettt sttt eb etk et et be et eat et st st seebenaenens
Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru konicowego: dzieni ............. mMiesigc .....cocoeevecerceunns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowsq

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



