PO LSKI Rzgdowy Fundusz Polski tad D

'.AD Program Inwestycji Strategicznych : BGK ARsTIVA

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.5.2023

PROJEKT

UMOWANDNT ....cccenaeenee

Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka -
etap I, w ramach Rzadowego Funduszu Polski kad,

Cze$¢ 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej oraz przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Brzoskwiniowej
na terenie sotectwa Czaniec Gmina Porqbka

Cze$¢ 2: Budowa oswietlenia ulicy Zielonej, ulicy Keckiej oraz ulicy Zagtebocze na terenie sotectwa Czaniec
Gmina Porgbka

zawarta w dniu ................... w Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w tresci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) ......ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy  Rejestr ~ Sqdowy — numer

e, NIP reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............ccocoeveiiiiial. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTATOCY) ..o *

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ...........ccccoiiiiiiiiiiiiii (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.5.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego modernizacji
kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad - etap I, w zakresie:

zapis dla czesci 1:

Czes$é 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej oraz przebudowa drogi wewnetrznej ulicy

Brzoskwiniowej na terenie sotectwa Czaniec Gmina Porqbka

zapis dla czesci 2:

Cze$é 2: Budowa oSwietlenia ulicy Zielonej, ulicy Keckiej oraz ulicy Zaglebocze na terenie

sotectwa Czaniec Gmina Porgbka.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiary robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ...... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ................. - zalacznik nr 3,

Strony ustalajg, ze w zakres zaméwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, robét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacja celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez robét, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zaméwienia - roboty te réwniez objete sa przedmiotem zaméwienia;

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajacych ilosci zalozone
przedmiarami robét sa robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajgcymi poza okreélenie przedmiotu zaméwienia - o ile ich wykonanie niezbedne
jest dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg techniczna celu (rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreélenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatléw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnosé
wykonania w spos6b zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamdéwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkgji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, Ze realizacja robét
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
rob6t) niezbedne do wykonania zamoéwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia sg objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach
zamoéwienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza si¢ w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czeéci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét
lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robot bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostala dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

b) zmniejszenie zakresu robét powodowane jest ograniczong wielkosciag Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje zamowienia.

c) Wartos¢ robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.
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Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Roboty stanowiace przedmiot umowy realizowane sa przy udziale $rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien realizacji robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo, beda
to okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1i2 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 5 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia robdt obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystac
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesSciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.
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§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robé6t z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajacych,

3) konicowego catosci robét,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakonczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robodt

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Poragbka do wspélpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Woéjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajacego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych probleméw.

3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.
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Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robdét, wykonania robét zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat
opracowany), do odbioré6w robét wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca
zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajacemu na pisémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdét, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialow, ktérych jakosé¢ budzi watpliwosci.
Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie

z umowy, ofertg, dokumentacjg techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,
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5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate
w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia
budowy irobét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy tj. co najmniej od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru koricowego jej przedmiotu - ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza
specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoéé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz ... (zostanie
wpisana wartoS¢ oferty wykonawcy brutto, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq) w
odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstale wskutek razgcego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

6. Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdéZniej
niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)
wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i sa obowiazujace, a takze dowody oplacenia polisy.

7. W przypadku oplaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu nowg polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

8. Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych zdarzen wynikajacych bezposérednio z wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

10. Koszty zawarcia umoéw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdZniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, na plycie
CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakoriczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnoéciach kontrolnych dokonywanych przez powolane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego wlasnos¢.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢

za przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie
na nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robé6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgloszenia robé6t przez Wykonawce do

odbioru koricowego.
§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zamoOwienia w zakresie czynnoéci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zamoéwieniem prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem:

zapis dla czesci 1:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzadkowych, wykonaniem robot zwigzanych z remontem i
przebudowq odwodnienia drogi, wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy, wykonaniem
robét zwigzanych z ukladaniem nawierzchni jezdni, obstugq sprzetu budowlanego, pozostatych prac
fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegdlnionych w
przedmiarach robét stanowigcych czesé dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do SWZ) bedq w okresie
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realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych

wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca
jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

zapis dla czesci 2:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzqdkowych, wykonaniem robot ziemnych, robét w zakresie

budowy stanowisk stupowych, robét w zakresie wykonywania sieci energetycznych napowietrznych oraz

kablowych, robot zwigzanych z montazem opraw oswietlenia drogowego, obstugq sprzetu budowlanego,
wykonaniem pomiarow kontrolnych, pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegolnionych w przedmiarach robot stanowigcych czes¢
dokumentacji technicznej (jako zatqczniki do SWZ) bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (1.

Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okreslony w  Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego

stosowania.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow);

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informagje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-5 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisow Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wykonawca zobowiagzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostana przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okreSlonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).
Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udziat w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.
Pracownicy powinni by¢é w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw biorgcych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagac akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).
Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje si¢ do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegd6lnosci:
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1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczernistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeni obciazen osi pojazdéw

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektow

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy

i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779).
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Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiagcych
przedmiot umowy i materiatéw.
Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okres§lonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczeg6lnosci:
1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:
1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakoé¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do roboét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ speilnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnoéciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
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W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatléw przed ich wykorzystaniem.
Jezeli wyniki badan wykazga, ze materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.
§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
zapis dla czesci 1:
Wykonawca ustanawia .......ccceeeevveeeee e - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreSlonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczef nr uprawnien: ......................

zapis dla czesci 2:
Wykonawca ustanawia ........cccceeeeeeeenn. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z reahzaqq umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnien:: ......................

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/oséb pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowa,/ powierzy czesé

zaméwienia ~ w  zakresie  realizacji  robot  ........................ Podwykonawcy  (nazwa)

........................................ Do wskazanego Podwykonawcy stosuje sig zapisy wskazane w ust. 5-15

niniejszego paragrafu umowy.

Dopuszczenie nowego Podwykonawcy lub zmiana wprowadzonego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (konieczno$é sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tredci umowy z podwykonawca musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) wysokoé¢ wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilodci robét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkow zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pézniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu

poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
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jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszejniz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza
przysiegtego.
§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okre§lonym
w ust 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloéci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zadwiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokotly
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalaczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowe;j.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowiazywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na moduty fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéow gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 22, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wady.
§14
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.l Strony ustalajy wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (sfownie:............................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..%, co stanowi kwote: ... ; warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
zlotych (stownie: ..o, ).

Wynagrodzeme ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wyplaci wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
wykonawcy brutto.

Zrédlem finansowym wyplaty zaliczki sa srodki z tzw. ,wkltadu wiasnego” zamawiajacego na
sfinansowanie inwestycji stanowiacej przedmiot umowy w wysoko$ci ................cooo
Zaliczka zostanie wyplacona wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania umowy na
podstawie faktury zaliczkowej przekazanej zamawiajacemu przez wykonawce roboét.

Pozostala do wyplaty czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o zaliczke, o ktérej mowa
w ust. 4 (tj. 95% wynagrodzenia) zostanie wyplacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koficowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koricowej, z zastrzezeniem wskazanym
w ust. 8.

Czes¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury
konicowej, ktéra zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajacego wyplaty
dofinansowania, chyba, ze wartos¢ ,,wkladu wlasnego” zamawiajgcego o ktérym mowa w ust. 5
przekroczy 5% wynagrodzenia umownego przystugujacego wykonawcy (co bedzie ustalone dopiero
na etapie przygotowania umowy) i nie zostanie wyplacone jako zaliczka - wéwczas ptatnosé koricowa
wynikajaca z faktury koncowej zostanie wyplacona w dwéch ratach: pierwszej odpowiadajacej
pozostalej kwocie wkiadu wlasnego zamawiajacego (dot. czesci wktadu przekraczajgcej wyptacone
w formie zaliczki 5% wynagrodzenia) oraz drugiej odpowiadajacej pozostatej czesci wynagrodzenia
konicowego.
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Platnos¢ dotyczaca czeSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury kornicowej lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych
w ust. 7 i 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego protokét odbioru robét, ktéry bedzie zatacznikiem do tej faktury.
Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczeri zadania, w tym m. in. ksigzke obmiaréw
(jezeli dotyczy), itp.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnoéci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koicowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaéniern lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.
§16
PLATNOSCI

Platnosé¢ dotyczaca czeSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w §14 ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury koncowej, lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw



10.

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.2.2023

wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z

zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptlaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwoéci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiagzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z os§wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowient Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw
na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnoéci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.
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Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posérednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikow VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb ptatnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czedci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosSci: .......ceeeeeee.
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ...................o

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczeni z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.
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W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoséci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdzniej na 30 dni przez uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest rowna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.

zapis dla czesci 1:

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ..... miesiecy gwarancji podstawowej na zrealizowang
calos¢ przedmiotu zamoéwienia liczac od daty odbioru koricowego robét. Przez catosé przedmiotu
zamowienia zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane
montaze i roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

zapis dla czesci 2:
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:

1) ..... miesiecy gwarancji podstawowej na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane
materialy i urzadzenia,
2) ..... miesiecy gwarancji na dostarczone i zabudowane oprawy LED, liczac od daty odbioru

koricowego robét.

Udzielajac gwarancji podstawowej Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajacemu
bezplatnych czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly
przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangcji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wplyw na trwatosé
gwarancji producenta. Wykonawca bedzie mial obowiazek przeprowadzenia wszystkich
konserwacji dostarczanych przez wykonawce urzadzern/sprzetu, ktére wymagane s przez
producentéw/dostawcéw danych urzadzen/sprzetu i wynika¢ beda z kart gwarancyjnych
montowanych urzadzen/sprzetu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowiacej zalacznik do umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym

zakresie:

1) zmniejszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia (roboty zaniechane);

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych

nie mozna bylto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zaméwienia i tym

samym rezygnacja przez zamawiajacego z wykonania wybranych robét lub ich czesdci, zwanych

dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub

w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:

1) wykonanie danych robét lub ich czesci bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zamowienia;

2) zmniejszenie zakresu rob6t powodowane jest ograniczeniem wielkosci érodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zamoéwienia,

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego

zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiazuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy powiadomi o tym na piémie
Wykonawce, ktéry woéwczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegbélowy kosztorys
rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych). Wykonawca sporzadzi kosztorys robét zaniechanych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, stosujac skladniki cenotworcze przyjete w tym kosztorysie.
Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku
do przewidzianych dokumentacja techniczna, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Przykladowo, beda
to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
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materialéw lub urzadzen. Zamiany, o ktérych mowa nie spowoduja zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 moze nastagpi¢ w sytuacjach niezawinionych przez

Wykonawce w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli konieczno$¢ wykonania robét zamiennych wymaga wiekszego nakladu pracy lub
technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zaméwienia,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznosci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociagowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczesniej stosownych badan),

5) konflikty spoleczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sagdowe) o zwrot dziatki, itp.,

6) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiolowej: pow6dz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).

7) przedtuzenie sie procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodniei branzowych,
opinii lub materialéw wyjéciowych przez upowaznione organy administracji paristwowej
lub samorzadowej, gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang inwestycja
i instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

8) wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonywanie
rob6t zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Wysokos$é wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena
brutto wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki
VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie od dnia, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace zmiany stawek podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, po przedlozeniu przez wykonawce pisemnej
informacji w tej kwestii zamawiajgcemu. Ustawowa zmiana stawki podatku nie wymaga
sporzadzania przez strony umowy aneksu do umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 nastapi z uwzglednieniem czasu
wystepowania wskazanych wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage
jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzierr. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej
niz jeden dzieri, nie beda brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany terminu
umownego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem okolicznoéci wskazanej w ust. 7.

W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielna realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal speinienie przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki

udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca,

tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).
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Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw
rob6t, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi byé ona uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie pézniej niz 3 dni przed
planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiada¢ doswiadczenie oraz
uprawnienia co najmniej rtéwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.
Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spétek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie moga
zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w treéci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1
do umowy.
Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze
z tresci umowy wynika inaczej.
§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier roboczy zwtoki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uptynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robodt , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto wykonawcy okre$lonego w niniejszej umowie (zwanego
dalej wartoscig brutto umowy),

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w  wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtloki (pon.-piat. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dziefi zwloki (pon.-piat.
oprocz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeri
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 ztotych za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany,
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

10) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

11) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

12) za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunkéw
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub dowodu oplacenia skladki zgodnie z zapisami
niniejszej umowy - w wysokosci 10 000 ztotych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce

z przyslugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony wustalajg, ze laczna wysoko$¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez

Zamawiajacemu Wykonawcy nie przekroczy 1acznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzienn zwloki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowiazkéw i zobowigzani wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawrca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego i pozostaje w op6znieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w umowie przekraczajacym 30 dni;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé lub czesé robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy,

8) w przypadku zwloki dluzszej niz 7 dni w zawarciu umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czeécé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opézZnienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowq, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robé6t tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczeristwa roboét.

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzienn odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porgbka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowigzuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnoéci przez nig

wymagalnych i do korica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnoéci za wady ujawnione

w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie

positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej

umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonaweca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.2.2023

WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniul .........ccccevieieiiniiiininiccn,

1.

2.

9)

10)

ZAMAWIAJACY ..voviiiiriiiiitiie bbb bR s

WYKOMNAWECA ...t

UMOWA (117, Z AIIA): ettt sttt ettt sttt st etttk b et b e s enene

Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru koncowego: dzieni ............. mMiesige .....ccovevvcecveunnns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowgq, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnodci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



